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RESUME
La mine Niobec est un site d'extraction de niobium située dans le nord du Québec.
Après plus de trente ans d'exploitation, les responsables ont entrepris, en février 2011, un
projet d'expansion de la mine. Par ce mémoire, nous tentons de valider l'approche de
centralité développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) à travers l'identification et
l'analyse des parties prenantes du projet d'expansion de Niobec. À travers cette méthode
itérative et longitudinale, l'étude a pour objectif de montrer la pertinence de l'aspect
dynamique de l'analyse des parties prenantes par opposition à la dimension statique
largement répandue dans la recherche en management de projet.
Pour ce faire, à partir d'une méthodologie qualitative, une analyse documentaire
portant sur 171 articles de sept (7) journaux et couvrant la période de janvier 2011 à juin
2013 a été réalisée. Cette analyse nous a permis de mettre en évidence l'existence de
plusieurs parties prenantes de centralités différentes et dont le nombre croissant a révélé
surtout la formation progressive d'une large adhésion au projet. La stratégie adoptée par les
responsables de la mine pour parvenir à cette adhésion semble donc apparemment avoir été
efficace. L'examen et la description de cette stratégie relationnelle permettent de constater
une fois encore qu'en gestion de projet, la gestion des parties prenantes et, conséquemment,
la mise en œuvre d'outils relationnels semblent devenir peu à peu une obligation.
Développer une stratégie relationnelle implique des coûts, des compétences, une réelle
volonté et des valeurs qui s'inscrivent dans le long terme.
Ill
ABSTRACT
The Niobec mine is a niobium extraction site situated in the North of Quebec. After
more than thirty years of exploitation, the management, in February 2011, embarked on a
project for the expansion the mine. By this research, we try to validate the approach based
on the idea of centrality developed by Bousquet, Diallo and Leyrie (2013) through the
identification and analysis of the stakeholders of the Niobec expansion project. Through
this iterative and longitudinal method, the objective of the study is to show how relevant
and dynamic stakeholder analysis is when compared to the wide spread static approach
often adopted in the management of this type of project research.
To this end, a qualitative method was conducted based on the documentary analysis
of 171 articles in seven (7) newspapers covering a period running from January 2011 to
June 2013. This analysis made it possible for us to highlight the existence of several
stakeholders of different centralities, the larger number of which mostly demonstrated
gradual but wide support for the project. The strategy adopted by the management of the
mine to obtain this support would seem to have been effective. A close examination and
description of this relational strategy has once again highlighted the fact that in project
management, stakeholder management, and consequently, the use of relational tools are
gradually becoming indispensable. To develop a relational strategy involves costs,
expertise, commitment and resilience.
IV
LA TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS i
RÉSUMÉ ii
ABSTRACT iii
LA TABLE DES MATIÈRES iv
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES FIGURES viii
LISTE DES ANNEXES ix
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I 3
REVUE DE LA LITTÉRATURE 3
1.1 Définitions et typologies des parties prenantes 3
1.1.1 Définition des parties prenantes du point de vue du management stratégique 3
1.1.2 Les différentes approches de la théorie des parties prenantes en management stratégique?
1.1.3 Typologies des parties prenantes 9
1.1.3.1 Classification selon le niveau de réflexion 9
1.1.3.2 Classification selon les frontières juridiques ou organisationnelles 10
1.1.3.3 Classification selon la proximité avec l'activité de l'organisation 11
1.2 Théorie des parties prenantes en gestion de projet 11
1.3 Identification et analyse des parties prenantes 14
1.3.1 Identification des parties prenantes 14
1.3.2 Analyse des parties prenantes 22
CHAPITRE II 29
CADRE CONCEPTUEL 29
2.1 Définition et présentation brève de certains outils 29
2.1.1 La matrice pouvoir/intérêt et le sociogramme 29
2.1.2 La centralité 31
2.1.3 La notion d'amplification médiatique 33
2.2 Les manquements constatés dans la littérature 34
2.2.1 La question de recherche 37
2.2.2 Les objectifs de la recherche 37
CHAPITRE III 40
CADRE METHODOLOGIQUE 40
3.1 Approche méthodologique 40
3.1.1 Positionnement épistémologique 40
3.1.2 Stratégie de la recherche : l'étude de cas 41
3.1.3 Terrain d'investigation 41
3.2. Méthodologie 42
3.2.1 La détermination de la période critique et des périodes critiques subséquentes 44
3.2.1.1 L'amplification médiatique du projet d'expansion de Niobec 44
3.2.1.2 Collecte de données 44
3.2.1.3 La représentation graphique 47
3.2.1.4 Le calcul de la moyenne mensuelle 48
3.2.1.5 La détermination précise des incidents critiques ou amplifications médiatiques 50
3.2.1.6 La mise en évidence des phases 51
3.2.2 La qualification des parties prenantes 52
3.2.2.1 L'identification des parties prenantes 52
3.2.2.2 Liste des parties prenantes identifiées 52
3.2.3 La quantification des parties prenantes 53
3.2.3.1. Scores de centralité 53
3.2.3.2. Liste des parties prenantes centrales retenues 54
3.2.4 La description et l'analyse du projet 55
3.2.5 L'interprétation des résultats 56
3.3 Les critères de validité de la recherche 56
CHAPITRE IV 59
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 59
4.1 L'utilisation de l'amplification médiatique 59
4.2 Description des trois phases 61
4.2.1 Phase I : L'annonce du projet d'expansion de Niobec 61
4.2.2 Phase II : Le nouveau gouvernement et le projet du nouveau régime minier 65
4.2.3 Phase III : Les débats autour du nouveau régime de redevances minières 66
4.3 Les parties prenantes centrales retenues 68
4.3.1 Le score de centralité de la phase 1 68
4.3.2 Le score de centralité de la phase II 70
4.3.3 Le score de centralité de la phase III 73
4.4 Analyse dynamique des parties prenantes du projet 78
4.4.1 La phase I : L'annonce du projet 79
4.4.2 Les stratégies relationnelles de Niobec à la phase 1 80
4.4.3 Phase II : L'arrivée du gouvernement Marois et l'annonce du projet du nouveau régime
de redevances minières 82
4.4.4 Les stratégies relationnelles de Niobec à la phase II 84
VI
4.4.5 La phase III : Le débat autour du nouveau régime minier 87
4.4.6 Les stratégies relationnelles deNiobec à la phase III 90
CHAPITRE V 92
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 92
5.1 Synthèse générale des résultats 92
5.2 Discussion des résultats 93
5.3 Les apports de l'étude 98
5.3.1 Sur le plan pragmatique 99
5.3.2 Sur le plan académique 101
5.4 Les limites de l'étude 103
5.5 Pistes de recherches futures 105
CONCLUSION 109
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPfflQUES I l l
Annexe A : Évolution de la centralité des parties prenantes centrales 118
Annexe B : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase I
120
Annexe C : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase II
127
Annexe D : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase III
136
VII
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 Définition chronologique du concept de parties prenantes en management 6
Tableau 2 La théorie des parties prenantes selon Donaldson et Preston (1995) 8
Tableau 3 Définitions des parties prenantes en contexte de gestion projet 12
Tableau 4 Définition des critères d'identification des parties prenantes 16
Tableau 5 Les attributs et les types de parties prenantes (Mitchell, Agle et Wood, 2007) 18
Tableau 6 Attributs accordés aux parties prenantes pour leur identification 19
Tableau 7 Tableau d'analyse des parties prenantes par O'Shaughessy 23
Tableau 8 Processus d'analyse des parties prenantes 26
Tableau 9 Environmental interpretation process and corresponding project stakeholder analysis.. 27
Tableau 10 Sites Web utilisés pendant la recension des articles 45
Tableau 11 Effectifs des articles collectés par journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean 46
Tableau 12 Nombre d'articles recensés et nombre d'articles retenus 47
Tableau 13 Articles ayant fait mention du projet d'expansion de Niobec 49
Tableau 14 Critères retenus pour l'évaluation des parties prenantes 54
Tableau 15 Synthèse des critères de validité de la recherche 57
Tableau 16 Détermination du score de centralité de la phase 1 69
Tableau 17 Répartition des parties prenantes de la phase I par niveau de score 69
Tableau 18 Détermination du score de centralité de la phase II 71
Tableau 19 Répartition des parties prenantes de la phase II par niveau de score 72
Tableau 20 Détermination du score de centralité de la phase III 74
Tableau 21 Répartition des parties prenantes de la phase III par niveau de score 76
Tableau 22 Nombres de parties prenantes par phase 78
Tableau 23 Tableau synthèse de suivi et de gestion des parties prenantes du projet 94
VIII
LISTE DES FIGURES
Figure 1 L'entreprise et ses parties prenantes selon Donaldson et Preston (1995) 5
Figure 2 Les parties prenantes selon Freeman, Harrison et Wicks (2007) 10
Figure 3 L'identification des parties prenantes selon Walker (2003) 15
Figure 4 L'identification des parties prenantes selon Mitchell et al. (1997) 16
Figure 5 La classification des parties prenantes selon d'Herbemont et César (1998) 20
Figure 6 L'influence des parties prenantes dans les projets selon Bourne et Walker (2004) 24
Figure 7 Exemple de matrice pouvoir/intérêt 30
Figure 8 Exemple de sociogramme 31
Figure 9 Le processus méthodologique 43
Figure 10 Répartition des articles selon les journaux , 47
Figure 11 Évolution de la couverture médiatique (journaux) sur le projet d'expansion de Niobec. 48
Figure 12 Identification des amplifications médiatiques 50
Figure 13 Délimitation des phases 51
Figure 14 La détermination des phases grâce à l'amplification médiatique 61
Figure 15 Matrice pouvoir/intérêt de la phase 1 70
Figure 16 Matrice pouvoir/intérêt de la phase II 73
Figure 17 Matrice pouvoir/intérêt de la phase III 77
Figure 18 Parties prenantes par phase après le calcul des scores de centralité 78
Figure 19 Sociogramme des parties prenantes à la phase 1 79
Figure 20 Sociogramme des parties prenantes à la phase II 83
Figure 21 Sociogramme des parties prenantes à la phase III 88
IX
LISTE DES ANNEXES
Annexe A : Évolution de lacentralité des parties prenantes centrales 118
Annexe B : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase I 120
Annexe C : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase II 127
Annexe D : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase III 136
INTRODUCTION
Au cours des vingt-cinq dernières années, la compétition accrue des entreprises dans
le but d'obtenir un avantage concurrentiel a suscité un développement et un intérêt
académiques pour le champ de la gestion de projet. Ainsi, les économies d'échelle, la
croissance de l'envergure des projets et l'étroite surveillance des actionnaires quant aux
processus et aux résultats obligent plus que jamais les gestionnaires de projets à livrer leurs
projets dans les délais, en accord avec les coûts et les spécifications techniques convenus.
Cependant, le seul respect de ces trois critères n'assurera pas le succès du projet. Une
attention prépondérante devrait être accordée aux parties prenantes dans le projet, tout
comme il ne faut pas négliger ceux qui ont le potentiel de faciliter ou de miner
l'aboutissement du projet selon les attentes. Avec le développement des connaissances et de
la technologie, les mentalités ont beaucoup évolué un peu partout dans le monde; ce qui
était facilement acceptable dans nos sociétés il y a une vingtaine d'années ne l'est plus
aujourd'hui. Ces changements dans l'environnement social amènent à se poser la question
sur les conséquences que cela peut avoir sur les projets, dont plusieurs n'ont pas pu voir le
jour à cause de la force de mobilisation et de résistance de certaines parties prenantes liées à
ces projets (Bourne, L. et D. Walker, 2005).
Certains auteurs (Clarkson, 1995; Carroll et Nâsi, 1997) ont développé des modèles
de gestion des parties prenantes internes, allant dans le sens de la recherche de la
performance des entreprises. Mais il existe peu de littératures en matière de gestion des
parties prenantes externes, notamment en ce qui concerne la communication (Miiler, 2003).
Cependant, la version 2013 du Guide du corpus des connaissances en management de
projet (Guide PMBOK) a fait de la gestion des parties prenantes un domaine de
connaissance à part entière en mettant l'accent sur les questions liées à la relation et à la
communication avec celles-ci.
Notre étude repose sur une méthodologie qualitative, centrée sur une étude de cas
longitudinale portant sur les parties prenantes du projet d'expansion de Niobec à Saint-
Honoré. Son objectif principal est d'apporter une contribution à la connaissance actuelle sur
l'identification et l'analyse des parties prenantes en contexte de projet en se basant sur les
manquements constatés dans la revue de la littérature à ce sujet. Comment mener avec
succès un projet en respectant la trilogie temps, coût et qualité lorsqu'on intègre les
pressions de l'environnement social de nos jours? Est-ce que la notion de centralité
(Bousquet, Diallo et Leyrie, 2013) permet d'optimiser l'identification et l'analyse des
parties prenantes? Pour tenter de répondre à ces questionnements et apporter des
clarifications aux objectifs, ce mémoire sera subdivisé de la façon suivante : dans le
chapitre I, nous présenterons la revue de la littérature. Celle-ci nous permettra de nous
pencher sur l'évolution du concept de parties prenantes. Le chapitre II traitera du cadre
conceptuel où nous développerons la problématique, la question de recherche et les
objectifs de l'étude. Le chapitre III portera sur la méthodologie de recherche et sera suivi du
chapitre IV, qui présentera les résultats de la recherche et l'analyse de ceux-ci. Pour finir, le
chapitre V sera consacré à l'interprétation des résultats.
CHAPITRE I
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Afin de bien cerner et comprendre l'importance de l'identification et de l'analyse
des parties prenantes pour un projet donné, il s'avère nécessaire de faire la revue de la
théorie existante, notamment celle des parties prenantes ou stakeholders. Cette revue de la
littérature sera développée autour de la définition et de la typologie des parties prenantes en
management stratégique d'une part et en gestion de projet d'autre part. Ensuite, nous
aborderons-l'analyse des parties prenantes en contexte de projet selon différents auteurs.
Dans un souci de clarté de la revue de la littérature, nous avons dissocié les sections
identification et analyse des parties prenantes. Logiquement, il faut identifier et ensuite
analyser les acteurs, mais dans la pratique, les deux se font de façon superposée.
1.1 Définitions et typologies des parties prenantes
Cette partie traitera de la définition et de l'évolution de la notion de «partie
prenante ».
1.1.1 Définition des parties prenantes du point de vue du management stratégique
La notion de « parties prenantes » est apparue initialement en management à partir
des années 1950. Mais c'est au cours des années 1980 que la théorie des parties prenantes a
connu une ascension avec, sans conteste, les travaux et la publication en 1984 de l'ouvrage
de Freeman intitulé Strategic Management: A Stakeholder Approach.
Pour Freeman (1984), «une partie prenante dans l'organisation est tout groupe
d'individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs
organisationnels ». Cette définition ouvre une perspective étendue et désigne les employés,
les investisseurs, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les communautés, les
groupes et autorités politiques, les médias, etc. Une partie prenante peut être affectée sans
pour autant être en mesure d'affecter l'organisation et vice versa. Ne font pas partie des
parties prenantes tous ceux qui n'ont pas la capacité ou la possibilité d'affecter l'entreprise
et ceux que celle-ci ne peut affecter. La littérature académique et professionnelle s'accorde
sur l'existence d'une grande palette de parties prenantes, mais nous notons aussi différentes
interprétations et définitions de la théorie et des concepts liés aux parties prenantes par les
auteurs. En effet, plusieurs écrits et articles scientifiques sur les parties prenantes ont suivi
la publication de Freeman. C'est ainsi que certains auteurs proposent une vision beaucoup
plus étroite des parties prenantes. Hill et Jones (1992) considèrent les parties prenantes
comme étant les personnes qui ont un droit légitime sur l'entreprise. Au sens de
Clarkson (1995), les parties prenantes sont toute personne ou groupe qui ont, ou
revendiquent, une part de propriété, des droits ou des intérêts dans l'entreprise et dans ses
activités. Ainsi, comme on peut le remarquer, la notion de parties prenantes n'a pas
exactement le même sens pour tous les auteurs (Philips et al, 2003).
La théorie des parties prenantes suppose que l'entreprise n'a donc pas comme seuls
acteurs les actionnaires et les clients, elle doit aussi prendre en compte d'autres acteurs
internes et externes dont les intérêts sont liés. La création de valeur pour l'entreprise
implique la création de valeur pour chacune des parties prenantes (Freeman, 2010).
Donaldson et Preston (1995) illustrent ce modèle (voir figure 1) et quelques parties
prenantes qu'une entreprise comporte habituellement.
Figure 1
L'entreprise et ses parties prenantes selon Donaldson et Preston (1995)
Associations
Professionnelles
Source : Adapté de Donaldson et Preston (1995, p. 69).
Selon la théorie des parties prenantes, chaque organisation comporte des groupes
ayant un intérêt dans le comportement et la performance de cette organisation (Okunoye,
Frolick et Crable, 2008). Donaldson et Preston (1995) estiment que toute personne ou
groupe qui participe aux activités d'une entreprise le fait dans un certain intérêt, et ces
intérêts ne sont pas toujours clairs et explicites. La théorie des parties prenantes a mis aussi
en évidence des méthodes pour l'identification et la gestion des parties prenantes (Flak et
Dertz, 2005). Ces méthodes seront analysées par la suite dans cette revue. Le tableau 1
résume de manière chronologique des définitions d'auteurs.
Tableau 1
Définition chronologique du concept de parties prenantes en management
Auteurs
Stanford research institute (1963)
Rhenman et Stymne (1965)
Sturdivant (1979, p. 54)
Mitroff(1983, p. 4)
Freeman et Reed (1983)
Freeman (1984, p. 46)
Savage et al. (1991, p. 61)
Hill et Jones (1992, p. 133)
Evan et Freeman (1993, p. 392)
Clarkson (1994)
Clarkson (1995, p. 106)
Mitchell, Agle et Wood (1997)
Charreaux et Desbrieres (1998,
p. 58)
Kochan et Rubinstein (2000, p. 373)
Post, Preston et Sachs, (2002, p. 8)
Définitions proposées
« les groupes sans le support desquels l'organisation cesserait
d'exister » (cité par Freeman, 1984, p. 31)
« groupe qui dépend de l'entreprise pour réaliser ses buts propres et
dont cette dernière dépend pour assurer son existence » (cité par
Carroll et Nâsi, 1997, p. 50)
1 - « individus qui sont affectés par les politiques et pratiques de
l'entreprise et qui considèrent avoir un intérêt dans son activité »
2- « tout groupe dont le comportement collectif peut affecter
directement l'avenir de l'organisation, mais qui n'est pas sous le
contrôle direct de celle-ci »
« groupes d'intérêt, parties, acteurs, prétendants et institutions (tant
internes qu'externes) qui exercent une influence sur l'entreprise.
Parties qui affectent ou sont affectées par les actions, comportements
et politiques de l'entreprise »
- « groupes qui ont un intérêt dans les actions de l'entreprise » (p. 89)
- sens restreint (voir SRI) : « groupe ou individu dont l'entreprise
dépend pour assurer sa survie » (p. 91)
- sens large (p. 91), voir Freeman, 1984, p. 46
« individu ou groupe d'individus qui peut affecter ou être affecté par
la réalisation des objectifs organisationnels »
« ont un intérêt dans les actions de l'organisation et... ont la capacité
de les influencer »
« les participants possédant un droit légitime sur l'entreprise »
« groupes qui ont un intérêt ou un droit sur l'entreprise »
« encourent un risque en ayant investi une forme de capital humain ou
financier dans une firme » (cité par Mitchell et al, 1997, p. 856)
« encourent un risque en ayant investi une forme de capital humain ou
financier dans une firme » (cité par Mitchell et al, 1997, p. 856
« possèdent au moins un de ces trois attributs : le pouvoir, la
légitimité et l'urgence »
« agents dont l'utilité est affectée par les décisions de la firme »
« apportent des ressources critiques, placent quelque chose de valeur
enjeu et ont suffisamment de pouvoir pour affecter la performance de
l'entreprise »
« individus et éléments constitutifs qui contribuent de façon
volontaire ou non à la capacité de la firme à créer de la valeur et à ses
activités et qui en sont les principaux bénéficiaires et/ou en supportent
les risques »
Source : adapté de Gond et Mercier (2005).
1.1.2 Les différentes approches de la théorie des parties prenantes en management
stratégique
Freeman (1984) présente la théorie des parties prenantes dans une perspective
stratégique et éthique. Donaldson et Preston (1995) présentent quant à eux quatre (4)
perspectives essentielles sur la théorie des parties prenantes. Selon ces auteurs, cette théorie
peut être vue sous les facettes suivantes : descriptive, instrumentale, normative et
managériale.
La perspective descriptive de la théorie des parties prenantes présente un modèle de
l'entreprise. Elle peut servir à la description des différentes facettes et évolutions des
organisations. L'organisation est présentée comme un réseau d'acteurs ayant des intérêts
multiples. Jones (1995) indique que les firmes qui établissent un climat de confiance et de
coopération avec leurs parties prenantes acquièrent un avantage concurrentiel sur les autres
qui ne le font pas.
Quant à la perspective instrumentale de la théorie des parties prenantes, elle permet
l'analyse de la performance de l'entreprise en rapport avec l'application de la théorie des
parties prenantes. La gestion stratégique des parties prenantes constitue juste un moyen
pour atteindre les objectifs des dirigeants et des actionnaires (Clarkson, 1995; Hill et
Jones, 1992).
La perspective normative permet d'identifier les parties prenantes selon leurs
intérêts face à l'entreprise, et ces intérêts sont tous d'égale importance. Elle peut être
utilisée pour déterminer des directives morales. D'une part, il s'agit de spécifier les
obligations morales sur lesquelles se fondent les parties prenantes. D'autre part, il s'agit
aussi de voir les manières suivant lesquelles les objectifs (des parties prenantes et de
l'organisation) se renforcent mutuellement.
La perspective managériale de la théorie des parties prenantes recommande des
attitudes, une structure et des pratiques dans le but de gérer les parties prenantes. Elle
encourage la considération des intérêts de,toutes les parties prenantes, en leur accordant a
priori la même importance.
Tableau 2
La théorie des parties prenantes selon Donaldson et Preston (1995)
Perspective
Descriptive
Instrumentale
Normative
Managériale
Description
Elle présente un modèle
décrivant ce qu'est la
corporation.
Elle fournit un cadre visant à
examiner les liens entre la
pratique de la gestion des
stakeholders et
l'accomplissement d'une variété
d'objectifs corporatifs.
Elle fournit les assises
morale/éthique/philosophique
fondamentale sur lesquelles
repose tout ce courant théorique.
Elle recommande des attitudes,
une structure et des pratiques
dans le but de gérer les parties
prenantes.
Proposition centrale
La corporation est une constellation
d'intérêts corporatifs et compétitifs
possédant une valeur intrinsèque.
Toute chose étant égale, les corporations
qui pratiquent une gestion du type
stakeholder seront relativement
compétitives en matière de performance
financière (rentabilité, croissance,
profitabilité, etc.).
Les stakeholders sont des personnes ou des
groupes qui ont des intérêts légitimes à
l'égard de la corporation. Les stakeholders
sont identifiés pour leurs intérêts pour
l'entreprise et non l'inverse. De plus, les
intérêts des stakeholders ont une valeur
intrinsèque. Ils sont des « fins » en soi et
non des moyens pour servir les intérêts d'un
autre groupe de stakeholders, par exemple
les actionnaires.
La théorie de partie prenante est
managériale au sens large du terme. Il ne
décrit pas simplement des situations
existantes ou prévoit des relations de cause
à effet : il recommande aussi des attitudes,
des structures et des pratiques telles que,
pris dans leur ensemble, constituent la
gestion de parties prenantes.
Donaldson et Preston (1995, p. 67)
Source : Adapté de Donaldson et Preston (1995).
Vu son caractère incontournable, cette typologie a été reprise plus tard dans des
travaux qui ont porté sur la théorie des parties prenantes. La théorie des parties prenantes
peut être résumée sous deux angles :
• D'une part, sous l'angle stratégique (ou empirique) avec comme outil la dimension
descriptive et instrumentale de la théorie des parties prenantes.
• D'autre part, l'angle normatif et managerial de la théorie des parties prenantes.
Chaque partie prenante devra agir dans des perspectives morales/éthiques.
1.1.3 Typologies des parties prenantes
Dans la littérature sur les parties prenantes, la définition de Freeman (1984) sert de
référence à d'autres typologies plus précises (Achterkamp et Vos, 2007), comme les
collaborateurs potentiels versus les menaces potentielles (Blair et Whitehead, 1988),
volontaires ou involontaires (Clarkson, 1995), ou encore passifs ou actifs (Achterkamp et
Vos, 2007). Plusieurs typologies de parties prenantes ont été ainsi établies.
1.1.3.1 Classification selon le niveau de réflexion
Cette typologie, établie par Freeman (1984), distingue trois niveaux de réflexion :
rationnel, processuel et transactionnel, auxquels est ajouté le niveau interactionnel
(Dontenwill et Reynaud, 2005).
• Le niveau rationnel, essentiellement descriptif, conduit à une identification
exhaustive des parties prenantes;
• le niveau processuel s'intéresse à la procédure systématiquement développée par
l'entreprise pour prendre en compte les intérêts des parties prenantes dans les
processus d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la stratégie;
• le niveau transactionnel cherche à comprendre comment interagir avec les parties
prenantes, comment les négocier et les gérer.
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• Le niveau interactionnel consiste à analyser les relations entre l'ensemble des
parties prenantes inventoriées.
1.1.3.2 Classification selon les frontières juridiques ou organisationnelles
Dans leur modèle du concept de parties prenantes, Freeman, Harrison et
Wicks (2007) ont fait la distinction entre les parties prenantes primaires et les parties
prenantes secondaires (voir figure 2). Cette typologie, couramment utilisée, distingue : les
parties prenantes internes (salariés, syndicats, etc.) et les parties prenantes externes
(fournisseurs, clients, etc.).
Figure 2
Les parties prenantes selon Freeman, Harrison et Wicks (2007)
CUEtTS XCOMPEÏITEEKS
LIGUE DES
C0NSOMMAÏEDRSGROUPES
PARTICULIERS
PARTIES PRENANTES
PRIMAIRES
PARTIES PRENANTES
SECONDAIRES
Source : Adapté de Sobolewski (2011).
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1.1.3.3 Classification selon la proximité avec l'activité de l'organisation
Les parties prenantes primaires et secondaires (Clarkson, 1995) :
• les parties prenantes primaires sont directement impliquées dans le processus
économique et ont une relation formelle, officielle ou contractuelle avec l'entreprise
(actionnaires, employés et dirigeants, représentants du personnel, fournisseurs,
clients, banquiers, etc.);
• les parties prenantes secondaires ont des relations volontaires ou non avec
l'entreprise dans le cadre d'un contrat implicite ou moral appartenant à la « Société
civile » (associations de riverains, ONG, associations de consommateurs,
collectivités territoriales, monde politique, monde médiatique, etc.).
Plusieurs autres typologies de parties prenantes ont été développées, souvent en
combinant les critères ci-dessus.
La pratique de la théorie des parties prenantes commence par l'identification des
groupes de parties prenantes importantes par une organisation particulière. Ainsi, comme
cela a été montré, chaque organisation est entourée de parties prenantes ayant un intérêt
envers ses activités. Nous abordons la théorie des parties prenantes en contexte de gestion
de projet dans les paragraphes suivants.
1.2 Théorie des parties prenantes en gestion de projet
Un projet implique beaucoup de personnes. Plus il y a de personnes qui sont
impliquées, plus les chances sont fortes d'avoir des personnes qui peuvent influencer le
projet. Aussi la notion de parties prenantes a-t-elle également été reprise et appliquée à la
gestion de projet. La littérature y accorde généralement une place importante, puisque la
« gestion » des parties prenantes constitue un facteur clé de succès pour les projets (Jepsen
et Eskerod, 2009; Achterkamp et Vos, 2007).
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Cependant, Achterkamp et Vos (2007) ont démontré par une méta-analyse que
seulement une minorité de publications fournit une définition claire et aborde
l'identification de parties prenantes. Le tableau 3 résume des définitions de parties
prenantes en gestion de projet de certains auteurs.
Tableau 3
Définitions de parties prenantes en contexte de gestion projet
Auteurs
Cleland(1995,
p. 85)
Newcombe (2003, p.
842)
PMBOK Guide (2013,
p. 394)
Boddy et Paton (2004,
p. 231)
El-Gohary, Osman et El-
Dibary (2006, p. 595)
Assudani et Kloppenborg
(2010, p. 70)
Définitions
«... les gens qui ont, ou croient qu'ils ont un droit sur les choses de
valeur créées par le projet...»
« Les parties prenantes d'un projet sont des groupes ou les
individus qui ont un intérêt, ou une attente dans le succès du projet
et incluent des clients, des chefs de projet, des concepteurs, des
sous-traitants, des fournisseurs, des financiers, des organismes, des
utilisateurs et la communauté en général. »
« Les parties prenantes d'un projet sont des individus, des groupes,
ou les organisations qui peuvent affecter, ou être affecté par une
décision, l'activité, ou le résultat d'un projet. »
« Les parties prenantes sont des individus, des groupes ou des
institutions ayant un intérêt dans le projet et qui peuvent affecter ou
être affecté par le résultat du projet. »
« Les parties prenantes sont des individus ou des organisations qui
affectent ou sont affectées par le développement du projet. »
« On peut au sens large considérer des parties prenantes d'un projet
comme n'importe quelle personne ou groupe de personnes qui a un
impact sur le projet ou est impacté par celui-ci. »
Source : Adapté et traduit de Wessinger (2011).
Jepsen et Eskerod (2009), faisant une étude sur la facilité d'application des
directives de gestion des parties prenantes, ont suivi quatre gestionnaires d'un grand hôpital
danois qui ont tenté d'appliquer bes directives à leurs projets. Ces auteurs ont fait le constat
que les étapes qui ont engendré le plus de difficultés aux gestionnaires étaient
l'identification des parties prenantes et l'identification des attentes de chacune d'elles par
rapport au projet. Les gestionnaires ont affirmé que les personnes d'un même groupe n'ont
pas nécessairement les mêmes buts et intérêts, et qu'il était donc difficile de cerner les
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attentes d'un groupe au complet. De même, ces intérêts et attentes peuvent régulièrement
changer en cours de projet, ce qui rend la tâche encore plus difficile.
Il y a une grande divergence de vue dans la littérature en gestion de projet quant à la
définition du concept de parties prenantes. Ceci est lié au fait que différents chercheurs ou
praticiens utilisent l'analyse des parties prenantes dans des buts ou des contextes différents.
Par exemple, Eden et Van der Heijden (1993) utilisent le concept de parties prenantes
principalement comme un outil pour analyser l'environnement externe d'une organisation
donnée, cela afin d'aider les gestionnaires dans la prise de décisions stratégiques. Preston et
Sapienza (1990), Evan (1993), Goodpaster (1993) et Jones (1995) soutiennent que l'analyse
des parties prenantes est un choix d'ordre éthique favorisant exclusivement les intérêts des
actionnaires d'une organisation. Dans la littérature liée aux systèmes d'information,
l'accent est souvent mis sur des problèmes de communication dans l'environnement
organisationnel, d'où le fait que certains auteurs (Galliers et Sutherland, 1991;
Ruohonen, 1991; Lee et Gough, 1993; Lacity et Hirschheim, 1995) se réfèrent aux
différents objectifs des promoteurs de systèmes, des décideurs et d'autres groupes
d'utilisateurs qu'ils considèrent comme parties prenantes. Ce qui est commun à ces
différentes approches d'analyse des parties prenantes est qu'elles révèlent un manque pour
ce qui est de fournir une technique pratique d'identification des parties prenantes. C'est
sans doute pour cette raison que l'identification a retenu l'attention de certains auteurs, que
nous présenterons dans les paragraphes ci-après.
Malgré l'intérêt croissant qu'on y accorde, il ressort que l'on est encore loin d'une
définition universelle des parties prenantes. La définition que nous retenons dans le cadre
de cette étude est la suivante : les parties prenantes sont constituées d'individus ou de
groupes ayant un intérêt ou certains droits ou propriétés dans le projet, et qui peuvent
affecter ou être affectés soit par le déroulement du projet, soit par les résultats, soit par les
conséquences en découlant (Walker, Bourne et al, 2008). Cette définition synthétise celles
qui existent en contexte de projet. Elle s'apparente à celle du Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) 2013.
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1.3 Identification et analyse des parties prenantes
Face à l'incontournable nécessité de gérer les parties prenantes afin d'assurer le
succès d'un projet, certains auteurs (Karlsen, 2002; Young, 2006; Bourne et Walker, 2006)
développent des processus et des outils plus ou moins structurés qui visent pour la plupart à
permettre aux gestionnaires de mieux mesurer l'impact potentiel des parties prenantes et de
développer des stratégies en conséquence basées sur des réponses adaptées aux contextes
(Bourne et Walker, 2006). Dans le même ordre d'idées, certains auteurs (Jergeas,
Williamson et al, 2000; Bourne et Walker, 2006; Sutterfield, Friday-Stroud et al, 2006;
Aaltonen, Jaakko et al, 2008) affirment que la cruciale nécessité d'obtenir l'adhésion et le
soutien des parties prenantes suppose l'établissement de solides relations avec ces
dernières, d'où l'intérêt de chercher à les identifier et à comprendre leurs objectifs, leur
pouvoir et leur influence sur le projet.
1.3.1 Identification des parties prenantes
L'identification des parties prenantes est l'étape prioritaire dans le processus de
gestion des parties prenantes. C'est une étape indispensable dans le cycle de vie du projet
(PMI, 2009). Les parties prenantes doivent être listées et consultées lors de l'élaboration de
la référence de base des exigences du projet afin de pouvoir cerner leurs intérêts et leur
degré relatif d'influence par rapport à celui-ci. Leurs exigences et leurs attentes permettent
de comprendre leurs buts, leurs objectifs et le niveau de communication nécessaire avec
elles pendant le projet (PMI, 2009). L'identification des parties prenantes pose le problème
des attributs, c'est-à-dire ce qui les caractérise. Plusieurs autres modèles d'identification
des parties prenantes sont disponibles dans la littérature. Walker (2003) propose un modèle
générique des parties prenantes qui permet de visualiser les différentes parties prenantes qui
pourraient être considérées dans un projet (voir figure 3).
15
Figure 3
L'identification des parties prenantes selon Walker (2003)
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Source: Adapté et traduit de Walker (2003), p. 261.
Comme nous pouvons le constater, certaines parties prenantes sont faciles à
identifier. C'est le cas des usagers, des clients et des fournisseurs. Toutefois, l'identification
de certaines autres parties pourrait être plus difficile, comme les groupes indépendants ou
communautaires, ou encore des individus « invisibles » de l'entreprise dont le soutien est
vital.
D'autres modèles plus élaborés d'identification des parties prenantes tentent de
qualifier leur nature selon divers paramètres pouvant avoir un effet sur les projets. Ainsi,
Mitchell, Agle et Wood (1997) ont abordé la théorie des parties prenantes en les classant
selon trois caractéristiques : leur pouvoir, leur légitimité et leur insistance. L'insistance est
considérée comme le degré d'importance et d'urgence accordé par les parties prenantes à
une idée ou à un sujet. La figure 4 illustre le modèle des auteurs et le tableau 4 donne les
définitions des critères d'identification.
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Figure 4
L'identification des parties prenantes selon Mitchell et al. (1997)
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Source : Adapté et traduit de Mitchell et al. (1997).
Tableau 4
Définition des critères d'identification des parties prenantes
Pouvoir
Dalh (1957) : « une relation
entre acteurs sociaux dans
laquelle un acteur social A
peut obtenir d'un autre B de
faire quelque chose qu'il
n'aurait pas fait sinon ».
Légitimité
Suchman (1995) : « une
perception générale que les
actions d'une entité sont
désirables, convenables ou
appropriées dans un ensemble
socialement construit de
normes, valeurs, croyances et
définitions ».
Urgence
Le caractère urgent des droits
que les parties prenantes
peuvent prétendre exercer sur
l'entreprise revêt deux
aspects : la sensibilité de la
partie prenante au délai
(Eyestone, 1978) et le
caractère critique de ces droits
pour la partie prenante (Hill et
Jones, 1992).
Source : Adapté de Mitchell et al. (1997).
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Ce modèle (figure 4) présente sept types de parties prenantes, qui se distinguent par
les attributs qu'ils possèdent. Leur importance varie en fonction du nombre d'attributs
qu'ils possèdent. Une partie prenante est considérée comme discrète quand elle possède un
seul attribut (zones 1, 2 et 3), de moyenne importance quand elle en possède deux (zones 4,
5 et 6) et de haute importance quand elle possède les trois attributs (zone 7). Selon l'auteur,
les parties prenantes discrètes n'ont pas réellement à être considérées par les gestionnaires,
et leur existence sera souvent oubliée lors du processus d'identification. Dans le cas de ces
parties prenantes, il est important que les gestionnaires surveillent la possibilité
d'acquisition d'un second attribut, ce qui pourrait augmenter considérablement leur
importance.
Les parties prenantes d'importance moyenne, qui possèdent deux des trois attributs,
ont une position active et des attentes face à l'entreprise en question. Le niveau d'attention
des gestionnaires face à ces parties prenantes devrait donc être plus élevé. Les parties
prenantes dominantes, par exemple, ont un intérêt légitime par rapport à l'entreprise et
possèdent le pouvoir d'agir en fonction de cet intérêt. Elles ont des mécanismes formels
d'action, et les organisations produisent des rapports qui leur sont destinés. Certains ont
tendance à considérer ces parties prenantes comme les seules de l'entreprise, ce qui n'est
pas le cas en réalité.
Les parties prenantes dépendantes, quant à elles, ont des intérêts légitimes, qu'elles
défendent avec insistance. Elles sont cependant dépendantes de la volonté de l'entreprise ou
d'autres parties prenantes concernant leur pouvoir d'assurer leurs intérêts. Finalement, les
parties prenantes dangereuses ont du pouvoir et sont insistantes, sans toutefois posséder la
légitimité nécessaire pour agir. Ces parties prenantes peuvent recourir à des manifestations
violentes ou des actes de sabotage ou de terrorisme pour défendre leurs intérêts.
Les parties prenantes qui ont la plus haute importance sont celles qui possèdent les
trois attributs : les parties prenantes définitives. Il s'agit de parties prenantes dominantes
qui sont insistantes dans la défense de leurs intérêts, et elles méritent une attention
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prioritaire et immédiate de la part des gestionnaires. Les attributs et les types sont présentés
en résumé dans le tableau 5 ci-après :
Tableau 5
Les attributs et les types de parties prenantes (Mitchell, Agle et Wood, 2007)
Types/Attributs
Partie prenante latente
Dormant
Discrétionnaire
Revendiquant
Partie prenante
attendant
Dominant
Dépendant
Dangereux
Partie prenante
définitive
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir
Légitimité
Légitimité
Légitimité
Légitimité
Légitimité
Urgence
Urgence
Urgence
Urgence
Urgence
Source : Adapté et traduit de Wessinger (2011 ).
Bien que le modèle de Mitchell et al. (1997) ait initialement été bâti pour
l'identification des parties prenantes des entreprises, et non dans un contexte de gestion de
projet, les catégories développées pourraient aujourd'hui être très bien appliquées en
gestion de projet. Le tableau 6, ci-dessous, résume quelques auteurs qui ont utilisé des
attributs à peu près semblables à ceux utilisés par Mitchell et al. (1997).
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Tableau 6
Attributs accordés aux parties prenantes pour leur identification
Résumé des attributs des parties prenantes
Potentiel collaborateur
Potentiel menace
Corrections
Intérêt
Pouvoir
Légitimité
Urgence
Pouvoir
Proximité
Urgence
Attentes
Intérêt
Culture/structurel
Récit
Pouvoir
Intérêt
Le pouvoir de réseau de contrôler le flux
d'information
Interconnecté
Légitimité basée sur une contrainte de
conformité
Impact sur le processus
Impact sur les résultats
Potentiel collaborateur
Potentiel menace
Corrections
Source
Savage et al. (1991)
Friedmanet Miles (2002)
Modèle sur l'importance des parties prenantes
(Mitchell et al, 1997)
Le Cercle™ des parties prenantes
(Bourne et Weaver, 2010)
Grille de parties prenantes
(Boddy et Paton, 2004)
Matrice pouvoir/intérêt (Olander, 2005)
Modèle de réseau de parties prenantes
(Rowley, 1997)
Assudani et Kloppenborg (2010)
PMBOK Guide (2013)
Source : Adapté et traduit de Wessinger (2011).
D'autres modèles vont plus loin et s'intéressent aux moyens d'action de ces
individus dans le cadre du proj'et. Par exemple, d'Herbemont et César (1998) définissent les
grands types de comportement des acteurs sur un projet, en proposant des mécanismes
d'action et de gestion adéquats pour chacun des cas.
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Selon leur modèle, la catégorie d'une partie prenante dépend de son niveau
d'antagonisme et de synergie. L'antagonisme est défini comme « l'énergie que développe
un acteur contre notre projet » et se mesure sur une échelle de -1 à -4, tandis que la synergie
est définie comme « l'énergie que développe ou entend développer un acteur pour notre
projet » et se mesure sur une échelle de +1 à +4. L'antagonisme varie d'intensité
dépendamment si l'acteur cherche l'accord ou cherche à gagner, quoi qu'il en coûte. La
synergie, quant à elle, varie selon le niveau d'initiative développé par un individu. Le
modèle est illustré dans la figure 5.
Figure 5
La classification des parties prenantes selon d'Herbemont et César (1998)
Niveau de synergie
+2
Niveau d'antagonisme
Source : Adapté et traduit d'Herbemont et César ( 1998).
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Le fait de classifier les acteurs en fonction de l'énergie qu'ils mettent sur le projet
permet d'adapter la stratégie d'intervention du gestionnaire et de faciliter la mobilisation
des acteurs. Selon Herbemont et César (1998), le type d'attitude idéal est attribué à l'acteur
qui se situe dans le Triangle d'or. Le niveau élevé de synergie permet de faire avancer le
projet, tandis que la présence d'un certain antagonisme permet de garder un recul critique
face au projet et de proposer des améliorations. C'est à lui que devraient être confiées les
responsabilités du projet. De plus, les hésitants respectent son côté critique découlant de
son antagonisme; il est donc le mieux placé pour convaincre les hésitants, car il comprend
leurs hésitations. Les hésitants, à leur tour, sont importants pour entraîner les passifs. Selon
les auteurs, les passifs représentent entre 40 % et 80 % des acteurs d'un projet; ils sont donc
l'enjeu de celui-ci. Malgré cela, ils sont souvent sous-estimés et considérés comme la
majorité silencieuse. Toutefois, si les passifs suivent, le projet sera un succès. Ils ne sont
pas disposés à dépenser de l'énergie pour le projet. Ils ne sont pas à l'aise dans l'incertitude
sur le fait de transgresser les règles du groupe auquel ils appartiennent. Tenter de les faire
participer dans le projet serait une erreur, car ils n'aiment pas perdre leur temps sur des
choses qui ne les intéressent pas. Toutefois, ils aiment que les choses se passent dans les
règles; il faut « toujours apparaître comme celui qui incarne la légitimité » (Hébermont et
César, 1998).
Les passifs sont considérablement influencés par les hésitants, qui sont moins
nombreux mais plus actifs par rapport au projet. Vu que les hésitants s'intéressent au projet,
ils sont plus faciles à gérer que les passifs. Ce groupe est, après le Triangle d'or, « le
deuxième enjeu d'une stratégie de mise en place » (Hébermont et César, 1998). Ils sont
prêts à soutenir le projet dans certaines conditions, et il est nécessaire de négocier avec eux
et de déterminer les conditions qui les pousseraient à s'engager davantage. L'outil idéal
pour connaître les réserves des hésitants et montrer qu'ils sont écoutés sont les méthodes
participatives, qui peuvent être menées par les acteurs du Triangle d'or. Selon les auteurs, il
est inutile d'essayer de convaincre les opposants et les mutins. En fait, la meilleure stratégie
serait de repérer ce qu'ils respectent au sein de l'entreprise et d'utiliser ces leviers afin de
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soumettre les membres de ce groupe à la volonté des gestionnaires. Les auteurs soulignent
aussi que les râleurs et les détachés, quant à eux, devraient simplement être ignorés.
Nous venons de voir que toute organisation a un grand nombre de parties prenantes.
Plusieurs auteurs (Bosher et al, 2007; Cole, 2005; El-Gohary et al, 2006;
Newcombe, 2003; Olander et Landin, 2005) soulignent que ces parties prenantes doivent
être consultées et leurs intérêts doivent être pris en compte lors des activités de l'entreprise
ou du projet. L'examen du concept de parties prenantes révèle des difficultés liées à son
opérationnalisation. Ainsi, la question centrale de l'identification des parties prenantes n'est
pas véritablement résolue (Hummels, 1998; 2001). Quelques auteurs (Kaatz, 2005; Leung
et al, 2004; Patela et al, 2007; Wideman, 1990; Youker, 1992) n'utilisent pratiquement
pas le terme « parties prenantes » dans leurs travaux. Cependant, ils ont mené des études
qui se réfèrent à différentes typologies de parties prenantes en contexte de projet. Ainsi,
tout comme les discussions présentes dans le domaine de la stratégie, l'identification des
parties prenantes ou des acteurs à prendre en compte fait l'objet d'un débat dans la
littérature en gestion de projet, car les auteurs ne s'entendent pas sur une définition
consensuelle. Quand elles fournissent des précisions en la matière, les études font en effet
montre d'une assez grande variété en démarquant leurs conceptualisations de la notion
essentiellement sur la base du niveau d'investissement et d'intérêt, réel ou perçu, des
groupes et des individus par rapport au projet, et sur la base du niveau de contrôle ou
d'influence que ces derniers peuvent exercer sur celui-ci (Jergeas, Williamson et al, 2000;
Achterkamp et Vos, 2007).
1.3.2 Analyse des parties prenantes
Suivant l'étape de l'identification des parties prenantes, ou souvent de façon
concomitante, il faut analyser les parties prenantes afin de déterminer leur degré de soutien
au projet. Sont-elles en faveur (pour), en désaccord (contre) ou indifférentes (neutre)?
Déterminer ce niveau de soutien au projet lors de son élaboration permet de trouver leur
incidence possible sur le projet. Il existe trois effets possibles d'une partie prenante sur un
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projet : 1. Un impact positif (pour); 2. Un impact négatif (contre); et 3. Un impact nul
(neutre). Toutefois, il faut savoir aussi que l'impact possible d'une partie prenante peut
varier en cours de projet selon les événements conjoncturels et qu'il n'est pas impossible
qu'une partie prenante identifiée initialement comme pouvant avoir un impact positif sur le
projet soit finalement contributrice de son échec. Il faut rappeler qu'une partie prenante
peut influencer positivement ou négativement un projet ou être influencée de la même
façon par celui-ci, et donc que ce niveau de soutien au projet peut changer au fil du temps.
Pour ces raisons, l'analyse des parties prenantes ne doit pas seulement être faite en début de
projet, mais aussi durant son déroulement sous la forme d'une mise à jour de l'analyse des
parties prenantes. Il existe plusieurs exemples de tableau d'analyse qui peuvent être utilisés
afin de faciliter l'analyse des parties prenantes.
Le tableau 7 présente un tableau d'analyse des parties prenantes, utilisé par
O'Shaughessy. Comme l'envergure d'un projet est peut-être proportionnelle au nombre de
ses parties prenantes, il faut savoir les catégoriser selon leur degré de soutien au projet et
leur capacité d'influence. Pour ce faire, il est proposé d'établir une valeur pondérée à leur
capacité d'influence : haute, moyenne ou basse. De cette façon, après avoir identifié les
parties prenantes, le gestionnaire de projet pourra connaître non seulement leur soutien
vraisemblable, mais aussi leur capacité (pouvoir) à concrétiser cet impact effectivement sur
le projet.
Tableau 7
Tableau d'analyse des parties prenantes par O'Shaughessy (2006)
Identification et analyse des parties prenantes liées au projet
Parties
prenantes
But(s) de
l'individu
Motivations
et intérêts
Pouvoir et
influence
Importance
pour le projet
Impact potentiel
sur le projet
Rôle dans
le projet
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Bourne et Walker (2004) proposent un modèle (voir figure 6) illustrant les différentes
dimensions de l'influence dans les projets.
Figure 6
L'influence des parties prenantes dans les projets selon Bourne et Walker (2004)
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Source : Adapté et traduit de Bourne et Walker (2004).
Ce modèle comporte trois dimensions. La première dimension touche les techniques
de communication avec les parties prenantes, tant sur le plan de la stratégie de
communication que sur le plan de son suivi. Le gestionnaire de projets doit utiliser ses
connaissances techniques afin que cette dimension puisse être comblée adéquatement. La
deuxième, quant à elle, touche à la gestion des relations avec les parties prenantes sur
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différents niveaux : intérieur, extérieur, vers le bas, de côté et vers le haut. Il est donc
important que le gestionnaire de projet considère sa satisfaction personnelle, celle des
clients, usagers et fournisseurs, celle de ses employés et de ses pairs ainsi que celle de ses
supérieurs. Pour ce faire, il doit utiliser ses habiletés de gestionnaire et de leader. La
dernière dimension concerne la satisfaction des parties prenantes importantes, qui nécessite
l'utilisation d'habiletés au-delà de la gestion et du leadership. Il s'agit de comprendre la
structure de pouvoir de l'entreprise et d'utiliser ses habiletés interpersonnelles afin de gérer
les parties prenantes et d'assurer le succès du projet.
Selon Bourne (2008), le succès ou l'échec d'un projet est directement relié à la
perception qu'ont les parties prenantes sur la valeur créée par celui-ci, ainsi qu'à leur
relation avec l'équipe de projet. Ainsi, les entreprises adoptent des méthodes d'engagement
des parties prenantes afin d'aligner leurs intérêts mutuels, réduire les risques et donner un
avantage économique à l'organisation (Bourne, 2006). Même si le gestionnaire de projet ne
possède pas de pouvoir formel, il est quand même en mesure d'influencer les gens et les
résultats en se bâtissant une «coalition de soutien» (Boddy et Buchanan, 1992). Yang,
Shen, Ho, Drew et Xue (2010) ont recensé différents processus élaborés par des auteurs
pour l'analyse des parties prenantes (voir tableau 8).
26
Tableau 8
Processus d'analyse des parties prenantes
Auteurs
Karlsen (2002)
Elias et al. (2002)
Young(2006)
Bourne et Walker
(2006)
Olander (2006),
adopted Cleland
(1999)
Walker et al. (2008)
Jepsen et Eskerod
(2009)
Processus proposé
Identification des parties prenantes; analyse des caractéristiques des parties
prenantes; communication et partage d'informations avec les parties
prenantes; développement de stratégies.
Développement d'une carte des parties prenantes du projet; préparation
d'un diagramme de parties prenantes spécifiques; identification des intérêts
des parties prenantes; élaboration d'une matrice pouvoir/intérêt; conduite
d'un processus d'analyse des parties prenantes; conduite d'une analyse des
parties prenantes de niveau transactionnel; détermination de la capacité de
gestion des parties prenantes dans les projets R et D; analyse de la
dynamique des interactions entre les parties prenantes.
Identification des parties prenantes; collecte d'informations sur les parties
prenantes; analyse de l'influence des parties prenantes.
Identification des parties prenantes; catégorisation des parties prenantes;
développement d'une stratégie de prise en compte des parties prenantes.
Identification des parties prenantes; rencontre de collecte d'informations
sur les parties prenantes; identification des rôles des parties prenantes;
détermination des forces et faiblesses des parties prenantes; identification
des stratégies des parties prenantes; prévision des comportements des
parties prenantes; mise en œuvre des stratégies de gestion des parties
prenantes.
Identification des parties prenantes; catégorisation des parties prenantes;
visualisation des parties prenantes; implication des parties prenantes;
contrôle de l'efficacité de la communication.
Identification des parties prenantes; analyse des parties prenantes
indiquant : (a) la contribution nécessaire de leur part,
(b) leurs attentes par rapport au projet, (c) leur pouvoir dans le projet;
choix d'une stratégie d'influence pour chaque partie prenante.
Source : Adapté et traduit de Yang, Shen, Ho, Drew et Xue (2010).
Aaltonen (2011) a, quant à lui, poussé plus loin en regroupant différentes méthodes
d'analyse de plusieurs auteurs (voir tableau 9) qui incluent les différentes phases du
processus d'analyse des parties prenantes.
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Tableau 9
Environmental interpretation process and corresponding project stakeholder
analysis phase
Phase de
processus
d'interprétation
Analyse de
données
Interprétation de
données
Formulation de
stratégie et prise
de décisions
Phase
d'analyse des
parties
prenantes du
projet
Collecte de
données
concernant les
parties
prenantes de
projet et leurs
caractéristiques
Identification et
classification
des parties
prenantes
Formulation de
stratégies de
gestion des
parties
prenantes
basées sur les
résultats
d'identification
et de
classification
des parties
prenantes
Phase d'exemples de méthodes de processus d'analyse selon les
différentes parties prenantes
- Entretiens en face à face (Varvasovszky et Bragha, 2000)
- Technique d'entretien de boule de neige (Cova et d'autres., 1996)
- La listes des parties prenantes génériques (Pouloudi et Whitley, 1997)
- En faisant du brainstorming (Calvert, 1995; Vos et Achterkamp, 2006)
- Enquêtes et questionnaires semi-structures (Cova et d'autres., 1996;
Karlsen, 2002)
- Dialogue de démarrage (SFI, 2007)
- Rapports spéciaux (SFI, 2007)
- Les leçons apprises à partir des rapports (El-Gohary et d'autres., 2006)
- Ateliers, enquêtes personnelles, discussions de groupe de discussion,
réunions publiques, auditions publiques (El-Gohary et d'autres., 2006)
- Cleland (1986) : identifier les parties prenantes et leur intérêt, mesurer
l'intérêt, essayer de prévoir le comportement futur des parties prenantes
- Modèle de l'inportance des parties prenantes (Mitchell et al., 1997) :
classification basée sur pouvoir, légitimité, urgence
- Catégorisation des groupes de parties prenantes (Savage et al, 1991) :
soutien, mixte, bénédiction, opposant, marginal
- La matrice pouvoir/intérêt (Johnson et Scholes, 1999; Olander et Landin,
2005)
- Cartographie des parties prenantes (Winch et Bonke, 2002)
- Le modèle basé sur les rôles des parties prenantes (Achterkamp et Vos,
2008; Vos et Achterkamp, 2006)
- Fiche outille descriptive (Andersen et d'autres., 2004) : zone d'intérêt,
contributions, attentes, pouvoir, stratégie de gestion
- Matrice d'engagement des parties prenantes (McElroy et Moulins, 2003)
- Le cercle des Parties prenantes - un outil pour mesurer et visualiser
l'influence de partie prenante (Bourne et Walker, 2006)
- Indice d'impact des parties prenantes (Olander, 2007)
- Modèle de gestion l'incertitude, SHAMPU (Ward et Chapman, 2008)
- Communication et stratégies de dissémination de l'information (PMI,
2008)
- Processus d'engagement des partie prenantes (Bourne et Walker, 2006;
SFI, 2007)
- Responsabilisation des parties prenantes (Rowlinson et Cheung, 2008)
- Processus de participation de partie prenante (El-Gohary et al, 2006)
- Garder satisfait, surveiller étroitement, contrôler, garder informé (Johnson
et Scholes, 1999; Olander et Landin, 2005)
- Stratégie d'influence, stratégie de renvoi, stratégie de compromission,
stratégie d'adaptation, stratégie d'évitement (Aaltonen et Sivonen, 2009)
Source : Adapté et traduit de Aaltonen (2011).
• 2 8
D'une manière générale, les approches présentées dans les tableaux 8 et 9 montrent que,
d'une part, les auteurs ne s'entendent pas sur une définition commune du concept de parties
prenantes et que, d'autre part, peu d'études mettent l'accent sur le rôle de la communication
en contexte de projet. Il semble évident que l'attention des gestionnaires de projet était plus
focalisée sur la performance des projets. Cela expliquerait que la plupart des études dans la
littérature en gestion de projet aient porté sur l'aspect utilitaire des outils de gestion des
parties prenantes. Le chapitre suivant reviendra sur ce qui paraît être des manquements à
souligner dans la littérature.
29
CHAPITRE II
CADRE CONCEPTUEL
2.1 Définition et présentation brève de certains outils
Dans la revue de la littérature, nous n'avons pas eu la prétention de
présenter de façon exhaustive les nombreux outils d'identification et d'analyse des parties
prenantes déjà existants. Nous nous sommes limités à quelques-uns pour servir de point de
départ pour cette étude. Néanmoins, dans cette partie, nous tenons à revenir sur quelques
notions et outils que sont la matrice pouvoir/intérêt, le sociogramme, la centralité et
l'amplification médiatique.
2.1.1 La matrice pouvoir/intérêt et le sociogramme
La matrice pouvoir/intérêt est un outil populaire disponible pour les gestionnaires
qui traitent des questions de parties prenantes de projet (Olinder et Landlin, 2005). La
technique permet de cartographier les parties prenantes dans une matrice construite autour
des dimensions pouvoir/intérêt (voir figure 7). D'après la position des acteurs sur la
matrice, les gestionnaires peuvent les catégoriser selon qu'ils représentent des opposants ou
des soutiens potentiels, et décident alors quelles actions entreprendre pour défendre ou
promouvoir le projet et ses progrès.
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Figure 7
Exemple de matrice pouvoir/intérêt
Élevé
Poui oir
Faible
Maintenir
satisfait
. A
G
SurreUler
Gérer
étroitement
.H
. F
M lin tenir
informé
. E
Faible Intérêt tlaré
Source : Adapté et traduit du PMBOK 2013. p. 397.
Par opposition à la matrice pouvoir/intérêt et à d'autres sciences sociales
traditionnelles se basant sur les attributs des parties prenantes, les informations utilisées
dans l'analyse d'un réseau social sont surtout centrées sur les relations entre les parties
prenantes. Un réseau social est un ensemble spécifique de liens parmi un ensemble défini
de personnes (Mitchell, 1969). Un sociogramme est un outil que les psychologues, les
anthropologues, les sociologues et les spécialistes de l'éducation ont longtemps utilisé pour
l'analyse des réseaux sociaux (Saint-Charles et Mongeau, 2005). L'outil est maintenant
utilisé par les chercheurs et les praticiens, particulièrement pour étudier et comprendre
l'émergence des réseaux informels dans les organisations et les projets (Cross, Borgatt et
al, 2002; Pryke, 2005). Le sociogramme permet de représenter la structure sociale d'un
groupe selon des critères tels que l'attraction, la répulsion, la dépendance ou l'influence à
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partir d'un diagramme constitué de nœuds reliés entre eux par des liens (voir figure 8).
L'analyse d'un réseau social par le sociogramme peut aussi servir à identifier des parties
prenantes cachées/invisibles, qui peuvent avoir peu d'influence apparente, mais qui
pourraient causer une perturbation majeure à l'avancement du projet grâce à leur pouvoir
invisible et à des liens influents (Bourne et Walker. 2006).
Figure 8
Exemple de sociogramme
Source : Bousquet. Diallo, Leyrie (2011).
2.1.2 La centralité
Dans notre étude, nous avons appliqué la notion de centralité telle que développée
par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) comme un composite d'indicateurs permettant de
décrire la position prise par chaque partie prenante à un moment donné. S'inspirant de la
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sociométrie, cet outil de mesure définit la position des participants à l'intérieur d'un réseau.
Plus spécifiquement, il identifie les plus importants (Hussler et Hamza-Sfaxi, 2012).
Il y a plusieurs types de centralités à travers la littérature, tels le degré de centralité
(nombre de liens directs) ou la centralité intermédiaire (nombre de positions intermédiaires
dans les liens entre les membres du réseau) pour Freeman (1979), ou la centralité locale (la
proximité aux autres membres du réseau) et la centralité globale (la centralité croisée sur
tout le réseau) pour Huault et Leca (2009). Tous ces types de centralités soulignent la
relative importance de certains acteurs par rapport aux autres en matière d'efficacité (Bret,
Huault et al, 2006), d'autorité (Hussler et Hamza-Sfaxi, 2012) et, spécialement, de pouvoir
(Huault et Leca, 2009), rendant ces derniers des acteurs difficiles à oublier (Burt, 1995). La
centralité telle que conçue par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) est la somme finale des
scores de quatre des critères que sont le pouvoir, l'intérêt, le positionnement et
l'implication. C'est ce score final qui permet d'isoler les parties prenantes centrales par
rapport au projet. Ces auteurs ont mobilisé cette approche un peu semblable à celle
d'Hébermont et César (1998), dans leur étude sur La communication pour optimiser les
projets : le cas de l'amphithéâtre multifonctionnel de la ville de Québec (2011). En effet,
ils ont utilisé la centralité pour analyser les parties prenantes du projet de l'amphithéâtre
multifonctionnel de la ville de Québec. Les événements médiatiques ont été ciblé en
analysant le « poids média » de l'amphithéâtre de Québec à partir des données
hebdomadaires offertes par la firme Influence Communication. Ce poids média, exprimé en
pourcentage, représente la proportion de l'espace qu'ont occupé les principales nouvelles
en comparaison avec la totalité des nouvelles qui ont été rapportées dans les journaux, à la
radio et à la télévision au Québec, au cours de la dernière semaine. Il s'agit d'une analyse
statistique des principales nouvelles sans considération pour les éléments qualitatifs tels que
le ton et les arguments utilisés dans la couverture de presse. Une nouvelle qui atteint un
poids média global de 1 % et plus est considérée comme une nouvelle importante. Elle
risque d'avoir fait la une des principaux médias québécois pendant une journée ou plus.
Nous reviendrons sur la centralité au sens de Bousquet, Diallo et Leyrie dans le chapitre
suivant.
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2.1.3 La notion d'amplification médiatique
La notion d'amplification médiatique {media hype) a été développée par
Vasterman (2005). L'amplification médiatique est observable à partir d'un incident ou d'un
événement déclencheur qui connaît une couverture médiatique qui va au-delà de la limite
habituelle et de manière répétitive. L'identification d'une amplification médiatique ou des
incidents critiques permet de détecter les nœuds (Flanagan et Preskill, 1996). Un incident
critique est un événement inattendu (médiatique dans notre cas) qui cause un problème
dans le déroulement d'un projet et qui entraîne une réaction sur-le-champ.
Kepplinger et Habermeier (1995) utilisent « les vagues de nouvelles » ou « les
vagues médiatiques » pour se référer à une accentuation sur une courte durée de nouvelles
(pics de nouvelles) en lien avec des événements qui sont semblables à un événement clé
initial. Les consommateurs de nouvelles ou les lecteurs supposent généralement que le
niveau de couverture médiatique consacrée à un problème correspond à son importance
(Kepplinger et Habermeier, 1995). Ces auteurs et d'autres (Vasterman, Yzermans et
Dirkzwager, 2005; Wien et Elmelund-Praestekasr, 2008) considèrent le niveau d'attention
ou d'accentuation médiatique comme une caractéristique cruciale.
Selon Brosius et Eps (1995), l'événement médiatique agirait ainsi comme la
représentation d'un problème social. Pour Kepplinger et Habermeier (1995), cet événement
médiatique manquant crée une sorte de déclic ou d'alerte dans l'esprit des gens en retenant
leur attention. Il a une influence sur l'ensemble des citoyens, mais également sur les
journalistes, les groupes de pression, les décideurs politiques et les acteurs économiques; il
contribue à instaurer et à alimenter des séries de vagues médiatiques.
Le modèle de Vasterman (2005) explique la couverture intensive accordée à des
événements spécifiques par les médias. Pourtant, plusieurs phénomènes largement couverts
par les médias se répètent de manière continue en s'étendant selon des vagues ou des pics
consécutifs de couverture. Dans ces cas précis, la couverture médiatique massive d'un
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enjeu connaît plusieurs vagues et périodes d'accalmie successives (Giasson, Brin et
Sauvageau, 2010). En s'inspirant du modèle de Vasterman (2005) sur l'amplification
médiatique {media hype), Giasson, Brin et Sauvageau (2010) ont démontré que la
couverture qu'ont réservée les médias québécois à la question de la gestion de la diversité
au Québec entre mars 2006 et mai 2008 relève d'un « tsunami médiatique ». Les tsunamis
sont des catastrophes naturelles constituées de chaînes de vagues gigantesques qui frappent
successivement les zones côtières à la suite du mouvement soudain des plaques terrestres
sous-marines.
Cependant, pour Yang, Shen, Ho, Bourne, Drew et Xue (2011), aucune méthode
pour l'identification des parties prenantes et leur analyse n'est parfaite. La sélection des
approches est un art où il y a plusieurs considérations à prendre en compte afin de choisir
les méthodes qui seront appropriées pour faire aboutir le projet. Chaque méthode a ses
propres forces et ses limites. Le regroupement de plusieurs méthodes ou outils d'analyse
pourrait être la meilleure façon de gérer des parties prenantes.
2.2 Les manquements constatés dans la littérature
La question des parties prenantes se pose aujourd'hui plus qu'elle ne s'est jamais
posée auparavant. Il y a de plus en plus d'auteurs (Cleland, 1986; Diallo et Thuillier, 2005;
Olander et Landin, 2005; Bourne et Walker, 2008) qui s'intéressent au sujet. Par exemple,
le Project Management Institute (PMI) en a fait un point focal en lui accordant un chapitre
entier dans la dernière version du PMBOK {Project Management Body of Knowledge). La
gestion des parties prenantes est devenue un nouveau domaine de connaissances à part
entière dans la version 2013 de ce référentiel. Le management des parties prenantes d'un
projet comporte désormais quatre processus : identifier, planifier, gérer et contrôler. Le
PMBOK 2008 contenait déjà une description de deux processus (l'identification et la
gestion des attentes des parties prenantes) dans son chapitre sur le management des
communications. Dans la dernière version du PMBOK, ces deux processus ont été ajoutés à
deux nouveaux processus, « Planifier le management des parties prenantes » et « Maîtriser
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l'engagement des parties prenantes », pour constituer un nouveau chapitre (chapitre 13),
« Management des parties prenantes ».
Certains chercheurs (Bosher et al, 2007; Cole, 2005; El-Gohary et al, 2006;
Newcombe, 2003; Olander et Landin, 2005) ont souligné l'importance de l'implication des
parties prenantes pour mener à terme les projets. De plus en plus, nous nous rendons à
l'évidence que le succès des projets ne se limite plus à la maîtrise des composants coûts,
délai et qualité, mais qu'il exige aussi, pour ce faire, une harmonie relationnelle entre les
acteurs et les contextes de l'environnement social. Il devient plus en plus difficile, compte
tenu du phénomène d'ouverture des projets, de respecter les contraintes du Triangle d'or.
Du fait d'une pression accrue sur les contraintes, le gestionnaire de projet doit s'assurer
qu'il livre à temps en respectant les coûts et les spécifications, bien qu'il y ait de plus en
plus de gens impliqués. Une question se pose donc en matière de programmatique de
gestion : comment pouvoir mener à terme un projet en respectant les contraintes?
Youker(1992) mentionne que l'incertitude devient un problème pour le chef de projet à
cause de la relation de dépendance qui existe entre le projet et les éléments non contrôlés
qui se trouvent dans son environnement.
Comme détaillés plus haut dans notre revue de la littérature, plusieurs processus et
outils ont été développés par des auteurs dans le but d'aider les chefs de projet à identifier
et à analyser les parties prenantes de leur projet. Bien que la question des parties prenantes
soit abondamment traitée dans la littérature sur la gestion de projet, l'identification et
l'analyse de celles-ci le sont moins. La majorité des recherches sur les parties prenantes
s'est concentrée sur des discussions théoriques et des débats sur le concept de parties
prenantes et sur la nature de la théorie des parties prenantes (Donaldson et Preston, 1995;
Jones, 1999; Mitchell et al, 1997; Rowley, 1997; Frooman, 1999). En effet, la théorie s'est
largement développée, ce qui a abouti à un ensemble divers de définitions et de
perspectives. La théorie des parties prenantes souligne l'importance d'avoir un modèle
compréhensible de classification des parties prenantes en plus d'une méthode
d'identification comme premier pas dans l'implication (l'engagement) des parties
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prenantes. Cependant, dans la littérature sur la gestion de projet, une approche claire et
opérationnelle quant aux parties prenantes semble manquer. En ce qui concerne la question
de l'identification, Achterkamp et Vos (2008) ont démontré par une méta-analyse que dans
17 des 42 articles analysés, les auteurs considèrent le problème d'identification des parties
prenantes et reconnaissent la difficulté de cette tâche. En outre, de ces articles, seulement
quatre fournissent une explication minutieuse de comment l'identification des parties
prenantes a été accomplie. Huit le font dans une moindre mesure. Cela signifie que dans
25 des articles analysés, aucune attention n'est prêtée au problème d'identification des
parties prenantes. Les auteurs ne s'entendent pas jusque-là sur une définition consensuelle
du concept de parties prenantes.
Bien que les auteurs cités dans le tableau 8 (page 26) aient proposé plusieurs
modèles de gestion des parties prenantes, il apparaît que ces modèles ne sont ni cohérents
les uns par rapport aux autres ni suffisamment détaillés pour être pratiques (Yang et al.,
2010). Par exemple, Karlsen (2002) envisage «l'identification et l'analyse des parties
prenantes » comme étant les deux premières étapes incontournables pour la gestion des
parties prenantes, mais il ignore l'étape précédente « de collecte d'informations pertinentes
sur les parties prenantes », que Young (2006) estime importante. Cela démontre que les
auteurs se contredisent. Cette contradiction est aussi constatée dans l'utilisation de
terminologies telles que « gestion des parties prenantes », « analyse des parties prenantes »
et « engagement des parties prenantes » (Yang, Shen, Ho, Bourne, Drew et Xue, 2011). Il
semble donc évident qu'un modèle de processus de gestion des parties prenantes doit être
formalisé et développé.
Suite à une revue de la littérature Yang, Shen, Ho, Drew et Xue (2010) ont relevé
des limites. Ils suggèrent qu'un modèle systématique pour la gestion des parties prenantes a
besoin d'être développé et qu'une gamme d'approches pratiques de gestion des parties
prenantes est encore à consolider. De plus, les modèles proposés sont presque tous statiques
et ne permettent pas de comprendre, ni de suivre et d'étudier, l'évolution des parties
prenantes de façon dynamique dans le temps. Les outils qui existent dans la littérature
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n'intègrent donc pas l'aspect longitudinal. L'idée de temps, qui est intrinsèque aux études
longitudinales, est prise en compte par la chronologie plutôt que la durée, et exige que les
données soient rassemblées sur plusieurs périodes (ou phases), que l'analyse doit prendre
en considération (Forgues et Vandangeon-Derumez, 2003). Ceci comprend un aspect
dynamique qui manque actuellement dans les théories des parties prenantes. Gond et
Mercier (2005) ont exprimé leur regret sur la nature en majorité statique de ces théories tant
descriptives que normatives. Et c'est la dimension mise de l'avant par l'approche
développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013).
Que ce soit l'approche favorisée par Clarkson (1995), celle de Mitchell et al. (1997,
1999), qui ont identifié les attributs pouvoir, légitimité et urgence, ou celles des auteurs
cités dans le tableau 6 (page 19), des attributs ou critères ont toujours fait défaut, ce qui ne
permet pas d'obtenir un modèle complet et pratique. La plupart de ces approches sont
toujours liées à des attributs tirés de travaux normatifs réalisés depuis une vingtaine
d'années. Cependant, de nos jours, la gestion des parties prenantes a énormément évolué.
Non seulement les projets se complexifient, mais il y a de plus en plus de parties prenantes
qui gravitent autour. Cela nous impose de nous intéresser davantage à la gestion des parties
prenantes.
2.2.1 La question de recherche
Après avoir effectué une revue de la littérature et souligné les manques qu'elle
contenait, nous dégageons une question de recherche :
L'approche basée sur la notion de centralité développée par Bousquet, Diallo et Leyrie
(2013) permet-elle d'optimiser l'identification et l'analyse des parties prenantes en contexte
de projet?
2.2.2 Les objectifs de la recherche
La présente recherche s'inscrit ainsi dans une volonté de contribuer aux
connaissances actuelles sur l'identification et l'analyse des parties prenantes en contexte de
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projet. Elle a pour objectif principal de vérifier, à travers une étude de cas, si l'approche
proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) permet d'optimiser la démarche
d'identification et l'analyse des parties prenantes.
De manière spécifique, comment le gestionnaire de projet peut-il atteindre les
objectifs du projet en procédant à une identification et à une analyse des parties prenantes
basées sur des critères plus objectifs? Distinguer celles qui peuvent influencer positivement
le projet (acteurs positifs ou supporteurs) de celles qui peuvent l'affecter négativement
(acteurs négatifs ou opposants) et compromettre sa réussite, afin de développer des
stratégies relationnelles appropriées? Comme des systèmes ouverts, les projets interagissent
avec leur environnement social à des niveaux et à des façons divers (Cleland et King, 1968;
Morris, 1983).
Aussi faut-il voir comment mieux visualiser et analyser la dynamique des réseaux
qui se créent autour du projet à travers ses parties prenantes. En effet, les projets impliquent
plusieurs parties prenantes dont les intérêts et les revendications ont besoin d'être pris en
compte dans les décisions managériales afin d'en assurer le succès (Cleland, 1986; Diallo
et Thuillier, 2005; Olander et Landin, 2005). Il est vraisemblable qu'un acteur, selon que
ses intérêts ou ses exigences sont pris en compte ou pas, peut changer au fil du temps de
supporteur à opposant, et vice versa. Donc aujourd'hui, les préoccupations des parties
prenantes externes doivent être considérées plus soigneusement tout au long de chaque
phase du projet dans les prises de décisions afin d'en assurer le succès (IFC, 2007).
Freeman et McVea (2001) se sont penchés sur l'application des idées de la théorie
des parties prenantes aux problèmes du monde réel au lieu de se concentrer seulement sur
le développement de la théorie. Cette théorie comprend des techniques pour identifier les
parties prenantes, décrire leurs relations et gérer les conflits d'intérêts. Par contre, tous les
outils qui y sont décrits semblent pour le moment déficients. Comme nous l'avons présenté
dans la sous-section 2.1.1 (page 29), la matrice/pouvoir intérêt et le sociogramme, qui ont
longtemps servi dans plusieurs champs de connaissance et études, ne permettent cependant
39
pas de visualiser graphiquement toutes les informations importantes qu'on aurait
souhaitées. Le présent travail mobilisera ces outils en y intégrant l'outil de la centralité pour
permettre de comprendre et de suivre longitudinalement la position, le pouvoir et
l'évolution de ces parties prenantes dans le temps délimité par l'étude. De nouveaux
critères tels que le « positionnement », « l'implication » et « la centralité » seront pris en
compte pour évaluer les différentes parties prenantes.
De plus, nous visons à apporter plus d'objectivité dans l'identification des parties
prenantes en utilisant la notion d'amplification médiatique, qui rappelle la méthode des
incidents critiques. Cela nous permettra d'aborder d'une autre manière la question de
l'identification et de l'analyse des parties prenantes. Ainsi, pour répondre à la question de
recherche, nous tenterons de valider l'approche longitudinale d'analyse des parties
prenantes proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013). Nous présenterons cette
approche dans la partie méthodologie.
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CHAPITRE III
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
Ce chapitre est principalement axé autour de trois points clés. Le premier porte sur
l'approche epistemologique dans laquelle nous nous situons dans cette étude, le deuxième
sur le processus méthodologique et le troisième sur les critères de validité de l'étude.
3.1 Approche méthodologique
Dans cette partie nous présenterons d'abord notre positionnement epistemologique et la
stratégie de recherche.
3.1.1 Positionnement epistemologique
Nous privilégions l'approche holistique de type descriptif parce que la finalité de
cette recherche est la compréhension d'un phénomène, soit l'analyse des parties prenantes
en contexte de projet, et non pas l'explication de celui-ci (D'Amboise et Audet, 1996;
Gauthier, 2009). En effet, nous voulons comprendre un phénomène dans son contexte.
Par ailleurs, la gestion de projet étant intimement liée à l'humain, l'approche holistique
nous semble plus appropriée dans le cadre de cette étude. Le choix de cette méthodologie
s'inscrit dans un courant de recherche en gestion de projet qui recommande des approches
plus interprétatives afin de mieux vivre les réalités des projets (Cicimil, 2006). En effet, elle
nous permet d'avoir un portrait global. Nous interpréterons les données recueillies telles
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qu'elles émergent du terrain et non selon des attentes particulières que nous nous sommes
fixées.
3.1.2 Stratégie de la recherche : l'étude de cas
La stratégie de recherche retenue est une étude de cas longitudinale. La
méthodologie longitudinale permet d'aborder les phénomènes complexes à l'œuvre de
manière interactive et temporelle afin d'en respecter le caractère dynamique (Patton, 2002).
Cette approche présente la flexibilité nécessaire afin d'identifier des processus complexes
dans un contexte organisationnel particulier. La méthode des cas est une approche
qualitative de recherche empirique qui permet d'étudier un phénomène social complexe, un
événement, un groupe ou un ensemble d'individus, sélectionnés de façon non aléatoire, afin
de décrire éventuellement, de manière précise, ce phénomène et de l'interpréter en fonction
des conditions du contexte au sein duquel il s'inscrit (Yin, 1989; Hlady-Rispal, 2002;
Thiétart, 2007).
En outre, comme notre recherche cible un phénomène dynamique qui est fortement
lié à un contexte et aux résultats qu'il crée, nous avons voulu aborder l'étude en utilisant
une perspective procédurale et longitudinale. Le but recherché est la compréhension des
choses dans le temps. En utilisant l'étude de cas, nous désirons cerner l'évolution d'un
phénomène en examinant les différents éléments dont il est constitué (Mucchielli, 2007).
Elle permet une meilleure compréhension des phénomènes, des processus, des composants.
Ainsi, certains auteurs (Baxter et Jack, 2008; Dyer et Wilkins, 1991; Eisenhardt, 1989;
Gersick, 1988; Harris et Sutton, 1986; Woodside et Wilson, 2003) croient qu'elle convient
surtout pour l'élaboration de théories.
3.1.3 Terrain d'investigation
Cette recherche a pour terrain la mine Niobec. En février 2011, la mine Niobec
annonçait un projet d'agrandissement de l'ordre de 1,5 milliard de dollars dans le but
d'augmenter la production de niobium. La mine Niobec de Saint-Honoré, située au
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Saguenay-Lac-Saint-Jean à environ 200 kilomètres au nord de la ville de Québec, est la
seule exploitation souterraine de niobium dans le monde et l'un des trois principaux
producteurs mondiaux de ce minerai. Comptant plus de 35 années d'exploitation, Niobec
emploie présentement plus de 510 personnes et sa production correspond actuellement à
environ 9 % du volume mondial de niobium.
Niobec inc., créée à la fin de l'été 2011, est une entreprise dûment constituée aux
termes de la charte et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Son actionnaire
unique est la société Iamgold. Cette dernière est une compagnie minière canadienne dont le
siège social est basé à Toronto, en Ontario. Le 24 février 2012, Iamgold a annoncé les
résultats de l'étude de préfaisabilité ainsi que le choix du scénario d'exploitation concernant
le projet d'expansion de la mine Niobec, qui doit s'étaler sur plusieurs années. Nous avons
choisi ce terrain à cause de sa proximité par rapport à notre ville de résidence, qui abrite
l'Université du Québec à Chicoutimi, où nous sommes étudiants. Par ailleurs, les
événements liés au projet d'expansion sont régulièrement couverts par les médias de la
région. En effet, s'étant rendu compte à travers un sondage que l'entreprise n'était pas bien
connue après plus de trois décennies de présence dans la région, les responsables ont
entrepris de dynamiser la communication vers l'extérieur. De plus, le contexte du projet
d'expansion en cours leur a fait comprendre la nécessité de s'ouvrir pour mieux se faire
connaître et de travailler ainsi au renforcement de leur image. C'est pourquoi cette minière,
qui est l'une des plus importantes entreprises de la région, est constamment sollicitée et
impliquée dans la plupart des activités et événements majeurs de la région grâce
principalement aux commandites qu'elle accorde.
3.2. Méthodologie
La méthodologie de la recherche, basée sur un processus en cinq étapes (voir
figure 9), sera présentée dans les prochains paragraphes.
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3.2.1 La détermination de la période critique et des périodes critiques subséquentes
La détermination des périodes critiques prend en compte six étapes.
3.2.1.1 L'amplification médiatique du projet d'expansion de Niobec
Dans cette recherche, l'utilisation de la notion d'amplification médiatique
s'apparente à celle de poids média, mis à part que la recension des événements médiatiques
en lien avec le projet d'expansion de Niobec a été faite manuellement (voir tableau 13 et
fïgurelO). Le processus commence dès qu'une nouvelle en lien avec le projet d'étude
atteint une moyenne supérieure calculée (la moyenne mensuelle dans notre cas) et qu'elle
se répète de manière itérative à chaque fois qu'une nouvelle en lien avec le projet atteint
cette moyenne. Nous avons pris en compte chaque mois, dans le calcul de la moyenne, les
événements clés ou incidents critiques en lien avec la mine Niobec couverts uniquement
par les journaux de la région du Saguenay-Lac-Sain-Jean. Cette moyenne est comme un
seuil au-delà duquel la couverture médiatique réservée au projet d'expansion de la Niobec
devient une amplification médiatique. Une fois le processus amorcé par une amplification
médiatique, cette dernière constitue une alerte médiatique permettant de catégoriser toutes
les parties prenantes visiblement impliquées dans le projet. Il s'agit d'une approche
pertinente, puisqu'à chaque fois qu'un événement clé se produit, les parties prenantes sont
directement influencées, elles se manifestent et sont donc facilement repérables.
3.2.1.2 Collecte de données
Notre collecte de données est fondée sur une analyse documentaire faite à partir
d'articles de journaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean2. Cela a consisté à recenser
et à étudier les articles traitant des informations, des événements, des incidents critiques et
des débats relatifs à la mine depuis le lancement du projet d'expansion en février 2011
jusqu'au mois de juin 2013.
2
 Le Quotidien, Progrès-Dimanche, Journal le Lac St-Jean (Aima), L'Étoile du Lac (Roberval), Radio-Canada
(région du Saguenay), Courrier du Saguenay, Le Réveil.
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Nous avons choisi de nous focaliser sur la presse écrite parce que les archives des
journaux sont disponibles dans le site Web spécialisé Eureka.cc (base de données) et dans
les sites Web de ces journaux. Pour trouver les articles, nous avons procédé à une recherche
par mots-clés (Niobec, mine Niobec, Saint-Honoré, projet d'expansion de Niobec) à l'aide
du logiciel de la base de données « Eureka.cc », qui répertorie Le Quotidien, Progrès-
Dimanche et le Journal le Lac St-Jean (Aima). Le plus souvent, ces journaux reprennent les
dépêches ou les articles des journaux La Presse et Le Soleil.
Tableau 10
Sites Web utilisés pendant la recension des articles
Nom
Base de données Eureka
Radio-Canada
Courrier du Saguenay
Hebdo régional
Site Web
http://www.biblio.eureka.cc.sbiproxy.uqac.ca/
http://www.radio-canada.ca/saguenay-lac-saint-jean/
http://www.courrierdusaguenay.com/
http://www.hebdosregionaux.ca/saguenay-lac-st-jean/le-reveil
Par ailleurs, les événements reliés au projet d'expansion de la mine sont
régulièrement couverts par la presse écrite de la région. Les articles sont riches en
informations et complets par rapport aux autres médias que sont la radio et la télévision. De
même, la presse écrite bénéficie jusqu'à présent d'une certaine considération et d'une
autorité qui lui confèrent un statut particulier malgré l'émergence des médias électroniques.
Néanmoins, nous avons jugé nécessaire d'ajouter Radio-Canada. Non seulement elle est
représentée dans la région, mais elle couvre également les événements importants qui s'y
produisent et conserve les archives relatives à ces événements dans son site Internet. Nous
y avons trouvé des articles sur la mine Niobec. Le corpus constitué comporte 171 articles
de sept (7) journaux (voir tableau 11 ci-dessous).
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Tableau 11
Effectifs des articles collectés par journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1
2
3
4
5
6
7
Total
Nom du journal
Le Quotidien
Progrès-Dimanche
Journal le Lac St-Jean (Aima)
Etoile du Lac (Roberval)
Radio-Canada (région du Saguenay)
Courrier du Saguenay
Le Réveil
Nombre d'articles
111
20
07
02
10
12
09
171
La figure 10 illustre la proportion des articles collectés selon le type de journal
présent dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Visiblement, Le Quotidien a la plus
grande proportion (65 %). Les autres journaux se partagent les 35 % restants. Ceci
s'explique par le fait que Le Quotidien a une bonne assise dans la région et jouit d'un bon
lectorat. Comme souligné précédemment, Radio-Canada n'est pas un journal, mais les
articles dont cette radio dispose sont archivés dans son site Web. Le Réveil (6 %), Courrier
du Saguenay (7 %), Étoile du Lac (Roberval) (1 %) et le Journal le Lac St-Jean se trouvent
surtout dans certaines localités de la région. Une analyse documentaire approfondie nous a
permis d'identifier et de retenir uniquement les articles traitant du projet d'expansion de la
mineNiobec. Cela donne un total de 61 articles au lieu de 171 articles (voir tableau 12).
•1?
Figure 10
Répartition des articles selon les journaux
Radio-Canada Courrier du
(région du Saguenay /
Saguenay)_- 7% \ V
6% ^ \ ^ v \
Etoile du Lac ^ ^V \
(Roberval) » ^ S ^ \ )
Journal le Lac St- ^ / ^ " " • ^ • ^ • • ^ *
Jean (Aima) progrès-
A<U. y'
* * Dimanche
Le Réveil
6%
-
La Quotidien
_J>'
Tableau 12
Nombre d'articles recensés et nombre d'articles retenus
Nombre
Articles recensés
171
Articles en lien avec le projet d'expansion du projet
61
3.2.1.3 La représentation graphique
Après avoir recensé ces articles, nous les avons classés par ordre chronologique
dans un tableau (voir les annexes B. C et D) contenant les rubriques suivantes : la date de
publication, l'intitulé de l'article, le nom du journal, un résumé de l'article et les parties
prenantes qui se sont manifestées au travers de l'article. Ce premier tableau a permis, d'une
part, de regrouper facilement les articles selon le journal (nombre d'articles par type de
journal) et, d'autre part, de les regrouper par année et par mois de publication (nombre
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d'articles par mois et par année). Ces regroupements statistiques ont, en outre, permis de
faire une moyenne des parutions et de faire la représentation graphique avec Excel du
nombre d'articles parus selon le mois (voir figure 11).
Figure 11
Évolution de la couverture médiatique (journaux) sur le projet d'expansion de Niobec
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3.2.1.4 Le calcul de la moyenne mensuelle
Le calcul de la moyenne mensuelle a été réalisé en considérant les nombres
d'articles par mois dans la période de janvier 2011 à juin 2013 (voir tableau 13), que nous
avons additionnés et divisés par le nombre de mois (30). Cette moyenne est utile pour
l'identification des périodes critiques et des phases à déterminer.
Tableau 13
Articles ayant fait mention du projet d'expansion de Niobec
Mois
Janvier 2011
Février 2011
Mars 2011
Avril 2011
Mai 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Août 2011
Septembre 2011
Octobre 2011
Novembre 2011
Décembre 2011
Janvier 2012
Février 2012
Mars 2012
Avril 2012
Mai 2012
Juin 2012
Juillet 2012
Août 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
Décembre 2012
Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013
TOTAL
Nombre de
parutions en lien
avec la mine de
façon générale
03
02
03
07
11
06
05
09
08
11
02
03
04
07
03
04
07
05
02
08
07
04
01
02
05
02
19
03
09
05
167
MOYENNE
Nombre
d'articles en
lien avec le
projet
0
0
0
0
4
1
0
4
4
8
0
0
0
5
1
3
1
0
0
0
3
1
0
2
3
0
14
1
5
1
61
2,03
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3.2.1.5 La détermination précise des incidents critiques ou amplifications médiatiques
Les incidents critiques représentent des événements majeurs (médiatiques) qui se
produisent à des intervalles de temps courts durant lesquels il y a une accentuation
particulière des nouvelles sur le projet d'expansion de la mine. À partir de la moyenne
mensuelle calculée sur la base du nombre de parutions mensuelles des articles de journaux
collectés, nous avons identifié les pics médiatiques (voir figure 12) qui émergent au-dessus
de cette moyenne (2,03). Donc, au total, dix (10) amplifications médiatiques ont été
déterminées et correspondent à des événements médiatiques par lesquels il est possible
d'identifier différents acteurs du projet.
Figure 12
Identification des amplifications médiatiques
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3.2.1.6 La mise en évidence des phases
Comme expliqué plus haut, les événements médiatiques ont été ciblés en analysant
ceux concernant le projet d'expansion de la mine Niobec à partir du nombre d'articles parus
mensuellement (voir figure 13). Nous avons identifié trois phases. Chacune présente une
accentuation de la couverture médiatique de la presse écrite sur les événements positifs ou
négatifs qui se sont rattachés au projet durant deux ans. Trois périodes clés de la phase de
conception du projet ont été déterminées. La première période (phase I) va de janvier 2011
à novembre 2011; la deuxième période (phase II) se déroule de janvier 2012 à novembre
2012; et la troisième période (phase III), de décembre 2012 à juin 2013 (voir figure 13 ci-
dessous).
Figure 13
Délimitation des phases
Phase III
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3.2.2 La qualification des parties prenantes
La qualification des parties prenantes est l'étape qui suit la mise en évidence des
amplifications médiatiques. Chaque amplification médiatique est une source potentielle
d'identification des parties prenantes.
3.2.2.1 L'identification des parties prenantes
Une fois que le processus est amorcé par la mise en évidence d'une amplification
médiatique, toute partie prenante manifestement impliquée dans le projet doit être
identifiée. Cela implique une recherche comprehensive et exhaustive durant le premier
cycle du processus, suivie par des mises à jour complètes durant les périodes subséquentes.
C'est ainsi que, en analysant les articles de journaux retenus, nous avons fait une première
recension, qui a été progressivement complétée. L'identification des parties prenantes est
une tâche longue et minutieuse qui doit être accomplie par plusieurs chercheurs dans le but
de limiter les biais. À ce stade, l'implication de plus d'un chercheur permet un certain
niveau de triangulation dans l'identification d'une partie prenante du projet et, partant de là,
augmente le niveau de crédibilité ou de validité des résultats obtenus (deMarrais et
Lapan, 2004). En dehors des acteurs qui sont directement impliqués dans le projet ou
affectés par lui, il peut être difficile d'accéder au statut de certains acteurs tels que les
parties prenantes secondaires.
3.2.2.2 Liste des parties prenantes identifiées
Les différentes phases critiques sont des périodes privilégiées pour détecter les
acteurs positifs, négatifs et neutres à travers leurs interventions dans les débats médiatiques
qui sont menés autour des enjeux du projet. Une fois la recension terminée, nous avons
établi une première liste, qui a fait l'objet de discussions avec les chercheurs dans le but de
sélectionner et filtrer les parties prenantes. Les effectifs des parties prenantes par phase sont
les suivants : 20 à la phase I, 37 à la phase II et 61 à la phase III. Les listes complètes avec
les numéros et les noms des parties prenantes se trouvent à l'annexe A, page 118.
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3.2.3 La quantification des parties prenantes
La quantification des parties prenantes concerne le calcul des scores de centralité de
chaque partie prenante en vue de dresser une liste de celles qui sont les plus importantes
(centrales) pour le projet. Il s'agit de l'analyse des parties prenantes.
3.2.3.1. Scores de centralité
Une fois les parties prenantes identifiées, il est important, à cette étape, de faire une
analyse résultant des détails compréhensibles de la relation qui existe entre les acteurs listés
et le projet. La notion de centralité développée par Bouquet, Diallo et Leyrie (2013) et que
nous utilisons dans cette étude a été définie par ceux-ci comme la résultante de l'intérêt, du
pouvoir, de la position et de l'implication de chacune des parties prenantes considérées.
L'intérêt correspond aux enjeux, réels ou perçus, positifs ou négatifs, que représente le
projet pour les parties prenantes, l'existence même de ces enjeux faisant précisément d'un
acteur une partie prenante. Le pouvoir représente quant à lui la capacité d'action des
parties prenantes d'influer positivement ou négativement sur le projet. Ces deux critères
initiaux constituent les deux dimensions habituellement utilisées pour bâtir des matrices
permettant de positionner graphiquement les parties prenantes (Newcombe, 2003; Olander
et Lanin, 2005). La position, ou posture des parties prenantes par rapport au projet et à sa
réalisation, est décrite par la notion de positionnement indépendamment des actions
entreprises ou non; actions qui, elles, sont prises en compte par le critère d'implication.
Cette dernière notion réfère en effet à l'intensité des actions mises en œuvre par les parties
prenantes relativement au projet et à son déroulement. Finalement, la centralité (critère
composite construit sur la base de ces quatre notions) d'une partie prenante met en lumière,
selon les auteurs de l'approche, le caractère central ou incontournable d'une partie prenante
à un instant précis de la vie du projet. Le tableau 14 résume les différentes dimensions pour
chacune des parties prenantes et précise l'échelle d'évaluation utilisée.
54
Tableau 14
Critères retenus pour l'évaluation des parties prenantes
Intérêt
Pouvoir
Positionnement
Implication
Centralité
Enjeux réels ou perçus, positifs ou négatifs, que représente le projet
pour les parties prenantes : très faible (1), faible (2), moyen (3), fort (4)
ou très fort (5).
Capacité d'action ou capacité d'influence positive ou négative des
parties prenantes dans le projet : très faible (1), faible (2), moyen (3),
fort (4) ou très fort (5).
Position ou posture des parties prenantes par rapport au projet et à sa
réalisation : forte opposition (-2), opposition (-1), neutralité (0), soutien
(1), soutien élevé (2).
Intensité des actions mises en œuvre par les parties prenantes
relativement au projet et à son déroulement : très faible (1), faible (2),
moyenne (3), forte (4) ou très forte (5).
Caractère central ou inévitable d'une partie prenante : somme des
scores attribués pour le niveau d'intérêt, le pouvoir, l'implication
(valeur absolue) et le positionnement.
Source : Bousquet, Diallo et Leyrie (2013).
3.2.3.2. Liste des parties prenantes centrales retenues
L'établissement de la liste des parties prenantes a suivi un processus itératif
comprenant deux allers-retours auprès de nos directeurs de recherche pour validation. Une
fois l'évaluation de ces parties prenantes (liste) effectuée grâce aux critères retenus
(tableau 14) et les scores de centralité calculés, nous avons à nouveau discuté des résultats
avec les directeurs pour arriver à un consensus. Les membres de l'équipe de chercheurs et
les points de vue sont encore triangulés pour réduire le plus possible les biais. L'étape
restante sert à identifier les plus importantes parties prenantes de la période en recherchant
celles qui sont au-dessus de la moyenne des scores dans chaque phase. Les moyennes
calculées selon les phases sont respectivement de 9,85 (phase I), 9,54 (phase II) et
9,59 (phase III). Cette étape nous a permis de construire un tableau qui regroupe les parties
prenantes retenues (voir annexe A), leur score de centralité dans chaque phase et une
indication montrant si elles ont été prises en compte ou pas dans les différentes phases, et
ce, selon leur position et en relation avec la moyenne. Ce tableau est important pour la
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construction graduelle d'une vision longitudinale et dynamique de l'évolution des parties
prenantes.
3.2.4 La description et l'analyse du projet
À partir de l'analyse des articles de journaux que nous avons collectés, nous avons
fait la mise en récit du projet. Il s'agit de la description du déroulement du projet à
l'intérieur de chaque phase délimitée par l'étude. Ce récit constitue une donnée de base
pour l'étude.
L'étape de l'analyse dans cette étude vise à construire une vision plus dynamique de
la position et des interactions entre les parties prenantes afin de mieux appréhender leurs
stratégies d'influence mutuelle et de pouvoir ainsi améliorer l'interprétation des
informations collectées sur le terrain. Pour ce faire, deux outils bien connus des praticiens
et des chercheurs ont été utilisés et intégrés comme faisant partie de l'outil de la centralité
(Bousquet, Diallo et Leyrie, 2013) : la matrice pouvoir/intérêt et le sociogramme. L'ajout
d'un autre niveau d'information à la matrice pouvoir/intérêt peut se faire en intégrant les
scores reliés à la position et à la centralité des parties prenantes au moyen de symboles
appropriés. Cette méthode donne une image plus significative quand on considère le projet
dans son environnement. C'est ainsi que, dans un souci de clarté, nous avons convenu de
représenter graphiquement les parties prenantes centrales selon trois niveaux à partir du
score final obtenu par chacune. Le niveau 1, représenté par de petites bulles, désigne les
parties prenantes ayant obtenu un score compris entre 10 et 12; le niveau 2 (bulles de taille
moyenne), celles dont le score varie entre 13 et 16; le niveau 3 (grosses bulles), celles ayant
le score maximal de 17.
Pour ce qui est du sociogramme, y intégrer les scores de centralité et de
positionnement des parties prenantes permet de mieux appréhender leur structure sociale et
de mieux comprendre leurs interactions et leurs stratégies. À ce stade également, la
préoccupation de rendre le diagramme compréhensible nous a conduits, en plus de définir
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les trois niveaux de classification, à renforcer l'épaisseur des bulles pour mieux faire
ressortir les parties prenantes plus centrales.
3.2.5 L'interprétation des résultats
Dans cette section, nous procéderons à l'analyse synthétique globale des résultats,
suivie de la partie discussion. Nous reviendrons notamment sur notre question de recherche
et sur les objectifs de l'étude afin de montrer notre position. Il sera question de l'apport de
ce travail sur les plans pragmatique et académique, des limites de l'étude et des pistes que
nous proposons pouvant servir à des recherches futures.
3.3 Les critères de validité de la recherche
Des critères d'évaluation robustes sont une des grandes exigences de la
méthodologie qualitative. Les travaux de Denzin (1978) ont mis en évidence trois types de
triangulation: la triangulation par les sources de données; la triangulation des méthodes et la
triangulation des chercheurs. Pour Miles et Huberman (2003), «la triangulation est censée
confirmer un résultat en montrant que les mesures indépendantes qu'on en a faites vont
dans le même sens, ou tout au moins ne le contredisent pas» (p. 480). Dans la présente
étude, plusieurs mécanismes et critères ont été utilisés en vue d'augmenter la crédibilité en
réduisant au maximum les biais : la triangulation des chercheurs (lors de la qualification et
de la quantification des parties prenantes) et la complémentarité des outils (voir tableau 15).
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Tableau 15
Synthèse des critères de validité de la recherche
Critères utilisés
Triangulation des chercheurs
Complémentarité des outils
Mise en œuvre pratique
• Lors de la détermination des phases critiques
(phases)
• Lors de la qualification des parties prenantes
(identification)
• Lors de l'évaluation des scores de centralité des
parties prenantes (analyse)
• L ' analyse du proj et et l'interprétation des
résultats
• Lors des nombreuses rencontres de validation
des différents chapitres
• Etude de cas longitudinale
• Amplification médiatique
• Centralité
• Analyse documentaire
• Analyse descriptive
• Analyse dynamique
Parmi tout ce qui a été mis en œuvre, c'est le premier aspect, la triangulation des
chercheurs, qui a été le plus développé tout au long des étapes, et ce, en raison de l'étude,
du contexte et des données. L'utilisation de la notion d'amplification médiatique a permis
d'isoler une liste initiale de parties prenantes importantes selon les découpages des trois
phases. Leur identification a été réalisée de manière séparée à l'intérieur de chaque phase.
Une fois les parties prenantes identifiées, et après avoir pondéré chaque critère, plusieurs
rencontres ont eu lieu avec nos directeurs de recherche afin de discuter des résultats. Ces
rencontres et discussions en équipe sur les objectifs de la recherche, la détermination des
phases critiques, la liste des parties prenantes identifiées, la détermination des scores de
centralité, l'analyse et l'interprétation des données nous ont permis d'accepter de manière
unanime les résultats à chaque étape. Cette démarche a été adoptée pour faire une
triangulation de points de vue et ainsi limiter la subjectivité inhérente à une démarche
qualitative. La triangulation permet de confronter les différentes démarches d'un objet de
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recherche afin d'assurer la crédibilité et la qualité des résultats obtenus (Denzin, 1978;
Fielding et Schreier, 2001; Flick, 2002; Apostolidis, 2003).
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CHAPITRE IV
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
Ce chapitre est consacré à la présentation et à l'analyse des résultats. Il est composé
de trois grandes parties : la première partie traite de l'utilisation de l'amplification
médiatique, la deuxième partie de la description du projet en revenant sur les différentes
phases que la méthodologie a permis de dégager et la troisième partie porte sur les parties
prenantes centrales retenues.
4.1 L'utilisation de l'amplification médiatique
Nous avons identifié plusieurs points saillants (pics) en examinant l'évolution de la
couverture médiatique sur le projet d'expansion Niobec. Les pics correspondent à des
événements marquants en lien avec le projet. À travers ces événements qui entourent la
phase de conception du projet, nous avons pu identifier non seulement les parties prenantes
qui se sont manifestées, mais aussi les stratégies et les actions mobilisées par Niobec pour
communiquer et venir à bout des exigences des parties prenantes.
Les événements marquants que nous avons identifiés (voir figure 14) entre les trois
phases sont :
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• L'annonce du projet d'expansion de Niobec;
• Les rumeurs folles, la méfiance, les inquiétudes et les appréhensions constatées à
Saint-Honoré;
• Les élections provinciales : arrivées du gouvernement Marois;
• La direction de la mine Niobec, propriété de la société Iamgold, annonce que, dans
le cadre de son projet d'expansion, elle fait le choix de poursuivre l'exploitation de
sa mine de Saint-Honoré selon la méthode par bloc foudroyé plutôt que par la
méthode à ciel ouvert;
• Iamgold dépose son étude d'impact environnemental;
• La direction d'Iamgold annonce le début des études de faisabilité et confirme que la
minière veut aller de l'avant avec ce projet;
• Le projet du nouveau régime minier;
• La menace d'abandon du projet d'expansion par Steve Letwin, président d'Iamgold.
L'utilisation de la notion d'amplification médiatique a permis d'identifier trois
périodes clés de la phase de conception du projet d'expansion. La première période
commence en février 2011 lors de l'annonce du projet d'expansion de la mine par le
lancement d'une étude de préfaisabilité du projet (phase I); la deuxième période commence
avec l'annonce du projet de loi sur le nouveau régime minier par le parti de la nouvelle
première ministre, Pauline Marois (phase II); la troisième débute le 21 mars 2013 lorsque le
grand patron de la société minière Iamgold menace d'abandonner l'expansion de la mine
saguenéenne Niobec, un projet d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, si le gouvernement
Marois instaure un régime de redevances «punitif» (phase III). Chaque «incident
critique » peut être un moment significatif pour communiquer adéquatement. Face à un
projet industriel de cette ampleur et dans un contexte hautement médiatisé, le gestionnaire
et/ou l'équipe du projet peut utiliser la communication pour influencer et informer les
parties prenantes et obtenir leur adhésion. Les médias et la communication sont très
présents au début et à la fin du projet.
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Figure 14
La détermination des phases grâce à l'amplification médiatique
Phase m
& fi -:= -5 «
2 — -g
C T3
"S J£ -,-± O &
-—» 13 i s 'B .E:
.ovemie
4.2 Description des trois phases
Cette partie est consacrée à la description du projet, notamment ce qui caractérise
chaque phase. Trois phases seront décrites : la phase des inquiétudes autour du projet, le
projet du nouveau régime minier et les débats autour du nouveau régime de redevances
minières.
4.2.1 Phase I : L'annonce du projet d'expansion de Niobec
La phase I a surtout été marquée par les inquiétudes, les appréhensions par rapport
aux répercussions du projet. Les citoyens, la mairesse de Saint-Honoré et les médias ont
exprimé dès le départ des réserves quant aux intentions réelles des dirigeants de la mine.
Ces derniers voulaient donc s'assurer de la volonté des responsables de la mine à prendre
en compte leurs préoccupations.
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Les rumeurs les plus folles circulent à Saint-Honoré concernant le projet
d'agrandissement de la mine Niobec de la société IAMGOLD et des
éventuelles expropriations pour permettre d'agrandir le site minier actuel et
faire place à un nouveau développement à ciel ouvert. Jointe hier matin, la
mairesse Marie-Luce Martin a confirmé avoir été questionnée par des
citoyens sur l'expropriation de 75 résidences. Elle n'était pas en mesure de
répondre à ces citoyens, puisque l'Étude de préfaisabilité en cours ne
permet pas encore de mesurer les besoins du projet de 850 M$ annoncé par
la société minière dans le cadre d'une étude économique. (Le Quotidien du
mardi 21 juin 2011, p. 6)
Un climat de méfiance et d'inquiétude plane à Saint-Honoré. Le projet
d'agrandissement de la mine rogne et l'appréhension chez plusieurs
résidants de la route Saint-Marc et de la rue Hôtel-de-Ville. Et le message
est clair : ils ne savent rien, ou du moins très peu de choses, sur les grandes
lignes du projet. [...] avec l'important projet d'expansion qui se dessine à
l'horizon, plusieurs propriétaires de résidences avoisinant la mine seront
touchés. (Le Progrès-Dimanche du 4 septembre 2011, p. 2)
La mairesse, embarrassée par les réactions des citoyens, souligne qu'elle ne sait rien
sur le projet d'expansion et semble avoir été tenue dans l'ignorance, nous rapporte le
Progrès-Dimanche du 4 septembre 2011.
[...] et la mairesse Martin, tenue dans le néant : « Je ne peux pas répondre
aux citoyens, on est au courant de rien, c 'est-tu clair? » La mairesse de
Saint-Honoré, Marie-Luce Martin, prétend ne rien savoir sur le projet
d'expansion de la mine Niobec. Et elle n'est pas enchantée de la situation.
Marie-Luce Martin est claire. Elle n'en sait pas plus que les citoyens du
secteur de la mine honorienne au sujet de l'important projet d'expansion
qui vise à tripler la production. (Le Progrès-Dimanche du 4 septembre
2011, p. 2)
Le lancement du projet d'expansion a été un élément déclencheur pour Niobec. Il
lui a permis de planifier des actions à l'endroit des citoyens à travers la création de cadres
d'échanges. C'est ainsi qu'un comité du milieu a été mis en place, avec des rencontres
périodiques pour répondre aux interrogations et aux préoccupations des citoyens. Il y a eu,
en juin 2011, la création d'une équipe dédiée aux relations avec la communauté; la mise sur
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pied en juillet d'un bureau de relations avec la communauté au cœur de la municipalité de
Saint-Honoré; l'organisation d'une journée portes ouvertes à Saint-Honoré qui a connu la
participation d'environ 130 voisins de la mine Niobec; la création, le 7 novembre, d'un
comité du milieu qui tient des rencontres mensuelles; l'ouverture officielle, le 10 août, du
bureau de relations avec la communauté, qui a attiré 600 citoyens; l'organisation, le
15 octobre, d'une journée de bon voisinage ponctuée d'une visite guidée des installations et
d'une séance d'information sur Niobec et le projet d'expansion; l'implication des médias
par l'organisation d'une journée portes ouvertes pour ceux-ci; la mise sur pied, le 5 octobre,
de la Table municipalité — entreprise qui tient des rencontres mensuelles. La période de juin
à septembre 2011 a été consacrée à 134 rencontres personnalisées avec les propriétaires
voisins de la mine Niobec.
Petite séduction à la mine Niobec — Environ 130 voisins de la mine Niobec
ont répondu à l'invitation de la direction en participant à une journée
portes ouvertes tenue hier à Saint-Honoré. - Les 160 personnes convoquées
sont toutes directement concernées par le projet d'expansion de Niobec inc.,
présentement à l'étude. Les citoyens étaient divisés par groupes et
pouvaient visiter les installations honoriennes. Une descente sous terre était
au programme, de même qu 'une présentation visant à établir les grandes
lignes du projet. C'était aussi l'occasion, pour les propriétaires de maisons
situées près de la mine, de poser quelques questions. (Le Progrès-Dimanche
du dimanche 16 octobre 2011, p. 6)
Une des préoccupations importantes des citoyens était relative au mode
d'exploitation du site, à savoir une exploitation à ciel ouvert ou une exploitation souterraine
(bloc foudroyé). L'exploitation à ciel ouvert exposerait les populations à la poussière et à
d'autres débris, ce qui aurait une incidence sur la santé de ces dernières. Finalement, les
responsables de la mine ont retenu l'exploitation souterraine par la méthode des blocs
foudroyés. Niobec a ouvert ses portes aux médias et a présenté son projet d'expansion.
Pour tripler sa production de niobium, la minière a deux possibilités : La
méthode du bloc foudroyé est une technique où la pression naturelle
conjuguée au vide dans le roc suffit pour foudroyer la roche. L'autre
scénario, celui de la mine à ciel ouvert, suscite davantage d'inquiétude dans
la communauté. « Les gens nous parlent du scénario à ciel ouvert. Ils ne
connaissent pas cette technique et il est clair que les gens ont des questions.
64
Certains reviennent même nous revoir pour nous poser d'autres
questions », indique Gilles Ferlatte, vice-président et directeur général de
la mine. (Le Réveil du mercredi 19 octobre 2011)
Les dirigeants de la mine Niobec de Saint-Honoré ont confirmé, hier, le
démarrage rapide d'une étude de faisabilité, au coût de 30 M$, portant sur
l'agrandissement de la mine à partir de la technique d'exploitation par
blocs foudroyés plutôt qu'avec celle de la mine à ciel ouvert. (Le Quotidien
du 25 février 2012, p. 10)
Bien que Niobec soit présent dans la région depuis plus de trente ans, les dirigeants
ont compris à travers un sondage la nécessité de mieux se faire connaître. C'est ainsi que
des actions de communication multiforme ont été déclenchées. Leur présence et leur
implication dans les activités importantes, tels le sport, la santé, les foires de la région, par
un appui financier sous forme de mécénat ou de commandite ne se sont pas fait attendre.
A plusieurs égards, le message ainsi envoyé par la compagnie est rassurant
pour le milieu local et fort intéressant pour le développement économique
du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Cette caractéristique du projet en facilitera
certainement la nécessaire acceptabilité sociale. Même si la mine de Saint-
Honoré est en exploitation depuis 35 ans, elle est encore méconnue du
grand public. Niobec a mis en place plusieurs outils et mécanismes afin
d'informer la population des projets en cours, de transmettre de
l'information et de prendre le pouls des inquiétudes légitimes des citoyens.
Jusqu'à maintenant, cette transparence, absolument nécessaire, donne de
bons résultats. Cela doit se poursuivre. Du reste, l'annonce faite hier par la
société minière devrait faire baisser de quelques crans les inquiétudes des
citoyens concernés de près par le projet. (Le Quotidien du 25 février 2012,
p. 10)
La communication a aussi permis de lever les inquiétudes liées à l'expropriation des
voisins de la mine directement concernés par son expansion de la mine. En effet, les
responsables de la mine ont fait preuve de rapidité dans la gestion et le règlement des frais
financiers liés aux expropriations. Afin de mieux défendre leurs intérêts, il y a eu la
création de l'association des voisins de la mine par des citoyens directement concernés.
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II y a eu aussi la création du site Web de la mine dans lequel se trouvent toutes les
informations sur le projet d'expansion et son évolution, ainsi que les différents comptes
rendus des différentes rencontres. La nouvelle équipe de communication qui a été mise en
place par Niobec a permis à cette entreprise de s'ouvrir et de mieux se faire connaître par le
public. C'est ainsi que les journalistes de la région sont associés aux activités de la mine
pour la couverture médiatique afin de faire preuve de transparence. Cette entreprise met
l'accent, selon elle, sur le développement durable en prenant en compte le bien-être social
et économique des citoyens. En somme, elle a travaillé au renforcement de son image dans
la région.
4.2.2 Phase II : Le nouveau gouvernement et le projet du nouveau régime minier
L'accès du Parti québécois au pouvoir avec l'arrivée de la nouvelle première
ministre et de son gouvernement a suscité un nouveau débat axé sur le projet d'un nouveau
régime minier. En effet, un des projets clés de ce nouveau gouvernement installé depuis
2012 était de mettre en place un nouveau régime minier par l'augmentation des impôts et
des taxes payés par les sociétés minières de la province. Le nouveau ministre du
gouvernement Marois, monsieur Stéphane Bédard, en a fait son cheval de bataille afin de
faire aboutir l'élaboration et l'adoption d'un nouveau régime minier. La deuxième phase a
aussi été marquée par l'intention du gouvernement de Pauline Marois d'exiger des sociétés
minières le paiement des redevances en fonction du minerai extrait et non seulement selon
les profits réalisés. En effet, Québec propose un régime de redevances hybrides basé à la
fois sur la quantité de minerai extrait et sur les profits de l'entreprise lorsque ceux-ci
dépassent un certain seuil (surprofit), qui reste à être fixé.
Le sujet, qui a occupé les colonnes des journaux de la région et animé le débat
public sur le nouveau régime minier, a permis de suivre les interventions des parties
prenantes centrales. En effet, à la dernière phase, le débat médiatique était principalement
centré sur ce sujet. Les citoyens semblent avoir été rassurés, mais pas les politiciens.
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Les voisins de Niobec sont rassurés — L'Association des propriétaires
voisins de Niobec (APVN) considère que les dirigeants de la compagnie
dlamgold se comportent en bons citoyens et que jusqu'à preuve du
contraire, les négociations entourant l'acquisition et l'indemnisation des
propriétés s'effectuent dans le respect. Il y a environ un an, le projet
suscitait des craintes dans le milieu, mais l'attitude de la compagnie a fait
en sorte de rassurer les citoyens, relate M. Morissette. « On ne peut jamais
présumer de rien et être rassuré à 100%, mais au moins, ils inspirent
confiance. Tant qu'ils vont démontrer de l'ouverture et prendre leurs
responsabilités, nous allons collaborer. Mais le vrai test sera dans un an ou
deux», réitère M. Morissette. (Le Courrier du Saguenay du 17 janvier
2013).
4.2.3 Phase III : Les débats autour du nouveau régime de redevances minières
Place maintenant au débat sur le nouveau régime minier. Certains élus tiennent à
réaliser leur promesse électorale d'aller chercher plus de redevances auprès des sociétés
minières. Les entreprises minières, dont lamgold, propriétaire de Niobec, ont manifesté leur
inquiétude et leur opposition à ce projet du gouvernement. Plusieurs journaux, dont
Le Réveil, nous ont rapporté la menace d'abandon du projet d'expansion de la mine :
Le président de la société minière lamgold, Steve Letwin, n 'aime pas le
projet de révision des redevances minières du gouvernement québécois,
particulièrement en ce qui a trait à l'impôt sur le surprofit. Au point qu 'il
menace de ne pas aller de l'avant avec l'agrandissement de la mine de
niobium de Saint-Honoré, un projet d'un milliard de dollars.
Selon Steve Letwin, qui s'est confié au quotidien La Presse, une telle mesure
créerait un véritable régime punitif pour les minières, une situation qu 'il
juge inacceptable. (Le Réveil du mercredi 21 mars 2013)
Plusieurs réactions s'en sont suivies à la suite de cette sortie du président de la
société minière lamgold.
La mairesse de Saint-Honoré, Marie-Luce Martin, prend la menace du
grand patron dlamgold au sérieux. «Nous, ça nous dérange fortement et
j'espère, j'espère que le gouvernement du Québec va être capable de
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s'entendre pour que le projet puisse continuer. » (Le Réveil du jeudi 21
mars 2013)
Le président de la chambre de commerce du Saguenay, Éric Dufour,
« déchire sa chemise sur la place publique » en s'exprimant dans les
différents médias de la région afin d'exprimer son opposition au projet de
redevances minières que propose le gouvernement du Parti Québécois.
De son côté, le député de Dubuc, Jean-Marie Claveau, ne craint pas de voir le projet
d'expansion de la mine Niobec en péril.
Réagissant aux propos du président d'Iamgold, Steve Letwin, rapportés
dans l'édition d'hier, Jean-Marie Claveau déclare qu'il faut rassurer la
population au sujet de la révision des redevances minières et l'imposition
d'une surtaxe sur les profits générés. « L'objectif du gouvernement et de la
ministre Ouellet est de maximiser les redevances, les investissements et les
emplois », affirme M. Claveau, ajoutant que la ministre Ouellet a rencontré
la direction d'Iamgold et de Niobec et leur a fait part des cinq critères sur
lesquels elle se base pour appliquer sa réforme, à savoir la stabilité,
l'équité, la transparence, l'efficacité et la compétitivité. C'est le rôle de la
ministre d'apporter des changements au régime minier afin d'obtenir une
redistribution plus équitable de la richesse appartenant à l'ensemble des
citoyens, insiste le député, selon qui tous les changements qui seront
apportés seront réalisés en toute transparence selon une formule « gagnant-
gagnant ». « Le prix du minerai est dicté par le marché. Mme Ouellet va
présenter un projet hybride et une taxe sur les surprofits. L'an dernier, la
moitié des mines n'ont pas payé de redevances. Lundi prochain, moi et mon
collègue Alexandre Cloutier allons effectuer une visite à la mine Niobec », a
indiqué le député de Dubuc. « Je ne crois pas que le projet soit en danger
avec ce que Mme Ouellet propose. Je pense qu'Iamgold va être d'accord
pour envoyer au gouvernement une partie de ses surplus », conclut-il. (Le
Quotidien du 22 mars 2013)
Réagissant après la sortie de la Chambre de commerce de Saguenay et du président
d'Iamgold, le président du Conseil du Trésor et député de Chicoutimi, Stéphane
Bédard,déplore la sortie de la Chambre de commerce de Saguenay.
« J'invite la Chambre à agir de façon responsable. Ce n 'est pas une
surenchère verbale. Il ne faut pas faire tomber les gens dans l'inquiétude
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pour rien. La Chambre crée elle-même l'incertitude », affirme M. Bédard,
qui invite le président de la Chambre, Éric Dufour, à «prendre son gaz
égal ». « Ça n'aide pas le débat, ajoute-t-il. On n'a pas besoin de cette
sortie-là. Ce n 'est pas dans les journaux que ça va se régler. » Stéphane
Bédard se fait rassurant : tout changement au régime de redevances
minières sera fait de façon responsable, en partenariat avec le milieu. Mais
que la population se le tienne pour dit : il y aura des changements.
« On ne reculera pas là-dessus », promet l'homme de confiance de Pauline
Marois [...] « Iamgold s'est montré en faveur de redevances minimales, ce
qui est déjà ça. Ils disaient être contre un régime punitif, ce qui n'est pas le
cas ici. » (Le Quotidien du 27 mars 2013)
4.3 Les parties prenantes centrales retenues
Les parties prenantes retenues sont celles dont le score de centralité est supérieur à
la moyenne calculée dans chaque phase (voir annexe A, page 117) sur la base des critères
d'évaluation retenus (tableau 14, page 54). Dans cette section, nous présentons les scores
de centralité et les matrices pouvoir/intérêt correspondant à chaque phase.
4.3.1 Le score de centralité de la phase I
Comme nous l'avons expliqué dans la partie méthodologie, les parties prenantes
sont classées en trois catégories suivant leurs scores de centralité. Dans cette phase,
douze (12) parties prenantes sont prises en compte dans la mesure de la centralité.
Onze (11) ont obtenu un score au-dessus de la moyenne et ont donc été retenues comme
centrales (voir tableau 16). Quatre ont un score compris entre 10 et 12, quatre (4) ont un
score entre 13 et 16 tandis que 3 ont eu un score maximal de 17.
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Tableau 16
Détermination du score de centralité de la phase I
No
4
5
6
7
10
11
13
15
17
18
19
20
Parties prenantes
La mairesse de Saint-Honoré, Marie-Luce Martin
La municipalité de Saint-Honoré
La société Iamgold
La Ville de Saguenay
Le gouvernement fédéral
Le maire de la ville de Saguenay, Jean Tremblay
Le président du Syndicat de la mine Niobec de Saint-
Honoré, François Plourde
Les élus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les médias régionaux
Les citoyens de Saint-Honoré
Serge Bureau
Serge Simard, ex-ministre délégué aux Ressources
naturelles
Intérêt
5
5
5
5
4
5
3
5
3
4
3
5
Pouv
oir
5
5
5
5
3
5
3
4
3
4
3
4
Position
nement
-2
+2
+2
2
+2
+2
2
+2
-2
-2
+2
+2
Implic
ation
5
5
5
2
2
2
2
3
2
2
0
3
Centralité
17
17
17
14
11
14
10
14
10
12
8
14
La matrice suivante (figure 15) représente les parties prenantes centrales de la
phase I selon leur pouvoir, leur intérêt, leur positionnement et leur implication (voir
tableau 16). Trois niveaux de graduation (voir tableau 17) permettent de distinguer les
parties prenantes selon leur centralité.
Tableau 17
Répartition des parties prenantes de la phase I par niveau de score
Niveaux de
score
10-12
13-16
17
Numéros des parties
prenantes
10,13, 17, 18
7,11, 15,20
4,5,6
Nombre de parties
prenantes par niveau
4
4
3
Taille des
bulles
Petites
Moyennes
Grosses
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Sur la matrice pouvoir/intérêt de la phase I (figure 15), on constate qu'il y a peu de
parties prenantes dans le cadran supérieur droit. Les parties prenantes 4, 5, 6, 7 et 11 sont
les plus centrales par rapport au projet, elles occupent la même position sur la matrice. Cela
signifie qu'elles sont très crampées et très visibles par rapport au projet. Théoriquement,
ces bulles devraient être superposées, mais pour une question de visibilité, elles ont été
décalées. Il en est de même pour les numéros 15 et 20 : elles occupent la même position.
Figure 15
Matrice pouvoir/intérêt de la phase I
Nireau âlnlrrin
Faitle Elevé
4.3.2 Le score de centralité de la phase II
Dans cette phase, on enregistre huit (8) parties prenantes de plus que les douze (12)
précédentes. Dix-sept (17) sont retenues comme centrales parce qu'ayant eu un score
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supérieur à la moyenne, qui est de 9,54 (voir annexe A), dix (10) ont un score compris entre
10 et 12 tandis que trois (3) se situaient entre 13 et 16. Quatre (4) ont eu un score maximal
de 17 (voir tableau 18). La taille des bulles sur la matrice pouvoir/intérêt respectera cette
catégorisation.
Tableau 18
Détermination du score de centralité de la phase II
N°
4
5
6
7
10
11
13
15
17
18
19
20
23
24
25
26
29
30
33
36
Parties prenantes
La mairesse de Saint-Honoré, Marie-Luce
Martin
La municipalité de Saint-Honoré
La société Iamgold
La Ville de Saguenay
Le gouvernement fédéral
Le maire de la ville de Saguenay, Jean
Tremblay
Le président du Syndicat de la mine Niobec
de Saint-Honoré, François Plourde
Les élus de la région du Saguenay—Lac-Saint-
Jean
Les médias régionaux
Les citoyens de Saint-Honoré
Serge Bureau
Serge Simard, ex-ministre délégué aux
Ressources naturelles
Les maires de la MRC du Fjord
Gilles Ferlatte, vice-président et directeur
général de Niobec
La première ministre du Québec, Pauline
Marais
La population de la région du Saguenay—Lac-
Saint-Jean
Le Comité du milieu
Le directeur des projets pour la consultation
publique sur l'avenir minier au Québec, Yves
Bourguignon
Le gouvernement du Québec
Les municipalités de la région
Intérêt
5
5
5
4
3
5
3
5
3
3
3
5
3
5
5
4
3
3
4
4
Pouvoir
5
5
5
3
•3
5
3
4
3
4
3
2
3
5
5
3
3
3
4
3
Positio
nneme
nt
+2
+2
+2
2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
Impli
catio
n
5
5
5
2
2
2
0
3
2
3
0
3
2
5
0
0
4
2
3
3
Centra
lité
17
17
17
11
10
14
8
14
10
12
8
12
10
17
12
9
12
10
13
12
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La matrice pouvoir/intérêt (figure 16) représente les parties prenantes centrales de
la phase II (voir tableau 18). Comme à la première phase, trois niveaux de graduation
(tableau 19) permettent de distinguer les parties prenantes selon leur importance
(centralité).
Tableau 19
Répartition des parties prenantes de la phase II par niveau de score
Niveaux de
score
10-12
13-16
17
Numéros des parties prenantes
7,10,17,18,20,23,25,29,30,
36
11, 15,33
4, 5, 6, 24
Nombre de parties
prenantes par niveau
10
3
4
Taille des bulles
Petites
Moyennes
Grosses
Six (6) parties prenantes centrales se sont ajoutées à celles de la première phase,
donnant un total de dix-sept (17). Visiblement, la majorité des parties prenantes sont
présentes dans le cadrant se situant en haut et à droite, tandis qu'une seule, la bulle portant
le numéro 20, se situe en bas dans le cadrant de droite. Cela signifie que la plupart des
parties prenantes ont un pouvoir et un intérêt relativement élevés, mais aussi qu'elles sont
fortement impliquées et positionnées par rapport au projet. Celles qui portent les
numéros 4, 5, 6, 7, 11, 24 et 25 et qui occupent la même position sur la matrice ont un
pouvoir/intérêt très élevé. Les bulles portant ces numéros sont censées être superposées,
mais pour la clarté et la compréhension du graphique, elles sont décalées. Il en est de même
de celles portant les numéros 10, 17, 23, 29 et 30.
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Figure 16
Matrice pouvoir/intérêt de la phase II
Niveau d'Inlérêl
Faible Elevé
4.3.3 Le score de centralité de la phase III
Dans cette phase, dix (10) parties prenantes se sont ajoutées au vingt (20)
précédentes de la phase II. Seize (16) sont retenues comme centrales. Seize (16) ont eu un
score compris entre 10 et 12 tandis que quatre (4) se situaient entre 13 et 16. Six (6) ont eu
un score maximal de 17.
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Tableau 20
Détermination du score de centralité de la phase III
N°
4
5
6
7
10
11
13
15
17
18
19
20
23
24
25
26
29
Parties prenantes
La mairesse de Saint-
Honoré, Marie-Luce
Martin
La municipalité de
Saint-Honoré
La société Iamgold
La Ville de Saguenay
Le gouvernement fédéral
Le maire de la ville de
Saguenay, Jean
Tremblay
Le président du Syndicat
de la mine Niobec de
Saint-Honoré, François
Plourde
Les élus de la région du
Saguenay-Lac-Saint-
Jean
Les médias régionaux
Les citoyens de Saint-
Honoré
Serge Bureau
Serge Simard, ex-
ministre délégué aux
Ressources naturelles
Gilles Ferlatte, vice-
président et directeur
général de Niobec
Les maires de la MRC
du Fjord
La première ministre du
Québec, Pauline Marois
La population de la
région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean
Le Comité du milieu
Intérêt
5
5
5
4
3
4
3
5
3
3
3
5
5
3
5
4
3
Pouvoir
5
5
5
2
3
4
3
4
3
3
3
2
5
3
5
3
2
Positionnement
+2
+2
+2
2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
Implication
5
5
5
2
2
2
0
3
2
3
0
3
5
2
0
0
3
Centralité
17
17
17
10
10
12
8
14
10
11
8
12
17
10
12
9
10
75
30
33
36
39
40
43
44
45
53
54
55
57
61
Le directeur des projets
pour la consultation
publique sur l'avenir
minier au Québec, Yves
Bourguignon
Le gouvernement du
Québec
Les municipalités de la
région
Jean-Marie Claveau,
député de Dubuc
L'Association des
propriétaires voisins de
Niobec (APVN)
La Fédération des
chambres de commerce
du Québec
La mine Niobec
La ministre des
Ressources naturelles,
Martine Ouellet
Le ministre responsable
de la région Nord-du-
Québec, Alexandre
Cloutier
Gérald Savard
Le président de la
chambre de commerce
du Saguenay, Éric
Dufour
Le président de la
société minière Iamgold,
Steve Letwin
Stéphane Bédard,
président du Conseil du
Trésor et député de
Chicoutimi, ministre
3
4
4
4
3
4
5
4
4
4
4
5
5
2
4
3
4
3
2
5
5
3
3
2
5
5
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
2
4
3
2
3
3
5
2
. 3
3
2
5
3
10
14
12
12
11
11
17
13
12
12
10
17
14
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La matrice pouvoir/intérêt (voir figure 17) représente vingt-sept (27) parties
prenantes centrales dans la phase III (voir tableau 20). Les trois niveaux de classification
(tableau 21) catégorisent les parties prenantes selon leur importance par rapport au projet.
La taille des bulles sur la matrice pouvoir/intérêt (figure 17) respecte cette catégorisation.
Tableau 21
Répartition des parties prenantes de la phase III par niveau de score
Niveaux
de score
10-12
13-16
17
Numéros des parties prenantes
, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 36,
39, 40, 43, 53, 54, 55
15,33,45,61
4,5,6,23,44,57
Nombre de parties
prenantes par niveau
17
4
6
Taille des bulles
Petites
Moyenne
Grosses
On remarque une augmentation de dix (10) parties prenantes centrales par rapport à
la deuxième phase. La majorité est représentée dans le cadran se situant en haut et à droite
tandis que six (7, 20, 29, 30, 43, 55) se situent en bas dans le cadrant de droite. Ici, la
plupart ont un pouvoir et un intérêt relativement élevés. Les parties prenantes sont
représentées par les bulles portant les numéros 4, 5, 6, 23, 24, 25, 44, 57 et 61 et occupent
le même emplacement sur la matrice avec un pouvoir/intérêt très élevé. Les bulles portant
ces numéros devraient occuper le même emplacement, mais pour permettre de percevoir les
changements éventuels de leur centralité par comparaison avec les deux phases
précédentes, elles ont été décalées. Il en est de même des autres bulles placées de manière
rapprochée sur le graphique. L'évaluation des parties prenantes dans les différentes phases
identifiées grâce au calcul des scores de centralité a permis d'obtenir les résultats contenus
dans le tableau 22. Nous constatons que les effectifs d'avant le calcul des scores ont été
réduits de pratiquement la moitié.
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Figure 17
Matrice pouvoir/intérêt de la phase III
Niveau d'Intérêt
Faible
L'examen de chacune des trois phases a révélé que le projet comporte plusieurs
parties prenantes de centrantes différentes et dont le nombre a augmenté au cours des trois
phases. Quelques-unes ont changé de centralité (diminution ou augmentation du niveau de
score), mais aucune n'a disparu de la liste. Il y a eu une augmentation progressive du
nombre de parties prenantes de la première à la troisième phase (voir figure 18 ci-dessous).
Les multiples intérêts des parties prenantes pour les retombées du projet ainsi que les
stratégies relationnelles adoptées par Niobec pourraient expliquer l'augmentation du
nombre de parties prenantes qui ont démontré une adhésion progressive au projet (voir
tableau 22).
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Tableau 22
Nombre de parties prenantes par phase
Phase
Phase I
Phase II
Phase III
Parties prenantes avant le calcul des scores
20
37
61
Parties prenantes centrales
11
17
27
Figure 18
Parties prenantes par phase après le calcul des scores de centralité
/Phase III
f 49% 1
Phase 1 ^~^ "~ - \
20% - X
]Phase II À
4.4 Analyse dynamique des parties prenantes du projet
Cette section traite de la dynamique relationnelle qui s'est produite au cours des
différentes périodes (phases) critiques identifiées. Nous examinerons tour à tour ce qui a
prévalu dans chaque phase et les stratégies correspondantes élaborées par les responsables
de Niobec pour permettre au projet d'avancer. Les caractéristiques qui permettent de
distinguer les différences de centralité entre les parties prenantes respectent les indications
contenues dans le tableau 17 (p. 69, phase I), le tableau 19 (p. 72. phase II) et le tableau 21
(p. 76, phase III). Sur le plan des sociogrammes, la taille et l'épaisseur des bulles sont les
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éléments visuels qui permettent de distinguer les parties prenantes selon leur centralité,
c'est-à-dire leur importance les unes par rapport aux autres au cours des trois phases.
4.4.1 La phase I : L'annonce du projet
La figure 19 représente la dynamique du réseau social constitué autour du projet au
cours de la première phase.
Figure 19
Sociogramme des parties prenantes à la phase I
À ce niveau, l'essentiel des réactions et des manifestations des parties prenantes se
remarque principalement dans la municipalité de Saint-Honoré. Le plus gros nœud se
trouve au niveau du projet (bulle projet) avec cinq flèches entrantes. Les acteurs impliqués
dans le débat sont la société Iamgold (bulle 6), la mairesse Marie-Luce Martin (bulle 4). la
municipalité de Saint-Honoré (bulle 5) en tant que structure, les populations résidentes de
Saint-Honoré (bulle 18) et les médias (bulle 17). Les médias, la mairesse et les citoyens de
Saint-Honoré n'étaient vraisemblablement pas favorables au projet. Il y avait beaucoup
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d'interrogations et d'inquiétudes de leur côté. Ils étaient donc considérés comme des
acteurs « négatifs » vis-à-vis du projet (bulles 4, 17 et 18 en couleur sur la figure 19) et
nécessitaient d'être traités avec délicatesse. À vue d'œil, il apparaît que les médias et les
citoyens de Saint-Honoré (bulles 17 et 18) n'ont pas le même niveau de centralité par
rapport à la mairesse (parce que la taille et l'épaisseur des bulles qui les représentent sont
moindres par rapport à celle de la mairesse - bulle 4). Cependant, les trois ont un potentiel
d'influence très élevé sur les autres parties prenantes. Leurs attentes majeures étaient liées
aux changements positifs et négatifs que l'expansion de la mine pourrait apporter dans leur
quotidien, par exemple les impacts du projet sur leur environnement et leur cadre de vie en
matière de pollution, l'expropriation des citoyens directement concernés par
l'agrandissement de la mine, les modifications en matière d'infrastructures routières, les
retombées économiques pour la municipalité.
Par ailleurs, deux nœuds importants sont visibles autour des bulles 4 et 6 (la
mairesse de Saint-Honoré et la Société Iamgold, actionnaire principale de la mine Niobec)
avec chacun trois flèches entrantes et une flèche sortante. Ces nœuds témoignent de
l'existence de relations de dépendance et d'influence de ces parties prenantes avec les
autres, et vice versa. De plus, ces bulles ont un contour gras et sont de grosse taille. Cela
témoigne de l'importance des parties prenantes par rapport aux autres parties prenantes et
confirme leur centralité et leur grande influence sur le projet.
4.4.2 Les stratégies relationnelles de Niobec à la phase I
Soutenus par contre par l'ex-ministre délégué aux Ressources naturelles, Serge
Simard (bulle 20), les responsables de la mine se sont montrés très rassurants à l'endroit
des opposants. Les premières actions de communication étaient orientées vers ces acteurs
dubitatifs afin de créer un climat de confiance, qui est le fondement d'une relation durable
et solide. La première action de la mine Niobec a consisté en la création d'une équipe
dédiée aux relations avec la communauté, suivie de la mise sur pied d'un bureau de
relations avec la communauté, inauguré le 10 août 2011 et situé en plein cœur de la
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municipalité de Saint-Honoré. L'objectif de cette entité est clair : mieux gérer et
communiquer avec les parties prenantes. Rapidement, quelques actions stratégiques et
communicationnelles sont mises en place (entre juillet et novembre 2011) telles que :
• 134 rencontres personnalisées avec les propriétaires voisins de la mine Niobec;
• une journée « bon voisinage » (visite guidée des installations et séance
d'information sur Niobec et le projet d'expansion);
• la mise sur pied de la Table municipalité-entreprise (rencontres mensuelles);
• et la création du Comité du milieu (rencontres mensuelles).
Le maître mot dans cette phase I, c'est la « transparence » et la prudence dans les
interventions publiques à travers la presse.
« C'est normal qu'il y ait de l'inquiétude », reconnaît la responsable des
communications Mélanie Duguay. (Le Réveil du lundi 08 août 2011)
Mélanie Duguay, responsable des communications à la mine Niobec, assure
que tout est mis en place pour informer les citoyens du secteur. Mais selon
elle, très peu d'information est véhiculée pour le moment, car les autorités
de la mine sont toujours en «phase de préfaisabilité ». (Le Progrès-
Dimanche du dimanche 04 septembre 2011, p. 4)
Dans sa manchette du dimanche 04 septembre, Progrès-Dimanche titrait :
« IAMGOLD fait preuve de transparence ». Acquis à sa cause, l'ex-ministre fait une
déclaration de soutien à la firme minière, prouvant ainsi sa confiance quant aux bonnes
intentions de cette dernière à travailler dans la transparence.
« IAMGOLD est une entreprise responsable. » C'est ce qu'affirme le député
dans Dubuc et ministre délégué aux Mines, Serge Simard. Il est d'avis que la
compagnie fera tout pour informer les citoyens du secteur sur les avancées
du projet d'expansion de la mine Niobec de Saint-Honoré. (Le Progrès-
Dimanche du dimanche 04 septembre 2011, p. 2, qui titrait : «IAMGOLD
fait preuve de transparence »)
Responsable des communications chez Mine Niobec inc., Mélanie Duguay a
réitéré le désir de la direction de faire preuve de transparence, toujours dans
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le dessein d'obtenir l'acceptabilité sociale. (Le Progrès-Dimanche du
dimanche 16 octobre 2011, p. 6)
Pour le prouver, ils ont ouvert leurs portes aux médias pour présenter le projet.
« Niobec ouvre ses portes aux médias et présente son projet d'expansion », titrait ainsi le
journal Le Réveil du mercredi 19 octobre 2011.
4.4.3 Phase II : L'arrivée du gouvernement Marois et l'annonce du projet du nouveau
régime de redevances minières
Dans cette deuxième phase, il y a eu l'arrivée de plusieurs autres acteurs qui ont
manifesté de l'intérêt pour le projet. L'élection de la nouvelle première ministre issue du
parti québécois, Pauline Marois, a apporté un nouveau contexte politique. Le nouveau
gouvernement est venu avec de nouvelles ambitions, dont un projet d'instauration d'un
nouveau régime de redevances minières, ce qui n'a pas manqué d'influer sur le débat mené
par les acteurs autour du projet. La mine Niobec, ne voulant pas pour le moment se
préoccuper de ce débat, maintient et poursuit les études de préfaisabilité et de faisabilité du
projet d'expansion. En effet, les enjeux pour la firme Iamgold sont très grands, étant donné
que le niobium est un métal comportant des propriétés uniques, qu'il est de grande valeur et
prisé dans la production d'une catégorie d'aciers spécialisés de très haute qualité appelés
aciers à haute résistance à faible alliage. Niobec est un actif unique des plus intéressants
pour Iamgold, puisqu'il se révèle le seul producteur de niobium en Amérique du Nord et
l'un des trois producteurs mondiaux. La demande de niobium a augmenté à un taux annuel
de croissance composé de 10 % au cours des dix dernières années. Il est prévu que cette
croissance se maintienne à l'avenir. De plus, l'augmentation de la demande mondiale de
niobium, liée au développement des pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la
Chine, crée de nouvelles perspectives pour les producteurs de niobium. Puisque les autres
producteurs ont augmenté leur production respective afin de subvenir à cette demande,
Niobec souhaite leur emboîter le pas et demeurer compétitive sur les marchés
internationaux. Actuellement, l'entreprise tend à devenir un fournisseur isolé. Le projet
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d'expansion pourra renverser la vapeur et permettre à Niobec de reconquérir sa part
historique de marché de 15%.
Cette deuxième phase a connu une croissance du nombre de parties prenantes avec
une densifîcation du réseau et des liens d'alliance autour de quelques parties prenantes
importantes, dont la Société Iamgold (voir figure 20).
Figure 20
Sociogramme des parties prenantes à la phase II
Le nœud le plus important se trouve au niveau de la bulle 6, qui représente la société
Iamgold. En effet, elle est d'une part la propriétaire de Niobec, et donc directement
concernée par la question du projet de redevances du gouvernement, et d'autre part l'objet
de toutes les attentions à cause de l'importance de ses investissements dans la région à
travers la mine Niobec. Niobec est l'une des plus importantes entreprises minières de la
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région. Il est à noter que des parties prenantes (bulles 5, 17 et 18) ont changé de
positionnement par rapport au projet en passant du statut d'opposants à celui de
supporteurs. Les actions de communication de Niobec semblent avoir produit un effet
transformateur. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'opposition ouverte par rapport au projet
malgré l'arrivée de quelques parties prenantes importantes (bulles 24 et 25).
Pendant que le nouveau gouvernement s'installe pour passer au stade de réalisation
des promesses électorales, dont le projet de loi sur le nouveau régime de redevances
minières, des voix s'élèvent déjà pour dénoncer et condamner le nouveau régime. En effet,
l'ex-ministre aux Ressources naturelles, Serge Simard (bulle 20), la municipalité de Saint-
Honoré (bulle 5) et les autres municipalités voisines (bulles 33, 26 et 36) commencent à
s'inquiéter des répercussions d'un éventuel changement de régime minier. Ils craignent que
ce nouveau régime ne fasse fuir les investisseurs tels que les sociétés industrielles minières.
Les sociétés minières de la région affirment ne pas comprendre les intentions réelles de ce
gouvernement derrière ce nouveau régime minier en question. Cependant, les responsables
de la mine Niobec étaient plus concentrés sur la mise en œuvre et le renforcement des
stratégies relationnelles élaborées depuis la première phase afin d'avoir le plus grand
soutien pour le projet.
4.4.4 Les stratégies relationnelles de Niobec à la phase II
Dans la lignée des actions relationnelles mises en place dans la première phase,
cette deuxième période s'inscrit sous le signe de la communication. Après une phase
exploratoire, d'analyse des besoins et de mise en place d'outils relationnels, cette période
vise davantage l'utilisation de ces derniers sur une base continue. Elle débute par la mise en
ligne, sur le site de la compagnie (www.niobec.ca), d'une section dédiée au « projet
d'expansion » dans laquelle tous les documents informationnels ainsi que les comptes
rendus des divers comités sont à la disposition des parties prenantes. Parallèlement, la
Table municipalité-entreprise et le Comité du milieu poursuivent les réunions et les
rencontres avec les principales parties prenantes impliquées dans lesdits comités.
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Ces outils et dispositifs de communication se regroupent sous deux rubriques, celle
orientée vers une communication orale (rencontre directe avec la communauté) et celle
fondée sur des supports documentaires.
La rubrique « communauté » est composée de :
- L'information et la consultation : Conscient de l'intérêt manifesté par la communauté
d'accueil dès l'annonce de son projet d'expansion, Niobec a choisi d'entreprendre en amont
une démarche d'information et de consultation. Cette démarche d'information et de
consultation publique vise à assurer une bonne diffusion de l'information et à prendre note
des préoccupations et des commentaires de la communauté, cela en vue de bonifier le projet
et le contenu de l'étude de faisabilité ainsi que celui de l'étude d'impact à venir.
- Le Comité du milieu : Le Comité du milieu, constitué de représentants de groupes
concernés ou intéressés par le projet d'expansion, a été mis sur pied afin d'assurer un suivi
détaillé de l'avancement du projet. Le Comité a pour objectif de donner à des représentants
du voisinage et à des organismes concernés les moyens concrets de s'informer et d'être
consultés sur l'évolution du projet. Les participants au Comité sont invités à contribuer de
la manière suivante :
• prendre connaissance de l'information et échanger sur les aspects et l'avancement
du projet;
• donner leur opinion et leurs recommandations sur les différents aspects du projet;
• suivre le déroulement des activités d'information et de consultation de la
communauté;
• relayer les renseignements obtenus auprès des concitoyens et représentants
d'organismes du milieu;
• traduire les préoccupations des citoyens;
• faire connaître le Comité auprès de la population;
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• discuter de différents enjeux tels que les impacts appréhendés du projet, l'aspect
visuel du projet, les risques d'émissions de poussières, le besoin de main-d'œuvre,
le plan de fermeture, les retombées économiques locales du projet, etc.
- La Table municipalité-entreprise : Dans le cadre de sa démarche d'information et de
consultation, Niobec a proposé à la municipalité de Saint-Honoré la création de la Table
municipalité-entreprise afin d'établir une structure d'information et d'échanges avec les
représentants municipaux des communautés d'accueil et environnantes.
La rubrique « documentation générale » est constituée des outils suivants :
- Les fiches d'information traitent de différents sujets reliés à la mine Niobec ainsi qu'au
projet d'expansion; du niobium et de ses utilisations, en passant du procédé d'extraction à
l'empaquetage et au développement durable.
- V'Infolettre, un outil de communication pour tenir les gens informés des activités reliées
au projet d'expansion de la mine Niobec à Saint-Honoré..De multiples sujets d'actualité y
seront traités, dont les rencontres du Comité du milieu et de la Table municipalité-
entreprise, des ateliers thématiques et les témoignages de citoyens.
- Les comptes rendus du Comité du milieu et de la Table municipalité-entreprise permettent
de suivre de près les sujets abordés et les discussions tenues lors de ces rencontres.
- Les présentations de chacune des rencontres du Comité du milieu, de la Table
municipalité-entreprise et des différents groupes de parties prenantes sont disponibles pour
consultation. Elles permettent de prendre connaissance des sujets abordés et de
l'information diffusée lors de ces rencontres.
Outre ces moyens de communication, Niobec a instauré un sondage systématique
annuel afin de mesurer l'efficacité de ses communications en vue d'entreprendre
d'éventuels ajustements. Le sondage s'effectue auprès de 600 répondants.
« II s'agit d'un sondage annuel afin de mesurer les efforts de la nouvelle
équipe en communication. Nous voulons avoir une idée de la perception des
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gens par rapport au chemin parcouru, pour savoir si nous sommes dans la
bonne direction. »
« Notre objectif est de faire connaître davantage la mine Niobec, nos
pratiques, le niobium et les applications du niobium. Nous cherchons à
améliorer nos relations avec la communauté. C'est ce que nous voulons
mesurer », explique Mélanie Duguay, responsable des communications à la
mine de Saint-Honoré. « Nous allons aussi sonder les gens sur le projet
d'investissement de 1,3 milliard de dollars que nous prévoyons réaliser.
Nous voulons voir la perception des citoyens face au projet, savoir s'ils en
ont entendu parler et si le projet est connu. Toutes ces données vont nous
permettre de savoir quels sont les aspects que nous devons améliorer »,
explique Mme Duguay. (Le Quotidien du jeudi 13 septembre 2012, p. 5)
En plus de toutes ces dispositions et pour plus de visibilité, Niobec s'est engagé
entre autres à travailler dans le sens du développement durable et à accorder du soutien
financier sous forme de dons et de commandites.
4.4.5 La phase III : Le débat autour du nouveau régime minier
Le débat autour du nouveau régime minier s'intensifie avec la sortie du président
d'Iamgold, Steve Letwin, qui menace d'abandonner le projet d'expansion si le
gouvernement adopte un régime de redevances « punitif », ce que certains partis politiques
d'opposition favorables à l'adoption d'un nouveau régime miner ont qualifié de
« chantage ». D'un côté, le président de la chambre de commerce du Saguenay, Éric Dufour
(bulle 55), avec à sa suite des entrepreneurs, la Fédération des chambres de commerce du
Québec (bulle 43), des partis d'opposition défavorables au nouveau régime minier, se
mobilise (figure 21).
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Figure 21
Sociogramme des parties prenantes à la phase III
[...] Dans une entrevue à La Presse Affaires, le PDG d'Iamgold, Steve
Letwin, a dénoncé la taxe sur le « surprofit » que veut imposer Québec et a
menacé de stopper son projet à sa mine de niobium du nord de Chicoutimi.
[...JLes autres partis d'opposition à Québec ont au contraire pris au sérieux
les déclarations du président d'Iamgold. « Ces entreprises font du
financement public et n 'ont pas intérêt à être alarmistes », soutient le porte-
parole de l'Opposition officielle en matière de mines, le libéral Jean
D'Amour. D'après lui, la sortie d'Iamgold était prévisible et « ça va arriver
encore si le gouvernement n 'affiche pas rapidement ses couleurs ».
François Bonnardel, de la CAQ, exprime des inquiétudes semblables par
rapport à la modification du régime des redevances. « C'est extrêmement
préoccupant pour le développement de nos régions, dit-il. Le gouvernement
est en train de mettre en péril l'industrie minière par dogmatisme. (Le
Quotidien du 23 mars 2013)
Une mobilisation s'organise afin d'empêcher le gouvernement Marois
d'augmenter les redevances minières. Des entrepreneurs de la région se
joignent au Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-
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Saint-Jean. Le message des entrepreneurs est clair : l'industrie minière est
fragilisée, voire paralysée. C'est donc pour cette raison que le
Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean
dénonçait la situation, hier matin, en conférence de presse. [...] «Nous
avons des rencontres prévues avec le ministre Stéphane Bédard très
prochainement. (Le Quotidien du 23 mars 2013)
De l'autre côté, Jean-Marie Claveau (bulle 39), la ministre des Ressources
naturelles, Martine Ouellet (bulle 53) et Stéphane Bédard (bulle 61) multiplient les
arguments et les sorties afin de convaincre du bien-fondé de ce nouveau régime qui,
d'ailleurs, était une promesse de campagne.
« L'objectif du gouvernement et de la ministre Ouellet est de maximiser les
redevances, les investissements et les emplois », affirme M. Claveau,
ajoutant que la ministre Ouellet a rencontré la direction d'Iamgold et de
Niobec et leur a fait part des cinq critères sur lesquels elle se base pour
appliquer sa réforme, à savoir la stabilité, l'équité, la transparence,
l'efficacité et la compétitivité. (Le Quotidien du 22 mars 2013)
Quant à la sortie du président d'Iamgold, Steve Le twin, qui menaçait de
mettre un frein aux investissements à la mine Niobec de Saint-Honoré,
M. Stéphane Bédard se veut une fois de plus rassurant. « Aucun projet ne
sera remis en cause. Ce n 'est pas vrai qu 'on va atteindre ce point-là »,
assure-t-il, tout en rappelant qu 'il a visité la mine de Saint-Honoré il y a
quelques jours en plus de discuter longuement avec les responsables de la
compagnie. (Le Quotidien du 27 mars 2013)
Cette troisième phase a marqué un tournant décisif dans le débat sur le nouveau
régime minier que le gouvernement projette de faire voter parce que les acteurs se sont
beaucoup manifestés.
La mairesse de Saint-Honoré, Marie-Luce Martin, prend la menace du
grand patron d'Iamgold au sérieux. «Nous, ça nous dérange fortement et
j'espère, j'espère que le gouvernement du Québec va être capable de
s'entendre pour que (le projet) puisse continuer. » (Le Réveil du jeudi
21 mars 2013)
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Le président de la chambre de commerce du Saguenay, Eric Dufour,
« déchire sa chemise sur la place publique » en s'exprimant dans les
différents médias de la région afin d'exprimer son opposition au projet de
redevances minières que propose le gouvernement du Parti Québécois
4.4.6 Les stratégies relationnelles de Niobee à la phase III
Niobec semble avoir tiré son épingle du jeu par une communication efficace
(Comité du milieu, sondage, implication à la vie citoyenne) et sa célérité à répondre aux
préoccupations de la population de Saint-Honoré. De toute évidence, l'entreprise semble
avoir pris à cœur la question de l'acceptabilité sociale de son projet. Ainsi, cinq piliers
spécifiques ont été pris en compte dans la sélection de la méthode d'exploitation : l'aspect
économique, naturellement, mais aussi les aspects techniques, environnementaux, sociaux
et en santé-sécurité. À la lumière d'une analyse, c'est la méthode d'exploitation par bloc
foudroyé qui s'est révélée la plus intéressante pour la compagnie. Les responsables de la
mine ont vite compris qu'il fallait joindre l'acte à la parole. En ce sens, ils n'ont pas lésiné
sur les moyens en ce qui concerne les expropriations. Tous les citoyens directement
concernés par cette question ont fait l'objet d'une attention particulière pour qu'ils soient
dédommagés au plus vite.
Les dirigeants de la mine Niobec de Saint-Honoré souhaitent régler le
dossier des acquisitions et indemnisations d'une trentaine de propriétaires
de la rue Hôtel-de-Ville dans les plus brefs délais, surtout que les citoyens
touchés par le projet d'expansion ont hâte que tout soit terminé. « Au cours
des dernières semaines, nous avons déterminé la localisation des
infrastructures. Au lieu de nous situer dans le secteur du chemin Saint-
Marc, nous allons plutôt nous installer à proximité de la rue Hôtel-de-Ville.
Cette localisation a été présentée au Comité du milieu, le 2 octobre, et il a
été décidé de former un groupe de travail (association des propriétaires
voisins de Niobec et des représentants de la société IAMGOLD) afin de
discuter du processus d'acquisition et d'indemnisation. [...] Mais durant les
travaux, nous allons nous retrouver beaucoup plus près des résidences,
d'où notre processus d'acquisition et d'indemnisation. Une trentaine de
propriétaires seront donc concernés par le processus », ajoute
Mme Duguay. «Afin de discuter du processus d'acquisition et
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d'indemnisation à Saint-Honoré, deux réunions ont eu lieu les 9 et
15 octobre », explique Mélanie Duguay, porte-parole de la mine Niobec.
(Le Quotidien du jeudi 18 octobre 2012, p. 18)
C'est ainsi que pour réussir le processus d'acquisition et d'indemnisation en cours et
surtout maintenir le cap de la transparence, une multitude d'outils ont été élaborés. Malgré
la sensibilité du processus lié au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
(BAPE) et la phase d'expropriation enclenchée en décembre 2012, les réactions des parties
prenantes ne semblent plus aussi tranchées qu'elles ne l'étaient au début du projet. Il faut
dire qu'il y avait plus de deux années que Niobec consultait et transmettait de l'information
à profusion avec la même cohérence et transparence. Un document nommé « Guide et
bonnes pratiques » est également lancé en janvier 2013 pour expliquer la manière dont le
processus d'acquisition et d'indemnisation de propriétés se déroulera. Encore une fois, la
Table municipalité-entreprise et le Comité du milieu poursuivent les réunions et les
rencontres avec les principales parties prenantes impliquées dans lesdits comités, rendant
systématiquement l'information disponible via le site Internet de la compagnie. Les deux
tiers des articles de journaux que nous avons recensés portent sur la vie de la mine en
général. De ces deux tiers, la majorité relate les actions de communication, les contributions
citoyennes auprès de la communauté, les activités de mécénat et de commandite. Parmi ces
actions, la contribution de la mine dans les questions liées à la santé et au sport est un fait
indiscutable.
À travers la présente analyse, nous remarquons que la relative controverse autour du
projet ne vise pas le projet, mais les différents enjeux autour du projet (impact
environnemental, retombées économiques sur la région, nouveau régime de redevances
minières). Nous voyons un jeu d'intérêts entre les parties prenantes : les citoyens, les
municipalités, les acteurs du secteur économiques (entreprises, chambres de commerce,
etc.), les politiques (gouvernement, Parti Québécois, ministres de la région) et la compagnie
Iamgold (actionnaire principale de la mine Niobec).
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CHAPITRE V
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Ce chapitre s'articulera autour de quatre points essentiels. Le premier point est dédié
à la synthèse globale des résultats. Le deuxième point est consacré aux apports de l'étude.
Suivront ensuite les limites de l'étude au troisième point. Pour finir, des pistes pour de
futures recherches seront proposées au quatrième point.
5.1 Synthèse générale des résultats
La présente étude avait pour objectif de vérifier si l'approche basée sur la notion de
centralité développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) permet d'optimiser
l'identification et l'analyse des parties prenantes. Nous avons d'abord voulu comprendre
spécifiquement comment mener à terme un projet en procédant à une identification et à une
analyse mieux fournies et plus pratiques de ses parties prenantes, et basées sur une
méthodologie itérative et longitudinale. Notre intérêt s'est ensuite porté sur la manière dont
on peut faire une représentation plus visuelle (avec graphiques), compréhensible et explicite
des réseaux de relations existant entre les parties prenantes. L'analyse des résultats de notre
étude suggère que le modèle de Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) permet d'optimiser
l'identification et l'analyse des parties prenantes. La synthèse des résultats (voir tableau 23)
semble indiquer que leur outil, à la différence des autres, est beaucoup plus visuel et permet
de réaliser une étude longitudinale et dynamique des parties prenantes. Il apporte de
nouveaux critères, surtout avec l'utilisation de la notion d'amplification médiatique
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(Vasterman, 2005; Giasson, Brin et Sauvageau, 2010), qui est une source d'identification
des parties prenantes relativement objective. Ce nouvel outil semble pouvoir être intégré
dans le champ de la gestion de projet, vu son caractère utile que nous montre cette
recherche.
5.2 Discussion des résultats
Le tableau 23 (voir page 94) est la synthèse du chapitre 4. Il présente les principaux
résultats du chapitre 4, dont nous allons maintenant discuter de manière transversale en
tentant d'établir l'aspect global, dynamique et longitudinal que l'outil de la centralité a
permis de mettre en évidence. Cette section et la section suivante (5.3) visent à vérifier si
cette étude a permis de répondre à la question de recherche : L'approche basée sur la notion
de centralité développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) permet-elle d'optimiser
l'identification et l'analyse des parties prenantes en contexte de projet? Pour ce faire, nous
nous sommes posé un certain nombre de questions.
Tableau 23
Tableau synthèse de suivi et de gestion des parties prenantes du projet
Matrice pouvoir/intérêt phâst ]
• 11 partes prenantes en présence
• Présence d'opposants au preset (3 buttes
blanches)
.Matrice pouvoir/intérêt phase I I
• . -
20 parties prenantes en présence sur une augmentation de 9
Adhésion de toutes les parues prenantes au projet (acteurs
tous positife)
M .un. r piiut »ir infrrrt pbasr I I I
27 parties prenantes en présence sur une
augmentation de 7
Toutes les parties prenantes sont favorables (positrfs)
Sociogramme phase I Sociogramme phase II Sociogramme phase III
Réseaux de relations moins denses
3 bulles de couleur sombre (acteurs opposes
au projet)
Les acteurs plus importants sont représentés
par les bulles plus grosses aux contours gras
Augmentation des liens d'alliance entre les acteurs
Parties prenantes bien différenciées à travers la taille et
les contours des bulles Parties prenantes plus nombreuses
• Complexification des liens d'influence et de
dépendance entre les parties prenantes
Stratégies de Niobec (phase I)
Effort important dans la communication
Communication de groupe avec pour but
d'influencer
Événements communicationnels
(journée de bon voisinage, journée portes
ouvertes, etc. )
Stratégies de Niobec (phase II)
Communication de masse avec un enjeu mformatif
Communication technique et écrite (trois fiches sur les
méthodes d'extraction, site Web)
Communication tangible (www.niobcc.ca)
Stratégies de Niobec (phase III)
Relations publiques
Lancement du « Guide et bonnes pratiques »
Commandite
Continuité des stratégies précédentes
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L'augmentation du nombre de parties prenantes entraîne-t-elle une complexification des
stratégies ou des actions de gestion de Niobec?
À travers le tableau 23, nous constatons une densification des liens et des réseaux
(voir sociogrammes) entre les parties prenantes au cours des trois phases. Cette
complexification du contexte semble ne pas entraîner une complexification de la stratégie
de Niobec. En effet, l'organisation a choisi d'entreprendre en amont une démarche
d'information et de consultation. Cette démarche d'information et de consultation publique
avait pour but d'assurer une bonne diffusion de l'information et à recueillir les
préoccupations et commentaires de la communauté en vue de bonifier le projet et le
contenu de l'étude de faisabilité ainsi que celui de l'étude d'impact. En considérant la
littérature en gestion de projet, nous pouvons dire que l'approche de la centralité de
Bousquet, Diallo et Leyrie se rallie à la perspective instrumentale de la théorie des parties
prenantes selon Donaldson et Preston (1995).
Les efforts de communication investis à travers les techniques relationnelles utilisées
(Comité du milieu, Table municipalité-entreprise, site Web, etc.) expliquent-ils l'adhésion
progressive des parties prenantes au projet?
Dès la première phase, l'organisation a fourni un effort considérable en matière de
communication que la situation ne semblait pas forcément demander. En effet, par rapport à
la première phase, les efforts investis dans les phases II et III sont respectivement moyens
et faibles. Ainsi, les efforts mis dans la communication baissent quand on passe de la
phase I à la phase III. Pendant que le nombre de parties prenantes augmente et qu'il y a
moins d'efforts mis dans la communication, moins d'opposants s'élèvent contre le projet.
Cela suggère que les efforts communicationnels investis et les stratégies de gestion de
l'entreprise ont porté leurs fruits. Tout semble indiquer que la démarche relationnelle
utilisée fonctionne.
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Ya-t-il un lien entre l'accroissement du nombre de parties prenantes et l'accroissement du
nombre d'articles sur le projet?
En examinant le nombre de parties prenantes et celui des articles en rapport avec le
projet, nous constatons une augmentation de la première à la troisième phase. En effet,
depuis l'annonce du projet, les activités de Niobec ont connu une couverture médiatique
progressive. Ceci s'explique par le fait que le projet retient de plus en plus l'attention des
acteurs au fur et à mesure que Niobec s'ouvre et met en œuvre ses actions de
communication en insistant sur son désir de transparence. Il est indéniable que la gestion
des parties prenantes doit être flexible et orientée de concert avec l'évolution du projet et
les changements qui s'opèrent dans son environnement interne et externe. C'est à l'aide
d'un plan de communication détaillé et orienté selon l'analyse de chacune des parties
prenantes que leur gestion s'effectuera. Le plan de communication dictera les méthodes
d'interaction et leur fréquence. Le Guide du PMBOK (5e édition, 2013), dans son treizième
chapitre, insiste sur la gestion des communications et sur son importance pour un projet.
« Stakeholder management also focuses on continuous communication
with stakeholders to understand their needs and expectations, addressing
issues as they occur, managing conflicting interests and fostering
appropriate stakeholder engagement in project decisions and activities.
Stakeholder satisfaction should be managed as a key project objective. »
(PMBOK 2013, p. 390)
Est-ce qu'il y a un lien entre l'accroissement du nombre d'amplifications médiatiques et les
techniques de communication de Niobec?
L'accroissement du nombre d'amplifications médiatiques entre les phases n'a pas
forcément amené les responsables de la mine à changer leurs stratégies. Les médias dans la
plupart des cas ne faisaient que rapporter les actions de Niobec pour informer le public.
Niobec semblait être en avance sur les médias qui parlaient du projet. Les amplifications
médiatiques étaient plus en faveur de l'entreprise, surtout à partir de la deuxième phase.
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Cela indique que les actions de gestion et de communication de Niobec envers ses parties
prenantes semblent non seulement avoir été bien pensées, mais qu'elles ont aussi bénéficié
d'un accompagnement médiatique surtout positif. Cela renvoie à un des trois niveaux de
classification de la théorie des parties prenantes établie par Freeman (1984), le niveau
processuel. Comme nous l'avons montré dans la revue de la littérature, le niveau processuel
s'intéresse à la procédure systématiquement développée par l'entreprise pour prendre en
compte les intérêts des parties prenantes dans les processus d'élaboration de mise en œuvre
et de contrôle de la stratégie.
Est-il un projet soucieux du développement durable?
Un document nommé « Guide et bonnes pratiques » est également lancé en janvier
2013 pour expliquer la manière dont le processus d'acquisition et d'indemnisation de
propriétés se déroulera. Il faut noter que cela fait plus de deux années maintenant que
Niobec consulte et transmet de l'information à profusion avec la même cohérence et
transparence. La Table municipalité-entreprise et le Comité du milieu poursuivent les
réunions et les rencontres avec les principales parties prenantes impliquées dans lesdits
comités, rendant systématiquement l'information disponible via le site Internet de la
compagnie. Bien que les efforts déployés par Niobec soient considérables et semblent avoir
été payants, nous ne sommes pas en mesure d'en tirer une conclusion pour le moment. Des
études plus poussées doivent être effectuées afin d'en dégager une idée claire.
Les caractéristiques suivantes de la stratégie de Niobec ont été relevées à partir de
l'outil de la centralité : dans la première phase, c'est l'amorce d'une communication de
groupe avec pour objectif de faire face aux inquiétudes de la population et des acteurs afin
de les rassurer du mieux possible. Niobec s'est ouverte et a tenu le langage de la
transparence. L'enjeu poursuivi à ce niveau est d'influencer surtout les parties prenantes
dubitatives, qui ne sont pas favorables au projet. Sa stratégie vise à changer les idées et les
opinions négatives par rapport au projet. Investir de façon importante dans une phase de
réflexion et de mise en place très structurée d'outils et de mécanismes de communication a
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été décidé en amont du projet. La deuxième phase, quant à elle, en a été une de
communication de masse avec un enjeu informatif. Elle débute par la mise en ligne, sur le
site de la compagnie (www.niobec.ca), d'une section dédiée au « projet d'expansion ».
Tous les documents informationnels ainsi que les comptes rendus des divers comités y sont
à la disposition des parties prenantes. Le but de Niobec est de donner suffisamment
d'informations sur le projet en en justifiant le bien-fondé. La stratégie de communication
privilégiée dans cette phase est surtout la coopération. Il s'agit, pour les responsables de
Niobec, de chercher un consensus autour du projet, non seulement en étant réceptifs aux
appréhensions des,acteurs directement concernés par le projet, mais aussi en démontrant
leur disponibilité à répondre aux préoccupations par des actions concrètes. Cela peut
expliquer l'absence d'opposition au cours de cette phase. La phase trois s'est révélée être
une phase de supervision des stratégies et outils de communication déjà déployés. Niobec
semble être en contrôle dans ses rapports avec les parties prenantes du projet. Moins
d'efforts ont été mis dans la communication par rapport à la première phase, mais
l'entreprise veille à la communication en continu. Un climat de confiance semble s'établir
entre les parties. En effet, les actions menées durant cette phase par Niobec laissent
entrevoir une ébauche de partenariat. Parallèlement à toutes ces stratégies, Niobec a
multiplié les commandites dans la région en s'intéressant aux activités sportives, culturelles
et sociales. L'objectif est de renforcer son image au sein de la communauté. Ainsi,
l'approche de la centralité proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) a permis
d'aborder dans une perspective longitudinale et empirique l'identification et l'analyse des
parties prenantes du projet d'expansion de Niobec. Elle a aidé à avoir une vision pratique
dé l'évolution de la dynamique relationnelle entre les parties prenantes.
5.3 Les apports de l'étude
Les contributions de la présente étude seront examinées en deux volets : sur le plan
pragmatique et sur le plan académique.
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5.3.1 Sur le plan pragmatique
Sur le plan pragmatique, cette étude semble indiquer la pertinence d'utiliser une
approche combinant plusieurs outils pour l'identification et l'analyse des parties prenantes
d'un projet. En effet, comme nous l'avons déjà relevé, non seulement il y a de plus en plus
de parties prenantes autour des projets, mais les projets deviennent de plus en plus
complexes. Les outils contenus dans la littérature ne semblent plus adaptés à une telle
réalité à cause de leur caractère statique (Gond et Mercier, 2005). C'est pourquoi
l'approche de la centralité telle que développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) nous
a permis, dans cette étude, de montrer l'utilité d'un outil très complet qui combine plusieurs
outils (matrice pouvoir/intérêt, sociogramme, amplification médiatique, détermination des
scores de centralité) servant à l'identification et à l'analyse des parties prenantes. Ces
auteurs sont partis d'un outil incontournable (la matrice pouvoir/intérêt) et ont intégré
d'autres outils plus récents et novateurs qui étaient jusqu'alors extérieurs à la gestion de
projet (sociogramme, centralité, amplification médiatique). Ces outils importés d'autres
disciplines (communication, sociodynamique, théorie des réseaux) n'avaient jamais été
utilisés ensemble auparavant.
En utilisani la notion d'amplification médiatique dans la présente étude (Vasterman,
Yzermans et Dirkzwager, 2005; Giasson, Brin et Sauvageau, 2010), nous avons pu, d'une
part, mettre en évidence l'existence de plusieurs parties prenantes aux intérêts divergents
durant la phase de conception du projet d'expansion de Niobec et, d'autre part, évaluer
l'évolution de ces parties prenantes dans un intervalle de temps de deux ans.
L'amplification médiatique agit comme un signal -fort qui indique qu'une ou plusieurs
parties prenantes se manifestent ou réagissent par rapport au projet. Par conséquent,
examiner chaque amplification ou incident médiatique qui se produit autour du projet
permet de recueillir des informations sur le pouvoir, l'influence, le positionnement et
l'implication de ces parties prenantes. Partant de là, nous sommes en mesure de lister et de
qualifier celles-ci.
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II est rare de constater la manifestation isolée d'une amplification médiatique.
Durant l'intervalle que nous avons défini dans notre étude (janvier 2011 à juin 2013), nous
avons identifié dix amplifications médiatiques. Dans un intervalle de temps donné, nous
pouvons regrouper les amplifications médiatiques autour de quelques intervalles de temps
plus petits (phases). L'approche de la centralité (Bousquet, Diallo et Leyrie, 2013) est un
outil original qui apparaît vraisemblablement pertinent et stratégique pour la gestion des
parties prenantes. Elle intègre « l'amplification médiatique » (qui constitue en fait un
«événement déclencheur» (Brosius et Eps, 1995). C'est une approche intéressante,
puisqu'à la suite de chaque amplification médiatique, les acteurs (parties prenantes)
bougent (deviennent identifiables) et sont donc influencés directement. Chaque
amplification médiatique constitue une alerte médiatique qui annonce un moment clé pour
identifier des acteurs du projet. Après cette phase d'identification, ou phase de qualification
des parties prenantes, les parties prenantes listées sont évaluées grâce aux critères de
centralité retenus (tableau 14, page 54). Les scores obtenus par chaque partie prenante
déterminent sa centralité, c'est-à-dire son caractère incontournable par rapport au projet.
Comme souligné dans la partie méthodologie, la notion de centralité développée par
Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) a été appliquée comme un composite d'indicateurs
permettant de décrire la position prise par chaque partie prenante à un moment donné. L'un
des éléments novateurs de cette approche que nous relevons est qu'elle ne se limite pas à
considérer les parties prenantes uniquement au début ou à la fin du processus, mais avant,
pendant et après. C'est ce qui explique l'utilisation de l'ensemble des pics ou
amplifications médiatiques pour la détermination des phases d'études. Ceci, nous semble-t-
il, constitue une des forces de l'outil, puisqu'il permet d'intégrer plusieurs périodes
d'identification et d'analyse des parties prenantes. Les études longitudinales sont
généralement caractérisées par la recherche d'un changement qui se produit au fil du temps
(Corden et Millar, 2007; Holland, 2010; Holland et al, 2006; Neale et Flowerdew, 2003;
Ritchie et Lewis, 2003; Saldana, 2003).
. De plus, la combinaison des symboles ou signes de centralité (taille, contour en gras
ou simple des bulles) a permis de mettre en évidence de manière plus visuelle une
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représentation graphique (sociogramme) plus compréhensible des relations qui existent
entre les parties prenantes centrales à l'intérieur de chaque phase « critique ». Ainsi, la
qualification (phase d'identification) et la quantification (phase d'analyse qui intègre la
matrice pouvoir/intérêt et le sociogramme) des parties prenantes donnent
vraisemblablement plus d'objectivité et de dynamisme à l'analyse des parties prenantes
identifiées. La recherche traditionnelle analyse seulement la relation entre des chefs de
projet et des parties prenantes (Pryke, 2006). Elle ignore l'interaction entre les parties
prenantes. Le réseau social est défini comme un ensemble spécifique de liens parmi un
ensemble défini de personnes (Mitchell, 1969). Les parties prenantes dans le réseau peuvent
être considérées comme « interdépendantes plutôt que [comme] des unités indépendantes,
autonomes » (Wasserman et Faust, 1994). L'analyse des réseaux sociaux (liens entre les
parties prenantes) permet d'interpréter l'environnement de projet comme un système
connecté par des relations diverses et peut être utilisée pour dresser la carte des interactions
entre des parties prenantes, ainsi que des comportements sociaux des personnes impliquées.
En parallèle, l'étude étant de type qualitatif, les résultats ont permis de résumer dans
un seul document synthétique (tableau) des informations sur les parties prenantes, la durée,
la tendance (positive ou négative) par phase, la répartition des forces en présence et les
liens d'alliance. Ce tableau final (voir tableau 23, p. 94) pourrait être utilisé par le
gestionnaire ou le praticien comme fiche d'outil et même fiche d'analyse des parties
prenantes. Ainsi, en partant de l'approche de la centralité (Bousquet, Diallo et Leyrie,
2013), nous sommes parvenus à mettre au point une fiche synthèse qui permet de contenir
plus d'informations, ce que les autres approches ne permettent pas d'obtenir.
5.3.2 Sur le plan académique
Sur le plan académique, l'étude vient confirmer l'importance de l'identification et
de l'analyse des parties prenantes en contexte de projet. L'application de l'approche de la
centralité proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) au cas de Niobec nous permet
d'affirmer que cette approche aide à optimiser la gestion des-parties prenantes par une
102
identification et une analyse beaucoup plus pratiques de ces dernières. En effet, cette
approche se démarque des autres approches, qui sont beaucoup plus statiques (Gond et
Mercier, 2005), en permettant non seulement de tracer un portrait dynamique de l'évolution
des parties prenantes du projet, mais aussi de faire un suivi longitudinal de ces dernières.
Cela a l'avantage d'anticiper des stratégies relationnelles (Burns, Homer et Rashmi, 2010).
De plus, en combinant plusieurs outils importés d'autres disciplines
(communication, théorie des réseaux, sociologie, etc.), l'approche développée par
Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) apporte un caractère innovant à l'analyse des parties
prenantes. Elle fournit plusieurs éléments que ne donne pas la majorité des auteurs, ou
qu'ils donnent mais de manière conceptuelle et statique. En effet, c'est la première fois que
des auteurs présentent une méthode empirique d'identification et d'analyse des parties
prenantes en gestion de projet. De la même façon, en partant de données collectées sur le
terrain (articles dé journaux), la notion d'amplification médiatique a été utilisée pour la
première fois en gestion de projet.
Depuis plusieurs années, aussi bien les praticiens que les chercheurs en gestion de
projet ont mis l'accent sur la maîtrise des variables temps, coûts et qualité pour assurer le
succès des projets. Par contre, cela n'a pas réduit le taux d'échec des projets, qui est resté
toujours élevé (Ika, 2005). Ces dernières années, plusieurs études s'intéressent plus que
jamais à la question des parties prenantes (Bourne et Walker, 2008; Olander et Landin,
2008; Yang, Shen, Ho, Drew et Xue, 2010). En effet, un projet évolue dans un
environnement social auquel il ne peut se soustraire ni ignorer s'il veut atteindre ses
objectifs. La qualité de l'interaction entre le projet et son environnement social est
déterminante pour sa réussite (Geraldi et Adlbrecht, 2007; Latour, 2005; Motulsky, 2010).
L'approche de Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) utilisée dans cette étude vient confirmer
l'importance du relationnel en gestion de projet. Ainsi, la mise en place de stratégies
relationnelles à long terme s'impose plus que jamais comme une nécessité dans les projets.
Dans les projets sensibles notamment, où la présence des médias est accrue, la
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communication et les relations publiques deviennent des outils indispensables à l'équipe de
projet (El Saaba, 2001; Pineau, 2008; Luoma-aho et Paloviita, 2010; Wu, 2007).
Comme nous avons pu le constater à travers le cas utilisé dans cette étude, la gestion
des communications renferme un grand nombre d'outils et de techniques, par exemple les
réunions, les séances d'informations et l'utilisation des technologies de l'information (les
rencontres où l'interaction face à face est possible sont fortement encouragées, mais une
intégration des différents aspects de la communication s'avère nécessaire [verbal, non
verbal]). Particulièrement pour les parties prenantes externes, il faut absolument que le plan
de gestion inclut une stratégie de communication avec elles dès le début du cycle de vie du
projet (PMBOK, 2013). L'identification et l'analyse ne permettent pas d'obtenir une valeur
qualitative de la stratégie qui devra être adoptée pour maximiser leur impact positif (dans le
cas des supporteurs) ou minimiser leur impact négatif (dans le cas des opposants). C'est
seulement à travers les échanges et les discussions avec ces parties prenantes que la
stratégie appropriée pourra être confirmée et que le plan de communication pourra être
validé et mis en action. Cette étude permet de mieux comprendre que la communication est
un outil important tout au long du cycle d'un projet pour l'équipe de projet. Ceci nous
permet une fois encore d'affirmer que l'approche développée par Bousquet, Diallo et
Leyrie (2013) est pertinente et qu'elle aide à mieux identifier et analyser les parties
prenantes, et d'en faire un suivi longitudinal. Les chefs de projet vont probablement
anticiper la gestion des conflits avec les parties prenantes plus tôt dans leur processus afin
de minimiser les risques d'échec de leurs projets (Sutterfield, Friday-Stroud et ai, 2006).
5.4 Les limites de l'étude
La présente étude comporte des limites qu'il convient de préciser. La première
limite pourrait être géographique. En effet, notre étude n'échappe pas aux limites inhérentes
à l'étude de cas, notamment en raison du fait qu'elle concerne le cas particulier d'une
entreprise industrielle au Québec. La validité d'une recherche basée sur la stratégie de
l'étude de cas unique reste entièrement relative. Le même projet engendrerait-il, dans une
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autre province du pays ou ailleurs, et dans d'autres contextes, un intérêt et une couverture
médiatique suffisants pour appliquer la technique de l'amplification médiatique ou de
vagues médiatiques? Le succès relationnel constaté dans le cas de Niobec pourrait ne pas
l'être dans d'autres contextes. Toutefois, nous retenons que le cas que nous avons choisi
nous a été utile, en ce sens qu'il nous a permis d'apporter des éléments de réponses à notre
problématique.
La deuxième limite est liée au type de données collectées. Nous avons seulement
utilisé des données secondaires. Cela donne une vision à un côté. Nous n'avons utilisé que
les articles des journaux locaux, sans les faire valider par des pairs, des professionnels de la
communication, ni par la mine Niobec. Nous n'avons fait aucune triangulation des données.
Nous nous sommes servis d'un seul type de données, composé uniquement d'articles de
journaux.
La troisième limite est d'ordre opérationnel. Elle est liée à la longueur de l'analyse.
En effet, nous soulignons le caractère très exigeant de l'étude, précisément dû à
l'implication de plusieurs chercheurs à toutes les étapes du processus itératif afin
d'atteindre un consensus. Même si l'objectif est de réduire les biais inhérents à la
recherche, il n'en demeure pas moins que l'opératiormalisation n'est pas évidente. Il faut
pouvoir composer avec la disponibilité des membres de l'équipe de chercheurs. Cela n'est
pas toujours facile, surtout s'il faut réaliser un mémoire dans des délais serrés. La collecte
des données a aussi été contrainte à une limite opérationnelle. En effet, dans cette
recherche, nous avons recensé les articles de journaux manuellement, ce qui a nécessité une
très grande rigueur, de la disponibilité (en temps) et de l'organisation pour la sélection des
articles pertinents. Dans une organisation, très peu sont prêts à investir du temps pour
colliger chaque article. Afin de nous soustraire au poids média d'Influence communication,
une firme québécoise qui fournit une donnée payante, nous avons utilisé l'amplification
médiatique (Vasterman, 2005; Giasson, Brin et Sauvageau, 2010). Cependant, il serait
intéressant de considérer l'avenue du poids média si la rapidité d'un processus s'avère
importante.
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La quatrième limite de l'approche utilisée dans cette étude est liée aux éléments
externes. En effet, cette approche ne tient pas compte des événements médiatiques externes,
qui peuvent atténuer les amplifications médiatiques liées au projet d'expansion de Niobec.
Ces événements externes, que ne peut maîtriser Niobec (élections, championnat de hockey,
accommodements raisonnables, débats sur la charte des valeurs québécoises, etc.), peuvent
éclipser les informations (vagues médiatiques) que l'on trouve dans les médias sur la mine
Niobec. Les amplifications ou vagues médiatiques de ces événements externes peuvent
réduire l'impact de celles du projet d'expansion de Niobec, détournant ainsi l'attention des
lecteurs, des décideurs et autres auteurs sur d'autres sujets d'actualité plus chauds. Le
succès relationnel apparent pourrait ne pas être lié aux actions de Niobec, mais à ces sujets
d'actualité qui auraient pour effet de distraire l'attention des gens, alors tournée vers les
débats et les revendications des parties prenantes liées au projet.
5.5 Pistes de recherches futures
La réalisation de ce mémoire a permis de dégager des avenues que pourraient
entreprendre de futures recherches. Nous les présentons dans cette section. Premièrement,
nous pensons que d'autres études devraient être réalisées dans d'autres terrains pour
confirmer la pertinence de l'approche basée sur la centralité, par exemple des études de cas
comparées dans des entreprises évoluant dans différents secteurs d'activité. Pour ce faire,
on pourrait choisir au moins trois ou quatre entreprises gérant des projets de différente
envergure et de différents types. Que l'étude se produise au niveau national ou international
(selon la faisabilité de l'étude) assurerait de prendre en compte plusieurs cas. De fait, nos
résultats ayant révélé un cas particulier de réussite relationnelle, il serait pertinent que
l'approche proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) soit davantage utilisé,
notamment dans des cas où les projets sont très controversés. Plusieurs auteurs (Cleland,
1986; Smyth, 2000; Jergeas étal, 2000; Devitt, 2001; Hartman, 2002; Smyth, 2004; Smyth
et Edkins, 2007; Skitmore et Smyth, 2007; Smyth et Fitch, 2007; Anvuur et Kumaraswamy,
2008; Aaltonen et al, 2008; Karlsen, 2008; Smyth, 2008; Rowlinson et Cheung, 2008) ont
insisté sur l'importance de gérer la relation avec les parties prenantes. Il serait utile de
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chercher à comprendre comment, dans des contextes plus variés, des stratégies
relationnelles pourraient être formalisées et catégorisées, et ce, en s'inspirant de cas
d'échecs de projet dus à des stratégies mal adaptées.
Deuxièmement, il serait intéressant d'associer, à l'étude sur les parties prenantes,
des données primaires utilisant l'approche de la centralité. En effet, certaines approches
ayant un lien avec l'implication ou l'engagement des parties prenantes, tels les groupes de
discussion et les entrevues (Ballejos et Montagna, 2008), pourraient être employées comme
méthodes pour analyser les parties prenantes. Cela permettrait de mieux cerner la position
parfois ambiguë de certains acteurs. Ainsi, en plus de la recherche documentaire, organiser
des entrevues avec quelques parties prenantes dans le cadre d'une recherche sur
l'identification et l'analyse permettrait de rassembler également des données primaires.
Cela permettrait de faire une triangulation par les données, de réduire les biais et
d'augmenter ainsi la fiabilité et la validité de l'étude.
Troisièmement, nous suggérons que d'autres études soient menées afin de
développer davantage l'outil de la centralité, et ce, dans la lignée de la fiche que nous avons
proposée dans la présente étude. De façon pratique, voir dans quelle mesure l'outil
d'identification et d'analyse des parties prenantes basé sur la centralité (Bousquet, Diallo et
Leyrie, 2013) pourrait être renforcé en vue de produire une « fiche technique » pratique qui
fournisse de manière synthétique un ensemble d'informations utiles et compréhensibles.
Cette fiche pourrait servir de « tableau de bord » aux gestionnaires de projet, qui pourraient
suivre au fil du temps l'évolution et les mouvements des parties prenantes afin de renforcer
leurs stratégies. Cet outil, qui se veut dynamique, permettrait à ces derniers d'intégrer
aisément l'existence de la relation entre la pression des parties prenantes et la formulation
des stratégies (Tilt, 1994; Gurthie et Parker, 1990; Lerner et Fryxel, 1994; Weaver, Trevino
et Cochran, 1999; Luoma et Goodstein, 1999).
Quatrièmement, il est souhaitable que d'autres études utilisent l'outil de la centralité
pour vérifier si les entreprises qui fonctionnent en mode projet ont des approches de
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développement durable comme elles le pensent; de chercher à comprendre, grâce à
l'approche de la centralité (Bousquet, Diallo et Leyrie, 2013) et de la fiche synthèse
proposée dans cette étude, comment la question de la création de valeur par le projet est
prise en charge sur le plan managerial; de pouvoir évaluer, sur le plan managerial, la
préoccupation de l'organisation de partager la valeur créée par le projet avec les parties
prenantes externes. Plusieurs auteurs (Carroll, 1989; Evan et Freeman, 1990; Coase, 1988;
Mitchell, Agle et Wood, 1997) ont orienté leurs travaux de façon spécifique afin de tenter
de définir et de conceptualiser une théorie des parties prenantes, cela en élargissant le
nombre et la nature de celles-ci pour justifier l'existence d'une « Responsabilité sociale des
entreprises » (RSE). Les projets impliquent un grand éventail de parties prenantes dont les
intérêts et les exigences doivent être considérés dans la prise de décisions managériales afin
d'en assurer le succès (Cleland, 1986; Diallo et Thuillier, 2005; Olander et Landin, 2005).
Les questions de responsabilité sociale et de développement durable semblent plus que
jamais actuelles et incontournables de nos jours.
Cinquièmement, le contexte actuel en matière de technologie et de moyens de
communication semble nous imposer l'exploration d'autres types de liens entre les parties
prenantes. En effet, l'émergence des médias et des réseaux sociaux via Internet (Facebook,
Twitter, Linkedln, etc.) constitue une nouvelle source de données qu'il faudra prendre en
compte lors d'études ultérieures sur la gestion des parties prenantes. Certains auteurs
(Newcombe, 2003; Bourne, 2005; Bourne et Walker, 2005; Bourne et Walker, 2006; Cova
et Salle, 2006; Olander, 2006; Cova et Salle, 2006; Olander et Landin, 2008) ont, de fait,
déjà étudié l'impact des réseaux des parties prenantes sur le projet. Il est souhaitable que
d'autres études soient menées afin de comprendre la formation, la nature, le développement
et l'influence de ces réseaux évoluant autour des projets et qui existeraient grâce aux
réseaux sociaux via Internet.
Sixièmement, avec tout ce que la mine Niobec a déployé comme actions de
communication et relations publiques depuis le lancement de son projet d'expansion, il
serait à propos, à notre sens, de chercher à mesurer, d'une part, à travers une étude
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quantitative, le « retour sur investissement, avantages/coûts » (les coûts investis dans la
mise en place des dispositifs de communication ont-ils permis d'engranger un retour sur
investissement au bénéfice de l'organisation?) et, d'autre part, l'impact des stratégies
relationnelles développées en cherchant à chiffrer les retombées de la mise en place du
Comité du milieu, du site Internet, de la Table municipalité-entreprise, etc.
Septièmement, notre étude s'est basée sur des articles de journaux dont les
nouvelles se rapportant au projet d'expansion de Niobec ont fait l'objet d'un examen. En
regroupant par phase les différentes amplifications médiatiques sur le projet, nous avons pu
examiner les stratégies relationnelles de Niobec à l'endroit des parties prenantes. Toutefois,
qu'a fait Niobec lorsque les médias ne parlaient pas de son projet? Quelles sont les actions
et les stratégies relationnelles qu'ont utilisées les responsables pendant cette période de
« silence » médiatique? Chercher à connaître les stratégies qu'a employées l'entreprise en
l'absence d'amplifications médiatiques peut aussi constituer une autre piste intéressante de
réflexion.
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CONCLUSION
Cette recherche avait pour objectif de répondre à la question suivante : L'approche
basée sur la notion de centralité développée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013) permet-
elle d'optimiser l'identification et l'analyse des parties prenantes en contexte de projet? À
partir de l'analyse de 61 articles de journaux, nous avons pu identifier et analyser les parties
prenantes du projet d'expansion en utilisant l'approche de la centralité. Utiliser la notion
d'amplification médiatique, qui s'apparente à la notion «d'incident critique», nous a
permis d'identifier et d'analyser trois phases critiques, réparties de janvier 2011 à juin
2013, dans le cas utilisé dans la présente étude (Niobec).
L'analyse des résultats a permis de noter une augmentation progressive des parties
prenantes au cours des trois phases. Le nombre de parties prenantes centrales, retenues à
partir des critères d'évaluation de la centralité, est passé de 11 à la première phase à 17 dans
la deuxième phase, puis à 27 dans la troisième. Grâce à l'approche proposée par Bousquet,
Diallo et Leyrie (2013), nous avons pu noter que les médias sont à prendre en compte dès la
phase de conception d'un projet, voire bien avant. En effet, analyser les parties prenantes à
partir de la notion d'amplification médiatique permet au gestionnaire de projet de tirer des
enseignements utiles. Les médias diffusent les nouvelles sur le projet et, de plus, la plupart
des acteurs importants ont recours à ces derniers pour faire connaître leur position par
rapport au projet. Tout au long du cycle de vie d'un projet, l'identification et la gestion des
parties prenantes constituent une tâche déterminante pour qu'il atteigne ses objectifs.
Ritchie et Lewis (2003) ont défini les études longitudinales comme étant celles qui
impliquent plus d'une période de collecte de données. L'élément clé, qui est de détecter les
amplifications médiatiques liées au projet, est un des éléments novateurs dans l'approche
d'identification et d'analyse proposée par Bousquet, Diallo et Leyrie (2013). En effet,
chaque amplification médiatique est une occasion d'identifier les parties prenantes.
Regrouper les amplifications médiatiques qui se produisent durant l'intervalle de temps qui
a été défini pour l'étude (janvier 2011 à juin 2013 dans notre cas) permet de mieux mettre
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en évidence l'aspect longitudinal de l'étude. Le fait de pouvoir identifier les parties
prenantes d'un projet au fil du temps permet de comprendre l'évolution de leur centralité
par rapport au projet et de pouvoir ainsi adapter les stratégies relationnelles. La
communication devient alors un outil de gestion qui permet le suivi des divers acteurs
(Chanal et Tannery, 2005).
Lorsque les parties prenantes sont identifiées, leur position connue et leurs intérêts
ciblés, le gestionnaire de projet ou l'équipe de projet doit déterminer la façon dont il
interagira et communiquera avec elles. Peu importe leur soutien et leur capacité
d'influence, la présente étude a confirmé l'importance d'établir de bonnes relations avec les
parties prenantes. Si l'étude a débouché sur des résultats et sur son apport pour d'autres
études, aussi bien sur le plan pragmatique que sur le plan académique, il convient de
rappeler qu'elle présente aussi quelques limites. L'étude ouvre ainsi plusieurs pistes de
recherches sur la question de la gestion des parties prenantes en matière d'identification,
d'analyse et de suivi. Le présent travail nous a permis de vérifier que l'approche de la
centralité (Bousquet, Diallo et Leyrie, 2013) offre bien la possibilité de réaliser des études
empiriques basées sur une méthodologie itérative et longitudinale des parties prenantes,
possibilité que les autres approches ne permettent pas. Elle permet de rompre avec le
caractère statique des outils largement répandus dans la littérature en gestion de projet.
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Annexe A : Évolution de la centralité des parties prenantes centrales
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Parties prenantes
Jean-Lin Otis, conseiller en développement au Comité de
maximisation Saguenay-Lac-Saint-Jean (C MAX)
Martine Bourgeois, directrice générale du Centre de solidarité
internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
La fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)
La mairesse de Saint-Honoré. Marie-Luce Martin
La municipalité de Saint-Honoré
La société Iamgold
La Ville de Saguenay
Le chargé de projet en promotion du Comité sectoriel de main-
d'œuvre de l'industrie des mines. Guy Auger
Le Conseil régional de la FTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le gouvernement fédéral
Le maire de la ville de Saguenay. Jean Tremblay
Le Plan Nord du gouvernement du Québec
Le président du syndicat de la mine Niobec de Saint-Honoré.
François Plourde
Le vice-président du Conseil régional de la centrale, Yvan
Tremblay
Les élus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les médias régionaux
L'Université du Québec à Chicoutimi (L'QAC)
Les citoyens de Saint Honoré
Serge Bureau, administrateur à MDN Inc
Serge Simard. ex-ministre délégué aux Ressources naturelles
Bruno Tremblay, conseiller municipal de Saint-Honoré
Christine Dufour, directrice générale de la MRC du Fjord
Les maires de la MRC du Fjord
Gilles Ferlatte. vice-président et directeur général de Niobec
La première ministre du Québec. Pauline Marois
La population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
La société minière Commerce Ressources
Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)
Le Comité du milieu
Le directeur des projets pour la consultation publique sur
l'avenir minier au Québec, Yves Bourguignon
Le directeur environnement de l'Association minière du
Québec. Jean-Claude Belles-Isle
Le directeur général de l'INM, Michel Venne
Le gouvernement du Québec
Le ministre des Transports. Pierre Moreau
Le sous-ministre des Ressources naturelles, Robert Sauvé
Les municipalités de la région
PI
6
4
5
17
17
17
14
6
6
11
14
5
10
7
14
9
3
10
8
14
P2
6
4
5
17
17
17
11
6
6
10
14
5
8
7
14
10
3
12
8
12
7
9
10
17
12
9
6
9
12
10
4
9
14
9
6
12
P3
6
4
5
17
17
17
10
6
6
10
12
5
8
4
14
10
3
11
8
12
7
7
8
17
12
9
6
9
10
10
4
8
14
9
6
12
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Yvon Lavoie, directeur du service de l'évaluation
François Bonnardel, député de Granby et porte-parole de la
Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de ressources
naturelles
Jean-Marie Claveau, député de Dubuc PQ
L'Association des propriétaires voisins de Niobec (APVN)
La Chambre de commerce de Saguenay
La Coalition Québec meilleure mine, Ugo Lapointe
La fédération des chambres de commerce du Québec
La mine Niobec
La ministre des Ressources naturelles. Martine Ouellet
Le chef de la direction d'Arianne Phosphate, Bernard Lapointe
Le conseil de bande de Mashteuiatsh
Le Conseil régional de l'environnement et du développement
durable
Le directeur du Conseil régional de l'environnement, Michel
Lavoie
Le groupe Eureko (l'environnement)
Le maire d'Alma, Marc Asselin
Le ministre des Finances. Nicolas Marceau
Le ministre responsable de la région Nord-du-Québec.
Alexandre Cloutier
Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines,
le libéral Jean D'Amour
Gérald Savard, préfet de la municipalité régionale de comté
(MRC) du Fjord-du-Saguenay
Le président de la chambre de commerce du Saguenay, Eric
Dufour
Le président de la société minière Iamgold, Steve Letwin
Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Les membres de la Chambre de commerce de Saguenay
L'organisme de bassin versant du Saguenay
Stéphane Bédard, président du Conseil du Trésor et député de
Chicoutimi. ministre
Moyenne
6
9,85 9,54
6
7
12
11
9
7
11
17
13
6
9
9
7
10
9
12
10
12
10
17
10
8
9
14
9,59
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Annexe B : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la
phase I
Journal
1. Le Réveil
2. Le
Quotidien
3. Le
Quotidien
4. Le
Quotidien
S. Le
Date
Mercredi 4
mai 2011
Jeudi 5 mai
2011, p. 3
Mardi 10
mai 2011,
p. 11
Mercredi
18 mai
2011, p. 7
Mardi 21
Sujet principal
Un projet de plus
d'un milliard pour
la mine Niobec
Projet majeur à la
mine Niobec de
Saint-Honoré
Tripler la
production
Plan Nord : 1a
région doit assurer
sa position
Niobium et tantale
au nord de
Girardville
Une décision sera
prise dans
quelques mois
Rumeurs folles à
Résumé
IAMGOLD songe à un investissement de
1,4 milliard $ pour la mine Niobec de
Saint-Honoré. Si le projet franchit toutes
les étapes avec succès, la production
annuelle de niobium pourrait tripler, pour
s'élever à 15 millions de kilogrammes de
matière par année.
Actuellement, les autorités d'IAMGOLD
rencontrent les employés, les élus, les
représentants socio-économiques et tous
les intervenants concernés pour présenter
leur projet. « On veut que les gens sachent
qu'il y a un joyau dans la région. »
La minière canadienne IAMGOLD lance
une étude de préfaisabilité pour un projet
d'expansion à sa mine de niobium de
Saint-Honoré qui nécessitera des
investissements de 1,4 milliards si la
compagnie en arrive à la conclusion qu'un
tel projet est rentable sans affecter la durée
de vie de la mine, qui est de 40 ans.
La mine Niobec, de la compagnie Iamgold,
a récemment annoncé une expansion de
850 M$. Ce qui lui permettra de tripler ou
quadrupler l'extraction de niobium à Saint-
Honoré, tout en augmentant le nombre
d'emplois... La première solution réside
dans le partage équitable de la rente
minière. La mise en place d'un régime
efficace de redevances devient essentielle.
Les chances pour que le projet de mine de
niobium et de tantale au nord de
Girardville, évalué à 330 M$, se concrétise
sont très fortes. La décision va se prendre
dans quelques mois.
Avec le projet d'expansion à la mine
Niobec de Saint-Honoré évalué à 1,4
milliard S, Serge Bureau y voit une belle
opportunité pour la région. « La région va
devenir un producteur important de
niobium et ça se parle sur les marchés. Ça
peut attirer des investisseurs. C'est un
avantage sur lequel la région va pouvoir
miser. Ça ne peut qu'être bénéfique »,
souligne-t-il.
Les rumeurs les plus folles circulent à
Parties
prenantes
identifiées
la mine Niobec,
les élus,
les représentants
socio-
économiques,
les intervenants
concernés
annonce du projet
d'expansion de
Niobec
la région
Saint-Honoré
Serge Bureau
Projet de tantale
au nord de
Girardville,
la région
la mairesse
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Quotidien
6. Le réveil
7. Journal le
Lac St-Jean
(Aima), no
15, vol. 71
8. Le
Quotidien
juin 2011,
p. 6
Lundi 8
août 2011
Mercredi
24 août
2011, p. 4
Jeudi 25
août 2011,
p. 6
Saint-Honoré
La mairesse a été
questionnée sur
l'expropriation de
75 résidences
Vidéo : Iamgold
ouvre un bureau
d'information à
Saint-Honoré
C MAX : les
entreprises
invitées à regarder
dans leur propre
région
Des millions $ en
projets à venir
Contestation des
droits de passage
des conduites
d'eau à Saint-
Honoré
Les travaux
suspendus
Saint-Honoré concernant le projet
d'agrandissement de la mine Niobec de la
société IAMGOLD et des éventuelles
expropriations pour permettre d'agrandir le
site minier actuel et faire place à un
nouveau développement à ciel ouvert.
Jointe Mer matin, la mairesse Marie-Luce
Martin a confirmé avoir été questionnée
par des citoyens sur l'expropriation de 75
résidences. Elle n'était pas en mesure de
répondre.à ces citoyens puisque l'Étude de
préfaisabilité en cours ne permet pas
encore de mesurer les besoins du projet de
850 M$ annoncé par la société minière
dans le cadre d'une étude économique.
Trois conseillers en relation avec la
communauté sont en poste à l'entrée de la
municipalité et jusqu'à présent, une
quarantaine de voisins ont été rencontrés.
« C'est normal qu'il y ait de l'inquiétude »,
reconnaît la responsable des
communications Mélanie Duguay.
Si le Plan Nord du gouvernement du
Québec fait miroiter quelque 80 milliards
d'investissements sur 25 ans, Jean-Lin
Otis, conseiller en développement au
Comité de maximisation Saguenay-Lac-
Saint-Jean (CMAX) invite les
entrepreneurs d'ici à bien regarder ce qui
se fait et ce qui s'en vient en terme de
contrats au Saguenay-Lac-Saint-Jean, car
ce sont des centaines et des centaines de
millions de dollars qui seront à portée de
main au cours des prochains mois et
années...
Niobec injectera plusieurs dizaines de
millions $ pour agrandir sa mine à Saint-
Honoré.
Des citoyens contestent le droit de la
minière IAMGOLD d'utiliser une route de
colonisation dans le cadre de son projet
d'agrandissement de sa mine de Saint-
Honoré, ce qui a forcé la société à
interrompre temporairement le chantier
évalué à 15 M$.
- Avec ce projet, la mine Niobec
empruntait le tracé de la route de
colonisation du lac Brochet pour enfouir
dans le sol les conduites utilisées pour
retourner les eaux usées traitées à la rivière
Shipshaw et alimenter en eau les
installations industrielles. Le tracé
emprunté par la mine est en fait un trécarré
utilisé par les agriculteurs pour se rendre
dans des champs et par les motoneiges
(Marie-Luce
Martin),
les citoyens
la municipalité de
Saint-Honoré,
les voisins
le Plan Nord du
gouvernement du
Québec,
Jean-Lin Otis,
conseiller en
développement
au Comité de
maximisation
Saguenay-Lac-
Saint- Jean
(CMAX),
les entrepreneurs
de la région
les citoyens
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9. Le
Quotidien
10. Progrès-
Dimanche
11. Progrès-
Dimanche
Vendredi
26 août
2011, p. 7
Dimanche
4 septembre
2011, p. 4
Dimanche
4 septembre
2011, p. 3
Route de
colonisation
Saint-Honoré et la
mine Niobec sont
en règle
« Pas de cachette,
ni de promesses »
La direction de la
mine Niobec
assure que les
voisins sont la
priorité numéro
un.
Projet
d'expansion de la
mine Niobec à
Saint-Honoré
Méfiance et
inquiétude
l'hiver.
«La municipalité de Saint-Honoré est
seule propriétaire de cette bande de terrain
et, en ce sens, avait parfaitement le droit de
permettre à la mine Niobec d'implanter
son projet de la rivière Shipshaw, qui aura
pour conséquence de libérer une quantité
d'eau potable importante au bénéfice des
contribuables et à l'avantage de l'ensemble
de la municipalité. » CHICOUTIMI - C'est
ce qu'a conclu, hier, la mairesse de Saint-
Honoré, Marie-Luce Martin, dans un
communiqué qu'elle a publié en réaction à
l'article paru, hier matin, à la une du
Quotidien. Sous la plume de Louis
Tremblay, on y apprenait que des citoyens
de Saint-Honoré contestaient le droit de la
minière IAMGOLD d'utiliser une route de
colonisation dans le cadre du projet
d'agrandissement de sa mine, ce qui a
forcé la société à interrompre
temporairement ses travaux évalués à
15 M$.
La priorité numéro un de la direction de la
mine Niobec est d'informer les résidants
de Saint-Honoré. Les « voisins », comme
les appellent les autorités de la mine, sont
d'ailleurs rencontrés individuellement
depuis quelques semaines par la direction.
Jusqu'à maintenant, 140 personnes ont été
rencontrées, soit les habitants de 70
résidences de la route Saint-Marc et de la
rue Hôtel-de-Ville. Mélanie Duguay,
responsable des communications à la mine
Niobec, assure que tout est mis en place
pour informer les citoyens du secteur. Mais
selon elle, très peu d'information est
véhiculée pour le moment, car les autorités
de la mine sont toujours en « phase de
préfaisabilité.
Un climat de méfiance et d'inquiétude
plane à Saint-Honoré. Le projet
d'agrandissement de la mine rogne et
l'appréhension chez plusieurs résidants de
la route Saint-Marc et de la rue Hôtel-de-
Ville. Et le message est clair : ils ne savent
rien, ou du moins très peu de choses, sur
les grandes lignes du projet. Les deux
routes, perpendiculaires au chemin du
Colombium, sont connues pour être des
rangs paisibles. Selon certains, le quotidien
des résidants risque de changer du tout au
tout d'ici quelques années. En effet, avec
l'important projet d'expansion qui se
dessine à l'horizon, plusieurs propriétaires
de résidences avoisinant la mine seront
la municipalité de
Saint-Honoré, la
mairesse de
Saint-Honoré
Marie-Luce
Martin,
des citoyens de
Saint-Honoré
les résidants de
Saint-Honoré,
les citoyens du
secteur,
les habitants de
70 résidences de
la route Saint-
Marc et de la rue
Hôtel-de-Ville
Saint-Honoré :
les résidants de la
route Saint-Marc
et de la rue
Hôtel-de-Ville
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12. Progrès-
Dimanche
13. Progrès-
Dimanche
14. Progrès-
Dimanche
15. Le
Quotidien
Dimanche
4 septembre
2011, p. 2
Dimanche
4 septembre
2011, p. 2
Dimanche
16 octobre
2011, p. 6
Dimanche
16 octobre
2011, p. 4
« IAMGOLD fait
preuve de
transparence »
Plusieurs résidants
n'ont plus
confiance en la
municipalité
...et la mairesse
Martin tenue dans
le néant
130 voisms
répondent à
l'invitation
Petite séduction à
la mine Niobec
La campagne près
de la ville
Saint-Honoré vit
touchés.
« IAMGOLD est une entreprise
responsable. » C'est ce qu'affirme le
député dans Dubuc et ministre délégué aux
Mines, Serge Simard. Il est d'avis que la
compagnie fera tout pour informer les
citoyens du secteur sur les avancées du
projet d'expansion de la mine Niobec de
Saint-Honoré. Serge Simard se tient au
parfum du dossier depuis l'annonce de
l'important projet évalué à 1,4 milliard de
dollars sur 40 ans, qui comprend un
investissement de départ de 850 millions
de dollars
« Je ne peux pas répondre aux citoyens, on
est au courant de rien, c'est-tu clair? » La
mairesse de Saint-Honoré, Marie-Luce
Martin, prétend ne rien savoir sur le projet
d'expansion de la mine Niobec. Et elle
n'est pas enchantée de la situation. Marie-
Luce Martin est claire. Elle n'en sait pas
plus que les résidants du secteur de la mine
honorienne au sujet de l'important projet
d'expansion qui vise à tripler la
production.
Environ 130 voisins de la mine Niobec ont
répondu à l'invitation de la direction en
participant à une journée portes ouvertes
tenue hier à Saint-Honoré. - Les 160
personnes convoquées sont toutes
directement concernées par le projet
d'expansion de Niobec inc., présentement
à l'étude. Les citoyens étaient divisés par
groupes et pouvaient visiter les
installations honoriennes. Une descente
sous terre était au programme, de même
qu'une présentation visant à établir les
grandes lignes du projet. C'était aussi
l'occasion, pour les propriétaires de
maisons situées près de la mine, de poser
quelques questions. Responsable des
communications chez Mine Niobec inc.,
Mélanie Duguay a réitéré le désir de la
direction de faire preuve de transparence,
toujours dans le dessein d'obtenir
l'acceptabilité sociale. On sait que
l'entreprise minière évalue deux scénarios
potentiels pour Saint-Honoré, dont
l'implantation d'une mine à ciel ouvert.
L'objectif du projet évalué à 1,4 milliards
est de tripler la production annuelle
d'erroniobium
La municipalité de Saint-Honoré vit un
véritable boom immobilier. Depuis le 1er
janvier, 76 permis de construction ont été
le député dans
Dubuc et ministre
délégué aux
Mines, Serge
Simard
la mairesse de
Saint-Honoré,
Marie-Luce
Martin,
les résidants du
secteur de la
mine honorienne
les 160 voisins de
la mine Niobec
directement
concernés par le
projet
d'expansion de
Niobec
la municipalité de
Saint-Honoré;
la mairesse
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16. Le Réveil
17. Le
Quotidien
18. Courrier du
Saguenay
Mercredi
19 octobre
2011
Jeudi
20 octobre
2011, p. 6
Le
23 octobre
2011
un boom
immobilier
Niobec ouvre ses
portes aux médias
et présente son
projet d'expansion
Transformer
Niobec en mine à
ciel ouvert
Iamgold présente
un projet de
1,4 G$
Niobec tournée
vers l'avenir -
délivrés. Au cours des trois dernières
années, la moyenne se situait plutôt autour
de 50 permis annuellement, ce qui était
déjà plus haut qu'à l'habitude. Si la
tendance se maintient, la mairesse Marie-
Luce Demers-Martin s'attend à franchir le
cap des 80 permis d'ici la fin de l'année.
Mine Niobec
Difficile de parler de Saint-Honoré sans
aborder un sujet d'actualité : la Mine
Niobec. Le projet de 1,4 milliard a suscité
beaucoup de réactions au cours des
dernières semaines. Questionnée à ce sujet,
Mme Demers-Martin avoue que le
développement du projet minier laisse
entrevoir de belles choses sur le plan
économique. Puisqu'elle ne connaît pas
tous les détails, elle préfère ne pas trop
s'avancer sur le sujet, mais elle est
consciente qu'il s'agit d'une belle
opportunité pour l'économie régionale.
Pour tripler sa production de niobium, la
minière a deux possibilités. La méthode du
bloc foudroyé est une technique où la
pression naturelle conjuguée au vide dans
le roc suffit pour foudroyer la roche.
L'autre scénario, celui de la mine à ciel
ouvert, suscite davantage d'inquiétude
dans la communauté. « Les gens nous
parlent du scénario à ciel ouvert. Ils ne
connaissent pas cette technique et il est
clair que les gens ont des questions.
Certains reviennent même nous revoir pour
nous poser d'autres questions », indique
Gilles Ferlatte, vice-président et directeur
général de la mine.
Le projet d'agrandissement de la mine
Niobec de Saint-Honoré lui permettrait de
tripler ses ventes, lesquelles pourraient
ainsi atteindre plus de 600 millions $
annuellement. - II s'agit de l'enjeu
principal du projet de transformation de la
mine souterraine de Saint-Honoré en mine
à ciel ouvert selon la technique
traditionnelle d'exploitation de carrière ou
la technique, plus rare, du foudroiement de
bloc de minerai. Un projet de
1,4 milliard $ comprenant des
investissements de 800 millions $ destinés
à fermer la mine souterraine actuelle et à
en réaménager une nouvelle.
Le projet de Niobec, une compagnie
d'IAMGOLD, consiste à hausser ses parts
de marché de 9 % à 15 %, ce qui ferait
tripler la production actuelle de minerais
Marie-Luce
Demers-Martin
les médias
régionaux
Iamgold,
BAPE,
Mine Niobec
125
de niobium, la faisant passer de 5 000 à
15 000 tonnes. Le défi pour l'entreprise
consiste à définir une autre méthode
d'exploitation qui permettrait d'assurer la
pérennité de la vie de la mine, pendant une
période estimée à 40 ans. « Nous sommes
encore au stade de préfaisabilité. Nous
serons en position de définir le scénario
final, au 1er trimestre 2012 », poursuit la
porte-parole. Par la suite, l'étude d'impact
environnemental et social s'échelonnera
jusqu'à l'automne 2012, devançant les
audiences publiques du BAPE et la
décision ministérielle, en 2014.
19. Le
Quotidien
Samedi 29
octobre
2011, p. 24
Sarah Dare et
Philippe Page
travaillent pour la
Chaire de
recherche du
Canada en
métallogénie
magmatique
M. Page et Mme Dare travaillent sur un
nouveau projet, soit de développer des
outils d'exploration basés sur la géochimie
de minéraux indicateurs. Cela permettrait
de trouver des gisements ' d'origine
magmatique en vue d'exploitation. DIOS
Exploration fait présentement des
recherches dans le coin de Shipshaw, alors
qu'un gros projet entourant la mine de
Mobec fait beaucoup jaser ces derniers
temps. Pourquoi alors M. Page et
Mme Dare concentrent-ils leurs recherches
à l'extérieur du Québec?
la Chaire de
recherche du
Canada en
métallogénie
magmatique
(M. Page et
Mme Dare)
l'entreprise DIOS
Exploration
20. Le
Quotidien
Lundi
31 octobre
2011, p. 3
Serge Simard
décrit Trou Story
comme une œuvre
inachevée
Histoire sans
présent et sans
avenir
Le ministre Serge Simard a d'abord salué
le volet historique qui ouvre Trou Story, le
rappel des anciennes pratiques des
minières, marquées par la corruption des
élus, l'âpreté au gain et une .coupable
négligence eu égard à la santé des mineurs
et de leurs familles. « Le portrait du passé
est bien fait. Par contre, je suis déçu parce
qu'il s'agit d'une œuvre inachevée », a-t-il
commenté. Du même souffle, il a rappelé
que la Loi des mines sera bientôt modifiée,
possiblement d'ici aux Fêtes, en vertu du
projet de loi 14. C'est là qu'on s'en va, a-t-
il indiqué, en substance. Pour prendre un
exemple bien de chez nous, celui de
Niobec, Serge Simard se réjouit de la
décision de la firme IAMGOLD de
respecter l'esprit de la future loi. Avant
d'investir plus d'un milliards à Saint-
Honoré, que ce soit pour intensifier ses
opérations souterraines ou créer une mine à
ciel ouvert, elle montrera patte blanche.
« Comme le veut la nouvelle loi, la
population sera consultée et elle aura accès
au plan de restauration qui nous aura été
soumis », assure-t-il.
le ministre Serge
Simard
la firme Iamgold
Lors d'un point de presse tenu hier avant-
midi, dans le contexte du Festival du
21. Le
Quotidien
Lundi
31 octobre
Les citoyens de
Saint-Honoré vs le
le coréalisateur
du film pamphlet
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2011, p. 2 projet IAMGOLD
« II faut qu'ils se
regroupent »,
suggère
Desjardins
cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue, le coréalisateur du film
pamphlet Trou Story, Richard Desjardins,
a évoqué le dossier de la mine Niobec de
Saint-Honoré.
ROUYN-NORANDA - L'artiste est au fait
des projets d'expansion de la minière
IAMGOLD, qui entend investir plus d'un
milliards afin d'intensifier l'exploitation
de son gisement de niobium. Prenant acte
du fait que la compagnie tranchera cet
hiver entre deux scénarios, soit le maintien
des opérations souterraines ou le travail à
ciel ouvert, il conseille aux citoyens de se
montrer vigilants.
Trou Story,
Richard
Desjardins
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Annexe C : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la
phase II
Journal
1. Le
Quotidien
2. Radio-
Canada
3. Le
Quotidien
Date
3 février
2012,
p. 2
Vendredi
24
février
2012
24
février
2012
Sujet principal
Prospection de
terres rares à
Saint-Honoré
IAMGOLD
identifie un
important
gisement
Des
investissements
de deux milliards
de dollars pour la
mine Niobec
Niobec exclut le
scénario de mine
à ciel ouvert
Résumé
SAINT-HONORÉ - La société
minière IAMGOLD, propriétaire de
la mine Niobec de Saint-Honoré, a
annoncé hier que ses travaux
d'exploration réalisés en 2011 lui ont
permis d'identifier un gisement de
terres rares ayant un potentiel de 466
millions de tonnes, présentant une
teneur de 1,65 %, situé à environ un
kilomètre de sa mine actuelle. Dans
un communiqué rédigé uniquement
en anglais, le président d'IAMGOLD,
Steve Letwin, s'est dit fier des
travaux d'exploration réalisés par ses
équipes de prospection ayant
contribué à identifier ce gisement
pouvant contenir des métaux à haute
valeur.
L'expansion de la mine Niobec à
Saint-Honoré se fera sous terre par la
méthode de bloc foudroyé. La
direction d'Iamgold annonce le début
des études de faisabilité et confirme
que la minière veut aller de l'avant
avec ce projet qui devrait représenter
des investissements de deux milliards
de dollars. Cela signifie donc que le
scénario de mine à ciel ouvert est
écarté pour des raisons de coût et
environnementales. Iamgold souhaite
investir près de 2 milliards dans ce
projet, dont près de la moitié pour sa
réalisation. La valeur du gisement
pourrait atteindre un milliard 800
millions. Le projet devrait créer deux
cents emplois directs qui vont
s'ajouter aux 420 actuels. Le projet
sera soumis au processus d'audiences
du BAPE que Niobec prévoit franchir
avec succès.
La mine Niobec à Saint-Honoré a
décidé d'aller de l'avant dans son
projet d'expansion. Après une étude
de préfaisabilité de huit mois,
l'entreprise a choisi le scénario du
bloc foudroyé pour extraire le
niobium plutôt que celui d'une mine à
ciel ouvert. Un investissement de plus
1,9 G$ à prévoir sur 46 ans.
L'entreprise réalise maintenant une
étude de faisabilité qui devrait être
Partie prenante
Saint-Honoré : un gisement
de terres rares ayant un
potentiel de 466 millions de
tonnes, présentant une teneur
de 1,65 %, situé à environ un
kilomètre de sa mine actuelle
la direction d'Iamgold
Bureau d' audiences publique
sur l'environnement (BAPE)
Gilles Ferlatte, vice-
président et directeur général
de Niobec;
le comité du milieu;
la mairesse de Saint-Honoré,
Marie-Luce Martin
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terminée au milieu de l'année 2013.
Par la suite, Niobec espère obtenir les
permis, également en 2013, dans le
but de commencer la construction à la
fin du premier trimestre de 2014.
«Nous voudrions commencer la
production commerciale dès 2016 »,
lance Gilles Ferlatte, vice-président et
directeur général de Niobec.
Relation avec le milieu :
Jeudi soir dernier, les dirigeants de
Niobec ont rencontré le comité du
milieu ainsi que la mairesse de Saint-
Honoré, Marie-Luce Martin.
«Il est très important pour nous
d'informer nos voisins sur nos
démarches et nous allons continuer à
le faire tout au long du projet»,
assure Gilles Ferlatte.
De plus, Niobec veut favoriser la
synergie avec le milieu et minimiser
l'impact sur le territoire.
4. Le
Quotidien
25
février
2012,
p. 10
La mine Niobec :
De bons signes
Les dirigeants de la mine Niobec de
Saint-Honoré ont confirmé, hier, le
démarrage rapide d'une étude de
faisabilité, au coût de 30 M$, portant
sur l'agrandissement de la mine à
partir de la technique d'exploitation
par blocs foudroyés plutôt qu'avec
celle de la mine à ciel ouvert. À
plusieurs égards, le message ainsi
envoyé par la compagnie est rassurant
pour le milieu local et fort intéressant
pour le développement économique
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette
caractéristique du projet en
facilitera certainement la nécessaire
acceptabilité sociale. Même si la
mine de Saint-Honoré est en
exploitation depuis 35 ans, elle est
encore méconnue du grand public.
Niobec a mis en place plusieurs
outils et mécanismes afin
d'informer la population des
projets en cours, de transmettre de
l'information et de prendre le pouls
des inquiétudes légitimes des
citoyens. Jusqu'à maintenant, cette
transparence, absolument
nécessaire, donne de bons résultats.
Cela doit se poursuivre. Du reste,
l'annonce faite hier par la société
minière devrait faire baisser de
quelques crans les inquiétudes des
citoyens concernés de près par le
projet. C'est certainement un pas
dans la bonne direction.
les citoyens
SAINT-HONORE - La direction de la
mine Niobec, propriété de la société
IAMGOLD, a annoncé qu'elle fait le
5. Le
Quotidien
Samedi
25
février
Les blocs
foudroyés
retenus pour
Bureau d'audiences
publiques sur
l'environnement (BAPE)
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2012,
p. 6
Niobec
IAMGOLD
écarte l'idée
d'une mine à ciel
ouvert
choix de poursuivre l'exploitation de
sa mine de Saint-Honoré selon la
méthode par bloc foudroyé plutôt que
par la méthode à ciel ouvert dans le
cadre du projet d'expansion de
976 M$ qu'elle entend réaliser entre
2013 et 2016. Ce scénario a été retenu
à la suite de la confection d'une étude
de préfaisabilité qu'elle a réalisée au
cours des huit derniers mois. En
conférence de presse, Gilles Ferlatte,
directeur général de Niobec inc.,
accompagné de Denis Miville-
Deschênes, vice-président senior
Développement chez IAMGOLD, ont
mentionné que la décision a été
transmise au comité de liaison avec
les citoyens jeudi soir. Selon
M. Ferlatte, les faibles différences de
coûts d'exploitation entre les deux
méthodes (entre 10 et 15 %), les
aspects techniques et des
considérations de santé et sécurité du
travail et environnementales ont
motivé ce choix. Avant d'en arriver
là, le projet d'expansion sera soumis à
l'examen du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement
(BAPE) à partir de l'automne
prochain pour être approuvé quelque
part en 2014. Une fois terminé,
l'expansion nécessitera l'ajout de 200
nouveaux travailleurs qui se joindront
aux 420 actuellement actifs. L'an
dernier, 104 travailleurs ont été
embauchés. Durant son exposé,
M. Miville-Deschênes a mentionné
que pour financer ce projet, Niobec
aura besoin de capital. Son intention
est toujours de s'adjoindre un
nouveau partenaire qui pourrait
acquérir entre 20 et 49 % du capital-
action. «Nous regardons toujours
pour des partenaires privés. Il y en a
cinq qui ont démontré de l'intérêt.
Notre idée est d'avancer le plus
possible vers l'étape des permis avant
l'ajout d'un, partenaire», a-t-il
mentionné.
comité de liaison avec les
citoyens
6. Le
Quotidien
Dimanch
e, 11
mars
2012,
p. 11
Consultation sur
l'avenir minier du
Québec
La région
propose un
fonds de
développement
Chicoutimi - La région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean a des
préoccupations bien particulières en
ce qui concerne le développement
minier au Québec. Les représentants
de l'Institut du Nouveau Monde
(INM) ont pu le constater, hier, alors
que l'organisme tenait une
consultation publique à Chicoutimi.
Une trentaine de citoyens ont pris
part aux discussions entourant le
développement minier dans la Belle
la région du Saguenay—Lac-
Saint-Jean
les représentants de l'Institut
du Nouveau Monde (INM)
une trentaine de citoyens
le directeur des projets pour
la consultation publique sur
l'avenir minier au Québec,
Yves Bourguignon
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Province. Pendant une bonne partie
de la journée, ils ont partagé leurs
préoccupations et émis des
suggestions, lesquelles seront
éventuellement transmises aux
instances gouvernementales. Selon
Yves Bourguignon, les régionaux ont
employé un langage cru pour
exprimer leurs opinions entourant le
développement minier au Québec.
Certains ont même parlé de
« pauvreté des ressources
gouvernementales » pour exprimer ce
qu'ils considèrent comme des lacunes
sévères en matière de développement
et de contrôle des projets liés à
l'industrie minière. Sous un angle
plus positif, Yves Bourguignon
signale le fait qu'il a entendu le mot
« voisins » pour la première fois dans
le cadre de cette tournée
panquébécoise. « C'est signe qu'on
souhaite avoir de bonnes relations et
développer la notion de voisinage »,
dit-il. Quant au projet d'expansion de
la mine Niobec à Saint-Honoré, Yves
Bourguignon indique que le sujet n'a
pas été abordé dans les détails, même
si la population se sent interpellée par
ce dossier. Directeur des projets
pour la consultation publique sur
l'avenir minier au Québec, Yves
Bourguignon est sorti ravi des
travaux d'hier. Il rapporte que la
région s'est démarquée en ce qui a
trait aux éléments relevés.
« Beaucoup d'idées nouvelles ont été
formulées. Il a été suggéré
d'impliquer les citoyens dans la
préparation de développements
miniers et de créer un fonds régional
financé à même les revenus de
l'industrie minière pour diversifier
l'économie », explique-t-il.
les citoyens
7. Le
Quotidien
Jeudi
5 avril
2012,
p. 36
Projet
d'expansion de
1,4 milliards
La MRC du
Fjord va
appuyer Niobec
SAINT-HONORE - La MRC du
Fjord accordera son appui au projet
d'expansion de 1,4 milliard $ de la
mine Niobec, de Saint-Honoré, à la
condition que son propriétaire,
IAMGOLD, respecte les cinq grands
principes d'acceptabilité encadrant les
relations avec la population. Le préfet
Jean-Marie Claveau a mentionné que
le conseil de la MRC devrait adopter
une résolution en ce sens lors de sa
prochaine réunion mensuelle. « Nous
supportons ce projet pourvu que
Niobec continue de poursuivre ses
démarches en fonction des cinq
critères que sont l'économique, le
technique, la santé et sécurité, les
la MRC du Fjord,
le préfet Jean-Marie Claveau
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8. Courrier
du
Saguenay
9. Le
Quotidien
6 avril
2012
Vendredi
6 avril
2012,
p. 20
L'expansion de
Niobec attendue
Des élus à la
mine
critères environnementaux et
sociaux du projet », mentionne
M. Claveau. Ce dernier rappelle que
Niobec investira 1,4 G$ pour
l'expansion de sa mine auquel
s'ajouteront 1 G$ dans l'économie
régionale pour son exploitation au
cours des 46 prochaines années. « On
supporte Niobec qui crée
actuellement 400 emplois et qui en
ajoutera 200 de plus avec ses
investissements pour les quarante
prochaines années. Jusqu'à
maintenant, nous sommes enchantés
par les démarches effectuées par
Niobec. Si les responsables
continuent d'aller de l'avant avec
leurs démarches, ils n'auront pas de
difficulté avec l'acceptabilité sociale.
Il s'agit d'un projet prometteur pour
l'avenir », conclut-il.
Le rayonnement de la compagnie
minière doit entraîner la création de
200 nouveaux emplois directs. Mais,
il faudra attendre encore quelques
mois avant de les voir s'ajouter aux
420 existants. La compagnie
d'Iamgold prévoit en effet que l'étude
de faisabilité sera complétée à la fin
du troisième trimestre 2013. Niobec a
fait savoir qu'elle avait retenu
l'option de la méthode d'exploitation
souterraine par bloc foudroyé, dans le
cadre de son projet d'expansion. Cette
méthode sélectionnée lors d'une étude
de préfaisabilité permettra de produire
13 500 tonnes de niobium par année.
La compagnie entrevoit être en
mesure de commencer la construction
à la fin du 1er trimestre de 2014, pour
ensuite amorcer la production
commerciale, vers 2016 ou 2017.
Au cours des derniers jours, une
partie des maires de la MRC du
Fjord ont eu l'occasion de visiter les
galeries de la mine Niobec, de Saint-
Honoré, à l'invitation de la direction
d'IAMGOLD. Sur la vignette, on
peut reconnaître les maires Rémi
Gagné, de Rivière-Éternité; Michel
Ringuette, de Saint-Charles; Laurent
Thibeault, de Sainte-Rose-du-Nord;
Bruno Tremblay, conseiller municipal
de Saint-Honoré; Gérald Savard,
maire de Begin; Marie-Luce Martin,
mairesse de Saint-Honoré; Alexis
Duhaime, évaluateur; Thérèse
Gauderault, mairesse de Petit-
Saguenay; Christine Dufour,
directrice générale de la MRC du
Iamgold:
l'étude de faisabilité sera
complétée à la fin du
troisième trimestre 2013
des maires de la MRC du
Fjord :
Rémi Gagné, de Rivière-
Eternité;
Michel Ringuette, de Saint-
Charles; Laurent Thibeault,
de Sainte-Rose-du-Nord;
Bruno Tremblay, conseiller
municipal de Saint-Honoré;
Gérald Savard, maire de
Begin; Marie-Luce Martin,
mairesse de Saint-Honoré;
Alexis Duhaime, évaluateur;
Thérèse Gauderault,
mairesse de Petit-Saguenay.
Christine Dufour, directrice
générale de la MRC du
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10. Le
Quotidien
11. Le
Quotidien
Mercredi
30 mai
2012,
p. 5
Jeudi
13 septe
mbre
2012,
p. 5
Dépôt de terres
rares
Niobec
procédera à
26 km de forage
Mine Niobec,
IAMGOLD
sonde la
population
Fjord, Jean-Marie Claveau, préfet,
Yvon Lavoie, directeur du service de
l'évaluation; et Mélanie Duguay,
responsable des communications de la
mine Niobec. (Courtoisie)
Niobec procédera cette année à 26
kilomètres additionnels de forage
dans le sous-sol de Saint-Honoré pour
mesurer avec encore plus de précision
les ressources disponibles dans le
dépôt de terres rares qui a été localisé
à plus ou moins 800 mètres au nord
du puits actuel qui sert à l'extraction
du niobium pour développer ce qui
pourrait devenir le plus important
gisement de terres rares connus à
l'extérieur de la Chine. Le vice-
président et directeur général de
Niobec, Gilles Ferlatte, affirme que
les travaux se poursuivent pour
définir avec plus de précision le dépôt
de terres rares situé à 800 mètres au
nord du site actuel de la mine de
niobium. Niobec réalise en ce
moment l'étude de faisabilité de son
projet d'augmentation de capacité de
sa mine de niobium avec la technique
du bloc foudroyé de façon à faire
passer ses opérations d'extraction de
6200 tonnes de roche par jour à
27 000 tonnes. Le projet des terres
rares, selon les explications du vice-
président, sera réalisé de façon
indépendante puisqu'il s'agit d'une
nouvelle exploitation qui nécessite
l'obtention de toutes les autorisations
gouvernementales.
Le sondage s'effectue auprès de 600
répondants.
Et la pratique reviendra annuellement.
« Il s'agit d'un sondage annuel afin
de mesurer les efforts de la nouvelle
équipe en communication. Nous
voulons avoir une idée de la
perception des gens par rapport au
chemin parcouru, pour savoir si
nous sommes dans la bonne direction.
« Notre objectif est de faire
connaître davantage la mine
Niobec, nos pratiques, le niobium et
les applications du niobium. Nous
cherchons à améliorer nos relations
avec la communauté. C'est ce que
nous voulons mesurer », explique
Mélanie Duguay, responsable des
communications à la mine de Saint-
Honoré. «Nous allons aussi sonder
les gens sur le projet d'investissement
de 1,3 milliard de dollars que nous
prévoyons réaliser. Nous voulons voir
Fjord,
Jean-Marie Claveau, préfet
Yvon Lavoie, directeur du
service de l'évaluation
la Chine
communauté/ population
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la perception des citoyens face au
projet, savoir s'ils en ont entendu
parler et si le projet est connu. Toutes
ces données vont nous permettre de
savoir quels sont les aspects que nous
devons améliorer », explique
Mme Duguay.
12. Radio-
Canada
Vendredi
21
septembr
e2012
Le Parti
québécois
compromettrait
des projets
miniers comme
celui de Niobec,
selon Serge
Simard
L'ex-ministre délégué aux Ressources
naturelles, Serge Simard, s'en prend à
la volonté du Parti Québécois (PQ) de
modifier le système de redevances
minières pour augmenter les
retombées de l'exploitation des
ressources naturelles.
Le PQ propose que les redevances
soient payées en fonction du minerai
extrait, et non des profits des
entreprises.
M. Simard soutient que ce système
compromet plusieurs projets
d'importance, dont celui de 1,4
milliard de dollars que veut réaliser
Iamgold à la mine Niobec, à Saint-
Honoré.
«Il y a même des promoteurs
actuellement qui ouvrent des terrains
en prévision du projet, dit-il. Si ce
projet-là n'arrive pas à maturité en
raison de décisions
gouvernementales, ce serait un grand
vide pour le comté de Dubuc », croit
Serge Simard.
Le nouveau député péquiste de
Dubuc, Jean-Marie Claveau, affirme
que l'ex-ministre Simard sonne
l'alarme inutilement. «Niobec n'est
aucunement en danger, dit-il. Son
programme d'investissement est en
place. Je ne vois pas quelle peur peut
présager M. Simard dans l'application
d'une telle politique. »
La direction de la mine Niobec assure
que le projet d'investissement à Saint-
Honoré se poursuit.
L'étude d'impact environnementale
doit toujours être déposée le mois
prochain.
Toutefois, la responsable des
communications, Mélanie Duguay,
admet suivre la question des
redevances de près. «C'est sûr
qu'une entreprise doit proposer des
projets qui sont rentables, souligne-t-
elle. Le modèle financier, selon les
redevances qui vont être demandées,
devra être analysé à nouveau. »
L'Association minière du Québec
tient le même discours. Elle presse le
gouvernement d'agir rapidement afin
de lever l'incertitude, tout en ajoutant
qu'aucun projet n'est actuellement en
P ex-ministre délégué aux
Ressources naturelles, Serge
Simard,
le nouveau député péquiste
de Dubuc, Jean-Marie
Claveau,
l'Association minière du
Québec
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voie de révision au Québec.
13. Le
Quotidien
Mardi 25
septembr
e 2012,
p. 8
Hausse des
redevances
annoncées par
Pauline Marois
Trop tôt pour
évoquer une
remise en
question
SAINT-HONORE - Les dirigeants de
la compagnie Iamgold, propriétaire de
la mine Niobec de Saint Honoré,
estiment qu'il est beaucoup trop tôt
pour croire que le projet d'expansion
sera remis en question si le
gouvernement du Québec demande
des redevances plus élevées sur
l'exploitation • des ressources
naturelles. Au cours des derniers
jours, l'ancien ministre délégué aux
Ressources naturelles, Serge
Simard, a laissé entendre que la
modification du système de
redevances minières pourrait
compromettre l'investissement de 1,4
milliard $ prévus à Saint-Honoré. Le
gouvernement de Pauline Marois
aurait l'intention d'exiger que les
redevances soient payées en fonction
du minerai extrait et non selon les
profits réalisés par les compagnies
minières.
Pauline Marois,
Serge Simard,
le gouvernement de Pauline
Marois
14. Le
Quotidien
Jeudi 18
octobre
2012,
p. 18
Expropriations
Niobec entend
régler au plus
vite
SAINT-HONORE - Les dirigeants de
la mine Niobec de Saint-Honoré
souhaitent régler le dossier des
acquisitions et indemnisations d'une
trentaine de propriétaires de la rue
Hôtel-de-Ville dans les plus brefs
délais, surtout que les citoyens
touchés par le projet d'expansion
ont hâte que tout soit terminé. « Au
cours des dernières semaines, nous
avons déterminé la localisation des
infrastructures. Au lieu de nous situer
dans le secteur du chemin Saint-Marc,
nous allons plutôt nous installer à
proximité de la rue Hôtel-de-Ville.
Cette localisation a été présentée au
comité du milieu, le 2 octobre, et il a
été décidé de former un groupe de
travail (Association des
propriétaires voisins de Niobec et
des représentants d'IAMGOLD) afin
de discuter du processus d'acquisition
et d'indemnisation. Deux réunions
ont eu lieu, les 9 et 15 octobre »,
explique Mélanie Duguay, porte-
parole de la mine Niobec. « Dans tout
le processus, nous voulons présenter
les valeurs que nous prônons. Nous
voulons être équitables et
respectueux, tout faire selon les
meilleures pratiques possible. Nous
allons proposer une formule qui sera
ensuite bonifiée par le groupe de
travail et elle sera présentée aux
personnes touchées! Mais nous ne
sommes pas encore rendus à l'étape
une trentaine de propriétaires
de la rue-Hôtel-de-Ville :
citoyens touchés,
comité du milieu,
le groupe de travail
(Association des
propriétaires voisins de
Niobec et des représentants
d'IAMGOLD),
Association des propriétaires
voisins
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de présenter le processus final. Nous
espérons pouvoir le faire le plus vite
possible, d'autant plus que les
citoyens nous ont fait savoir qu'ils ne
voulaient pas attendre encore très
longtemps pour régler le dossier »,
mentionne MmeDuguay. «Il faut
savoir que le territoire visé touche
surtout des terrains et des terres à
bois, pas vraiment des résidences, car
nous allons être situés à environ 500
pieds des maisons. Mais durant les
travaux, nous allons nous retrouver
beaucoup plus près des résidences,
d'où notre processus d'acquisition
et d'indemnisation. Une trentaine
de propriétaires seront donc
concernés par le processus », ajoute
MmeDuguay. «Afin de discuter du
processus d'acquisition et
d'indemnisation à Saint-Honoté, deux
réunions ont eu lieu, les 9 et 15
octobre », explique Mélanie Duguay,
porte-parole de la mine Niobec.
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Annexe D : Articles de journaux en lien avec le projet d'expansion de Niobec à la phase III
Journal
1. Radio-
Canada
2. Radio-
Canada
3.
Courrier
du
Date
Samedi 8
décembre
2012
Vendredi
28
décembre
2012
Publié le
17 janvier
2013
Sujet principal
Mine Niobec :
Iamgold dépose
son étude
d'impact
environnemental
Niobec élabore
son projet
d'expansion
Résumé
Trois organismes environnementaux du
Saguenay-Lac-Saint-Jean demandent à
Ottawa de tenir une consultation
publique sur l'agrandissement de la mine
Niobec, à Saint-Honoré. Le Conseil
régional de l'environnement,
l'Organisme de bassin versant du
Saguenay et le groupe Eureko ont
formulé ce souhait à l'endroit du
gouvernement fédéral. Le conseil de
bande de Mashteuiatsh a également
fait la même demande. Le directeur du
Conseil régional de l'environnement,
Michel Lavoie, explique que c'est à
Québec que la minière devra présenter
ses études d'impact environnementales,
mais Ottawa doit aussi analyser le projet
parce que c'est l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale qui
s'intéresse spécifiquement aux poissons
et aux oiseaux migrateurs.
Michel Lavoie précise que la zone à
l'étude pour le projet d'agrandissement
est fréquentée par les oiseaux migrateurs,
ce qui préoccupe particulièrement le
Conseil régional de l'environnement.
Les gestionnaires de la minière Iamgold
ont déposé leur étude d'impact
environnementale pour l'agrandissement
de la mine Niobec, de Saint-Honoré. Le
document de 800 pages doit être analysé
par les différents ministères, d'ici
quelques mois, avant d'être rendu public
au printemps. Thierry Tremblay souligne
que la minière cherche à éliminer des
irritants constatés après avoir consulté
les citoyens. « On n'était pas conscient
de ça auparavant, nécessairement parce
que les canaux de communication
n'étaient pas aussi clairs qu'ils sont
actuellement », explique-t-il. Iamgold
devra tout de même faire l'acquisition
d'une trentaine de résidences et d'une
dizaine d'autres terrains. Thierry
Tremblay indique qu'un programme
d'acquisition de gré à gré est déjà en
préparation, et que des propriétaires sont
impatients de négocier.
L'augmentation du trafic et l'acquisition
de propriétés constituent les principales
priorités pour les citoyens de Saint-
Parties prenantes
trois organismes
environnementaux
du Saguenay—Lac-
Saint-Jean :
le Conseil régional
de l'environnement,
l'Organisme de
bassin versant du
Saguenay,
le groupe Eureko,
le conseil de bande
de Mashteuiatsh,
le directeur du
Conseil régional de
l'environnement,
Michel Lavoie,
Québec,
Ottawa,
l'Agence
canadienne
d'évaluation
environnementale
• les citoyens,
• les différents
ministères,
des propriétaires
sont impatients de
négocier :
...faire l'acquisition
d'une trentaine de
résidences et d'une
dizaine d'autres
terrains
Mine Niobec
Saint-Honoré
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Saguenay
4.
Courrier
du
Saguenay
5.
Courrier
du
Saguenay
6. Radio-
Canada
17 janvier
2013
28 janvier
2013
Lundi 4 m
ars2013
Les voisins de
Niobec sont
rassurés
La mairesse Martin
piaffe d'impatience
Iamgold cherche à
réduire ses
dépenses de
100 MS
Honoré, témoins du projet d'expansion
de la mine Niobec, qui a déposé son
étude d'impact environnemental le 21
décembre dernier. L'industrie minière,
qui défend les principes de bon
voisinage, élabore présentement des
pistes d'entente.
L'Association des propriétaires voisins
de Niobec (APVN) considère que les
dirigeants de la compagnie d'IAMGOLD
se comportent en bons citoyens et que
jusqu'à preuve du contraire, les
négociations entourant l'acquisition et
l'indemnisation des propriétés
s'effectuent dans le respect. Il y a
environ un an, le projet suscitait des
craintes dans le milieu, mais l'attitude de
la compagnie a fait en sorte de rassurer
les citoyens, relate M. Morissette. « On
ne peut jamais présumer de rien et être
rassuré à 100 %, mais au moins, ils
inspirent confiance. Tant qu'ils vont
démontrer de l'ouverture et prendre leur
responsabilité, nous allons collaborer.
Mais, le vrai test sera dans un an ou
deux », réitère M. Morissette.
Devenu incontournable en raison de
l'augmentation de la population, qui est
passée de 5 232 à 5 570 citoyens de 2011
à 2012, l'agrandissement des
infrastructures dédiées aux loisirs a
requis de la municipalité un
investissement de 2 M$ auquel s'ajoute
une subvention de 600 000$ du
gouvernement.
...D'autre part, qu'elle ne se mêle pas des
questions relatives au développement
minier, la compagnie Niobec s'acquittant
très bien de cette tâche présentement,
avec les citoyens concernés. La priorité
de la municipalité, cependant, demeure
la voie de contournement.
La minière Iamgold veut renforcer sa
position et accroître sa rentabilité en
rationalisant ses activités pour réduire
ses dépenses de 100 millions de dollars
en 2013. Par voie de communiqué, son
PDG, Steve Letwin, qualifie le
rendement du titre de
l'entreprise torontoise d'«inacceptable».
Dans son communiqué, la direction de la
compagnie explique qu'elle s'est heurtée
à une proportion plus élevée de roches
dures sur les sites d'Essakane, au
Burkina Faso, et de Rosebel, au Surinam.
Au Québec, Iamgold gère Niobec, à
Saint-Honoré, au Saguenay. Concernant
cette mine de niobium, un agent d'alliage
l'Association des
propriétaires voisins
de Niobec (APVN)
la mairesse Marie-
Luce Martin
les sites d'Essakane,
au Burkina Faso
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7. Le
Quotidien
8. Le
Quotidien
9. Radio-
Canada
7 mars
2013
15 mars
2013
Vendredi
15 mars 20
Ottawa débloque
une somme de
40 800 S
Carrefour des
sciences de la
Terre à l'UQAC.
Le Québec et ses
« démons miniers »
Redevances
minières : des
qui confère des propriétés uniques aux
matériaux auxquels il est ajouté, les
gestionnaires d'Iamgold ont reporté, en
décembre dernier, une
étude d'impact environnemental.
L'Agence canadienne d'évaluation
environnementale a débloqué 40 800 $
pour favoriser la participation de la
population aux différentes phases de
l'évaluation environnementale menée
dans le cadre du projet d'expansion de la
mine Niobec de Saint-Honoré, propriété
de la société Iamgold.- Les personnes ou
les différents groupes intéressés par ce
projet industriel majeur au Saguenay
pourront obtenir le soutien financier de
l'agence fédérale. Ces groupes ou
personnes ont jusqu'au 5 avril prochain
pour présenter des demandes de
financement. La mine Niobec de Saint-
Honoré est exploitée en ce moment à
partir d'un puits central et le minerai est
remonté à la surface par un système
d'élévateur. Il s'agit d'une mine
souterraine mise en exploitation dans les
années 1970.
« L'acceptabilité sociale, c'est le grand
défi pour tous les projets miniers qui sont
à l'étude de nos jours », plaide le
scientifique, dans le cadre du Carrefour
des sciences de la Terre en ce moment en
cours à l'UQAC... L'exemple de Niobec
à Saint-Honoré illustre qu'il est possible
d'exploiter une mine sans nuire à la
communauté avec des suivis permanents
et le support de la Chaire en éco conseil
de l'UQAC qui intervient auprès de
l'entreprise pour la gestion des parcs à
résidu qui est souvent l'élément déficient
dans le secteur minier. Cette perception
des citoyens à l'égard des mines n'est
pas étrangère selon M. Daigneault à la
volonté du gouvernement d'augmenter la
facture de sociétés qui désirent exploiter
les ressources naturelles du Québec. Real
Daigneault conseille au gouvernement
d'agir avec prudence dans cette volonté
d'augmenter les revenus provenant des
différents gisements en exploitation.
« C'est vrai que l'on peut augmenter ces
revenus, mais en même temps, si les
charges du gouvernement sont trop
élevées, le Québec va devenir un endroit
moins attrayant et c'est l'industrie de
l'exploration qui va en souffrir. Ça va
prendre 20 ans pour perdre cette
expertise développée ici. »
« II faut comprendre que les redevances
sont payées sur le profit à l'heure
Ottawa : L'Agence
canadienne
d'évaluation
environnementale
Carrefour des
sciences de la Terre
à l'UQAC,
la Chaire en éco
conseil de l'UQAC
le ministre
responsable de la
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10. Le
Quotidien
11.
Courrier
du
13
16 mars
2013, p. 8
20 mars
2013
minières souhaitent
une décision rapide
Un territoire en
pleine
effervescence
La Mine Niobec ne
veut rien négliger
actuelle, rappelle le ministre Cloutier.
Parfois, les entreprises réussissent à
déduire suffisamment de sommes pour
que le profit soit réduit à zéro. » Chez
Iamgold, Gilles Ferlatte mentionne que
la mine de niobium Niobec, de Saint-
Honoré, verse déjà des millions de
dollars à Québec. Elle prévoit investir
plus d'un milliard de dollars pour tripler
sa production. «Si on impute d'autres
charges fiscales à cette minière-là, ça va
prendre plus de temps à la minière pour
récupérer son investissement et être
capable de faire des profits par la suite »,
affirme M. Ferlatte. Pour sa part, le
représentant d'Arianne Phosphates,
Bernard Lapointe, affirme qu'il y a
beaucoup de nervosité à l'heure actuelle.
« On comprend qu'ils veulent attendre,
donc c'est clair que le gouvernement doit
se brancher », dit-il. « On est allé
dernièrement jusqu'à Miami, San
Francisco, ajoute Patrick Houle de
Stornoway Diamond. On nous dit :
"What's up in Quebec?" « Qu'est-ce qui
arrive chez vous? »
C'est ce qu'ont pu conclure certains des
120 participants spécialisés au deuxième
Forum minier régional, organisé hier par
le Consortium de recherche en
exploration minérale (CONSOREM) à
l'UQAC. L'exercice a été l'occasion
pour les dirigeants des compagnies
présentes de faire le point sur l'état
d'avancement de leur projet
d'exploration ou d'exploitation. Porte-
parole de Niobec, Jean-François
Tremblay rappelle que la société
s'apprête à réaliser Niobec 2, ce qui
nécessitera une somme de 1,4 milliard $
d'ici six ans pour convertir le mode
d'exploitation par bloc foudroyé, ce qui
permettra de quintupler la production
annuelle de niobium.
Niobec prévoit ainsi maintenir sa part de
marché mondial à 8 ou 9 %, loin derrière
la mine brésilienne de Catalao, laquelle
exploite un gisement ayant des réserves
pour 400 ans à une teneur moyenne de
6,1 %.
En ce qui a trait au gisement de terres
rares, situé à environ 1 kilomètre du site
actuel, la direction poursuit les travaux
d'exploration. Les travaux effectués ont
permis d'identifier un potentiel d'un
milliard de tonnes de minerai présentant
une teneur moyenne de 1,74 %.
Le comité est constitué, notamment, de
représentants des voisins (6), de la
municipalité, de l'HP A, de la Chambre
région Nord-du-
Québec, Alexandre
Cloutier,
le représentant
d'Arianne
Phosphates,
Bernard Lapointe
Consortium de
recherche en
exploration minérale
(CONSOREM) à
l'UQAC,
la mine brésilienne
de Catalao
BAPE,
Mine Niobec,
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Saguenay de commerce, et de membres
d'organismes communautaires et
environnementaux. En mai, la population
et les médias seront invités à la mine
Niobec dans le cadre d'une activité
spéciale. «Il y aura sur place trois
kiosques et des spécialistes pour
expliquer le contenu de l'étude d'impact.
Nous serons bien préparés pour les
audiences du BAPE. Nous travaillons en
amont. On ne veut rien négliger »,
conclut la porte-parole. La compagnie
Iamgold prévoit investir deux milliards $
pour accroître ses opérations en utilisant
la méthode par bloc foudroyé.
représentants des
voisins,
la municipalité,
l'UPA,
la Chambre de
commerce,
membres
d'organismes
communautaires et
environnementaux,
la population,
les médias
12. Le
Réveil
Jeudi 21 m
ars 2013
Redevances
minières : Iamgold
menace
d'abandonner le
projet
d'agrandissement
de sa mine
de Saint-Honoré
Le président de la société minière
Iamgold, SteveSteve Letwin, n'aime pas
le projet de révision des redevances
minières du gouvernement québécois,
particulièrement en ce qui a trait à
l'impôt sur le surprofit*. Au point qu'il
menace de ne pas aller de l'avant avec
l'agrandissement de la mine de niobium
de Saint-Honoré, un projet d'un milliard
de dollars.
Selon Steve Letwin, qui s'est confié au
quotidien La Presse, une telle mesure
créerait un véritable régime punitif pour
les minières, une situation qu'il
juge inacceptable. *surprofit : Québec
propose un régime de redevances
hybrides, basé à la fois sur la quantité de
minerai extrait et sur les profits de
l'entreprise, lorsque ceux-ci dépassent un
certain seuil, qui reste à être fixé. La
ministre des Ressources naturelles,
Martine Ouellet, s'est dite, ouverte à la
possibilité de moduler ce seuil, en tenant
compte, par exemple, du nombre
d'années d'exploitation d'une mine.
« L'objectif du gouvernement, ce n'est
pas de fermer, c'est qu'il y a plus
d'investissements, mais, par contre,
qu'on puisse partager les profits. Et là,
on parle de surprofits. » — Jean-Marie
Claveau, député Dubuc PQ.
La mairesse de Saint-Honoré, Marie-
Luce Martin, prend la menace du grand
patron d'Iamgold au sérieux. « Nous, ça
nous dérange fortement et j'espère,
j'espère que le gouvernement du Québec
va être capable de s'entendre pour que
(le projet) puisse continuer. » — Marie-
Luce Martin.
«Il faut absolument que le
gouvernement implique les grandes
entreprises minières et qu'il soit réceptif
à leur message. On ne peut pas balayer
du revers de la main les déclarations à
ce sujet. » — André Paradis.
le président de la
société minière
Iamgold, Steve
Letwin;
le député péquiste
de Dubuc, Jean-
Marie Claveau;
la mairesse de Saint-
Honoré, Marie-Luce
Martin;
le maire d'Alma,
Marc Asselin;
le préfet de la
municipalité;
le projet d'Arianne
Phosphate;
le ministre des
Ressources
naturelles, Martine
Ouellet;
André Paradis
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13. Radio-
Canada
Jeudi 21
mars 2013
Iamgold dénonce le
nouveau régime de
redevances
minières
Le grand patron de la compagnie minière
Iamgold menace d'abandonner le projet
d'expansion de la mine Niobec de Saint-
Honoré si le nouveau régime de
redevances du gouvernement québécois
est trop sévère. Le député de Dubuc,
Jean-Marie Claveau, réagit à ces
déclarations après que la j'ournaliste
Sabrina Myre ait rapporté la réaction de
la mairesse de Saint-Honoré.
le député de Dubuc,
Jean-Marie Claveau,
la journaliste
Sabrina Myre,
la mairesse de Saint-
Honoré
Iamgold menace de
tout arrêter. Un
régime de
redevances
«punitif»
stopperait
l'expansion de
Niobec
14. Le
Quotidien
21 mars
2013
Le grand patron de la société minière
Iamgold menace d'abandonner
l'expansion de la mine saguenéenne
Niobec, un projet d'une valeur d'un
milliard, si le gouvernement Marois
instaure un régime de redevances
« punitif». Dans une entrevue exclusive
accordée à La Presse Affaires, le
président et chef de la direction
d'Iamgold, Steve Letwin, adopte un ton
affîrmatif. « On veut mettre de l'argent
dans l'expansion de Niobec, mais si on a
un régime de redevances punitif, on ne le
fera pas, je vais stopper le projet dans la
seconde si cela arrive. » M. Letwin
appuie l'idée d'une redevance minimale
« pour que chaque mine paie sa juste
part », mais il en a surtout contre une
autre idée du gouvernement Marois, celle
de taxer le « surprofit » (les profits qui
dépassent un certain rendement). « Ça
peut tuer des projets », dit-il en ajoutant
qu'Iamgold a abandonné un projet en
Equateur en raison d'une taxe du genre.
« Un régime de redevances mal conçu va
tuer le projet, éliminer des emplois et
réduire les revenus que le gouvernement
aurait pu encaisser. » « Pourquoi risquer
16 milliards en ajoutant des redevances
additionnelles? Ils [le gouvernement]
devraient faire le calcul de ce qu'ils vont
perdre par rapport à ce qu'ils pourraient
gagner. » M. Letwin parle toutefois d'un
« impact énorme », tout dépendant de la
formule exacte retenue par le
gouvernement.
Non seulement s'insurge-t-il contre la
hausse annoncée des redevances, mais il
se demande « qui peut dire que ça ne
changera pas encore dans deux ans ».
Des ministres rencontrés
M. Letwin a rencontré des ministres du
cabinet Marois. « Je leur dis exactement
ce que je vous dis, affirme-t-il. Je pense
qu'ils comprennent, mais la question est
de savoir si c'est suffisant pour les
empêcher d'aller de l'avant. » Ce serait
selon lui une « énorme erreur de s'en
prendre à la réputation de la province »,
étant donné que le gouvernement
précédent avait aussi augmenté les
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redevances. « Si le gouvernement décide
d'aller de l'avant sans y penser comme il
faut, on ne pourra pas renverser ça, ça
vous suit pendant des générations. »
L'étude de faisabilité pour l'expansion
de Niobec est attendue d'ici trois ou
quatre mois. Iamgold se cherche un
partenaire minoritaire pour l'aider à
financer le projet, mais cette recherche
est compliquée par l'incertitude
entourant le régime des redevances,
soutient M. Letwin.
15. Le
Quotidien
22 mars
2013
Avertissement ou
chantage?
Québec Solidaire et la Coalition Québec
meilleure mine assimilent à du
« chantage » la sortie publique de la
société minière Iamgold, qui menace de
saborder un projet d'expansion d'un
milliard de dollars à sa mine Niobec de
Saint-Honoré si Québec adopte un
régime de redevances « punitif». « C'est
du chantage grossier», a réagi Ugo
Lapointe, de Québec meilleure mine,
rappelant que le projet allait entraîner des
fonds autogénérés de 330 M$ par année.
Dans une entrevue à La Presse Affaires,
le PDG d'Iamgold, Steve Letwin, a
dénoncé la taxe sur le « surprofit » que
veut imposer Québec et a menacé de
stopper son projet à sa mine de niobium
du nord de Chicoutimi. « Ce qu'ils sont
en train de dire, c'est qu'ils ont un projet
qui risque d'être très profitable et qu'ils
ne veulent pas partager le surprofit »,
répond Ugo Lapointe. Selon lui, les
données financières du projet laissent
une bonne marge de manœuvre pour des
redevances supplémentaires.
De son côté, Québec solidaire a affirmé,
par la voix de son attaché de presse,
qu'on « ne pouvait pas prendre ça au
sérieux » et qu'il s'agissait de « chantage
économique ». Les autres partis
d'opposition à Québec ont au contraire
pris au sérieux les déclarations du
président d'Iamgold. « Ces entreprises
font du financement public et n'ont pas
intérêt à être alarmistes», soutient le
porte-parole de l'Opposition officielle en
matière de mines, le libéral Jean
D'Amour. D'après lui, la sortie
d'Iamgold était prévisible et « ça va
arriver encore si le gouvernement
n'affiche pas rapidement ses couleurs ».
François Bonnardel, de la CAQ, exprime
des inquiétudes semblables par rapport à
la modification du régime des
redevances. « C'est extrêmement
préoccupant pour le développement de
nos régions, dit-il. Le gouvernement est
en train de mettre en péril l'industrie
minière par dogmatisme. » La ministre
Québec Solidaire,
Ugo Lapointe,
Coalition Québec
meilleure mine;
le porte-parole de
l'opposition
officielle en matière
de mines, le libéral
Jean D'Amour;
François Bonnardel,
de la CAQ;
la ministre des
Ressources
naturelles, Martine
Ouellet
143
des Ressources naturelles, Martine
Ouellet, n'était pas disponible, hier, pour
commenter la sortie d'Iamgold, a fait
savoir son cabinet.
16. Le
Quotidien
22 mars
2013
Expansion de la
mine Niobec
Jean-Marie
Claveau reste
confiant
Le député de Dubuc ne craint pas de voir
le projet d'expansion de la mine Niobec
en péril. Réagissant aux propos du
président d'Iamgold, Steve Letwin,
rapportés dans l'édition d'hier, Jean-
Marie Claveau déclare qu'il faut rassurer
la population au sujet de la révision des
redevances minières et l'imposition
d'une surtaxe sur les profits générés.
« L'objectif du gouvernement et de la
ministre Ouellet est de maximiser les
redevances, les investissements et les
emplois », affirme M. Claveau, ajoutant
que la ministre Ouellet a rencontré la
direction d'Iamgold et de Niobec et leur
a fait part des cinq critères sur lesquels
elle se base pour appliquer sa réforme, à
savoir la stabilité, l'équité, la
transparence, l'efficacité et la
compétitivité. C'est le rôle de la ministre
d'apporter des changements au régime
minier afin d'obtenir une redistribution
plus équitable de la richesse appartenant
à l'ensemble des citoyens, insiste le
député, selon qui tous les changements
qui seront apportés seront réalisés en
toute transparence selon une formule
gagnant-gagnant. «Le prix du minerai
est dicté par le marché. Mme Ouellet va
présenter un projet hybride et une taxe
sur les surprofits. L'an dernier, la moitié
des mines n'ont pas payé de redevances.
Lundi prochain, moi et mon collègue
Alexandre Cloutier allons effectuer une
visite à la mine Niobec », a indiqué le
député de Dubuc. « Je ne crois pas que le
projet soit en danger avec ce que
Mme Ouellet propose. Je pense
qu'Iamgold va être d'accord pour
envoyer au gouvernement une partie de
ses surplus », conclut-il.
le député de Dubuc,
Jean-Marie Claveau
17. Le
Quotidien
23 mars
2013
LE PARTI
QUÉBÉCOIS
NUIT À
L'ÉCONOMIE
Le gouvernement du Québec doit revoir
son intention de modifier le régime de
redevances minières, qui a été augmenté
à 16 % il y a seulement trois ans, rendant
le Québec la troisième province
canadienne au regard du montant relatif
perçu. À plusieurs reprises, la Fédération
des chambres de commerce du Québec a
demandé au gouvernement de maintenir
le statu quo. Depuis quelques mois, le
projet de création d'une mine de
phosphate dans le secteur du lac à Paul,
par l'entreprise Ressources d'Ariane,
accuse des retards dans l'obtention du
financement, principalement causés par
les incertitudes au niveau des redevances
la Fédération des
chambres de
commerce,
lac à Paul, par
l'entreprise
Ressources
d'Ariane,
Denis Taillon,
Mélanie Paul,
Copcitoyens,
Chambre de
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« On n'a pas
besoin de cette
sortie-là » -
Stéphane Bédard
« II ne faut pas
faire tomber les
gens dans
l'inquiétude pour
rien. La Chambre
(de commerce)
crée elle-même
l'incertitude », a
commenté le
président du
Conseil du Trésor,
Stéphane Bédard.
minières et de la possible taxe sur le
surprofit. Des projets dans la région de
Chibougamau et l'agrandissement de la
mine Niobec de Saint-Honoré sont aussi
en péril. Des citoyens de Roberval
travaillent déjà dans certaines de ces
mines ou pour des entreprises qui ont
des contrats pour ces mines. Le secteur
minier est responsable d'une contribution
fiscale annuelle de 932 M$ par année, de
plus de 45 000 emplois hautement
rémunérés, sans compter les nombreux
fournisseurs qui travaillent avec
l'industrie, ainsi que d'importants
bénéfices directs et indirects pour les
municipalités concernées. Tout
changement ultérieur des conditions
d'investissement pourrait avoir des effets
très néfastes sur la compétitivité de notre
secteur minier, qui ne représente
seulement que 1 % de toute la production
minière mondiale. Inquiétude, instabilité
et incertitude : voilà ce que l'industrie
minière nous a dit lors de la Tribune des
leaders du secteur minier que la FCCQ a
organisée avec les firmes KPMG
SECOR et Fasken Martineau, et que
nous avons fait valoir lors du Forum sur
les redevances minières du
gouvernement du Québec, le 15 mars
dernier. Denis Taillon, Mélanie Paul,
copcitoyens Chambre de commerce et
d'industrie de Roberval.
Le président du Conseil du Trésor et
député de Chicoutimi, Stéphane Bédard,
déplore la sortie de la Chambre de
commerce de Saguenay. «J'invite la
Chambre à agir de façon responsable. Ce
n'est pas une surenchère verbale. Il ne
faut pas faire tomber les gens dans
l'inquiétude pour rien. La Chambre crée
elle-même l'incertitude », affirme
M. Bédard, qui invite le président de la
Chambre, Eric Dufour, à « prendre son
gaz égal ». « Ça n'aide pas le débat,
ajoute-t-il. On n'a pas besoin de cette
sortie-là. Ce n'est pas dans les journaux
que ça va se régler. » Stéphane Bédard se
fait rassurant : tout changement au
régime de redevances minières sera fait
de façon responsable, en partenariat avec
le milieu. Mais que la population se le
tienne pour dit : il y aura des
changements.
« On ne reculera pas là-dessus », promet
l'homme de confiance de Pauline
Marois. « Le Québec va rester fertile et
intéressant pour les investissements
miniers. Personne ne veut payer plus,
c'est normal, mais est-ce que cela veut
dire qu'ils ne doivent pas payer plus?
commerce et
d'industrie de
Roberval
le président du
Conseil du trésor,
Stéphane Bédard;
la Chambre de
commerce de
Saguenay
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Redevances
minières
Des entrepreneurs
sont très inquiets
Non, ce sont deux choses différentes. »
«Notre proposition, c'est de taxer le
surprofit. C'est une décision économique
que nous allons prendre ensemble, en
ayant des discussions et des
consultations avec les compagnies qui
sont des partenaires. Nous avons été élus
sur la volonté d'augmenter la part de
redevances pour les Québécois. Et cela
va demeurer. » Quant à la sortie du
président d'Iamgold, Steve Letwin, qui
menaçait de mettre un frein aux
investissements à la mine Niobec de
Saint-Honoré, M. Bédard se veut une
fois de plus rassurant. « Aucun projet ne
sera remis en cause. Ce n'est pas vrai
qu'on va atteindre ce point-là », assure-t-
il, tout en rappelant qu'il a visité la mine
de Saint-Honoré il y a quelques jours en
plus de discuter longuement avec les
responsables de la compagnie. « Iamgold
s'est montré en faveur de redevances
minimales, ce qui est déjà ça. Ils disaient
être contre un régime punitif, ce qui n'est
pas le cas ici. » « Nous avons aussi
inclus dans le dernier budget des
avantages fiscaux importants pour les
investissements de 300 millions! et plus,
comme pour Niobec.
Une mobilisation s'organise afin
d'empêcher le gouvernement Marois
d'augmenter les redevances minières.
Des entrepreneurs de la région se
joignent au Regroupement des Chambres
de commerce du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Le message des entrepreneurs est
clair : l'industrie minière est fragilisée,
voire paralysée. C'est donc pour cette
raison que le Regroupement des
Chambres de commerce du Saguenay-
Lac-Saint-Jean dénonçait la situation,
hier matin, en conférence de presse. Des
représentants de la mine Niobec et
d'Arianne Phosphates étaient également
présents. «Actuellement, un tas de
roches attend à Saint-Ludger-de-Milot.
Tout ce qui manque, c'est le
financement. Les investisseurs sont tous
frileux, car on ne sait pas ce qui va se
passer avec les redevances minières.
Nous sommes en attente, malgré de
superbes opportunités », note le vice-
président aux opérations de Ressources
d'Arianne, Jean-Sébastien David. Même
son de cloche pour Gilles Ferlatte, vice-
président et directeur général de Niobec.
«Nous ne sommes pas contre les
redevances minières. On est même fier
d'en payer, mais nous ne sommes pas
d'accord avec la taxe sur les profits. Je
peux vous dire que les 470 employés
des entrepreneurs,
Regroupement des
Chambres de
commerce du
Saguenay-Lac-
Saint-Jean,
Éric Dufour,
président de la
Chambre de
commerce du
Saguenay,
le ministre Stéphane
Bédard
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chez Niobec sont inquiets », note
M. Ferlatte.
Rassemblements possibles
Ce n'est pas la première fois que la
Chambre de commerce du Saguenay fait
une sortie publique concernant les
possibles hausses des redevances. Son
président, Éric Dufour, avait récemment
sommé les entrepreneurs de se mobiliser.
Son vœu a été exaucé.
«Nous avons des rencontres prévues
avec le ministre Stéphane Bédard très
prochainement. Nous demandons à nos
élus de travailler pour nous. De
nombreux projets sont actuellement au
ralenti. Pour la région, le secteur minier
sera un secteur historique. Ce n'est pas
bien compliqué, nous demandons le statu
quo », a indiqué Éric Dufour. Des
rassemblements sont envisagés
prochainement, si aucune décision n'est
prise par le gouvernement. « Nous ferons
des pressions, c'est évident », note Éric
Dufour. Dave Gosselin, président du
Regroupement des Chambres de
commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Éric Dufour, président de la Chambre de
commerce du Saguenay, Gilles Ferlatte,
vice-président et directeur général de
Niobec, et Jean-Sébastien David, vice-
président aux opérations de Ressources
d'Arianne, se mobilisent pour dénoncer
le projet du gouvernement d'augmenter
les redevances minières. La hausse des
redevances fragiliserait l'industrie
minière selon certains entrepreneurs.
20. Le
Quotidien
5 avril
2013 Faut se brancher!
Dans la région, l'exploitation de la mine
Niobec, de Saint-Honoré, pourrait passer
de 15 à 45 ans d'activité. Le niobium,
rare, est utilisé parcimonieusement pour
donner résistance et souplesse aux
alliages. d'acier. Seulement deux mines
fournissent le monde. Pour prolonger sa
vie et étendre son activité, Iamgold doit
investir 3 milliards de dollars et
embaucher 200 mineurs supplémentaires,
à un salaire moyen de 70 000 $ par an.
Cela urge de connaître le coût des
redevances pour conclure ce projet bien
avancé. Elle affirme qu'une surtaxe des
profits en années de vaches grasses le
tuerait. Il lui faut accumuler pour les
années pauvres, inévitables dans cette
industrie cyclique.
Autre gros projet minier : la mine de
phosphore de Ressources d'Arianne, au
lac à Paul, sur le chemin des Passes : 400
emplois pour extraire ce produit
nécessaire à la fabrication d'engrais.
Trois diplômés de l'UQAC se font dire
par leurs banquiers que sans le tarif des
le ministre Stéphane
Bédard,
le président de la
Chambre de
commerce;
Serge Simard,
ancien ministre des
mines,
projet minier : la
mine de phosphore
de Ressources
d'Arianne, au lac à
Paul
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2013
Claveau ne craint
pas pour Niobec
Serge Simard, un
« esprit de
colonisé »
Stéphane Bédard
n'est pas tendre
envers l'ancien
ministre libéral
redevances, ils ne peuvent juger la
rentabilité d'un projet qui nécessite des
millions de dollars avant même
d'extraire le premier caillou. Une mine
de phosphore canadienne ferme bientôt.
Les promoteurs espèrent prendre le relais
et le marché nord-américain. Sinon, le
Maroc, leur principal concurrent,
s'emparera des contrats et sera dur à
déloger ensuite. Politique en filigrane,
l'imminence des élections gâche le
climat. Le ministre Stéphane Bédard voit
le président de la Chambre de commerce
comme un allié de Serge Simard, ancien
mmistre des Mines qui trépigne sur les
blocs de départ pour une revanche
électorale. Il réagit en coq de bassecour,
rivalisant de cocoricos avec le candidat
libéral défait. Mais 600 emplois à
70 000 $ par an méritent qu'on la joue
mollo de part et d'autre! Les deux
compagnies minières, elles, argumentent
posément. Selon elles, pour développer
cette filière, le Québec doit se brancher
sans jouer au yo-yo avec les redevances.
Les "projets durent 40, 50 ans; elles
doivent pouvoir calculer, prévoir. Il faut
cesser d'avoir peur de se faire avoir et
décider vite du point d'équilibre entre la
prudence et de justes parts pour elle et
nous.
Le député de Dubuc, Jean-Marie-
Claveau, se dit très satisfait du nouveau
régime minier proposé par le
gouvernement. Le péquiste, qui compte
plusieurs projets miniers dans sa
circonscription, dont celui de Niobec à
Saint-Honoré, estime que les mesures
dévoilées hier constituent un bel
équilibre entre les intérêts des
compagnies minières et ceux du Québec.
« C'est évidemment un dossier que j 'ai
suivi de très près. J'ai eu de nombreuses
discussions avec les dirigeants de Niobec
et même d'Iamgold », explique Jean-
Marie Claveau lorsque joint par
téléphone hier.
« Serge Simard démontre sa
méconnaissance du sujet et son esprit de
colonisé. » Stéphane Bédard, président
du Conseil du Trésor et député de
Chicoutimi, n'est pas tendre envers
l'ancien ministre libéral. Tout comme
son collègue Jean-Marie Claveau,
M. Bédard se réjouit du nouveau régime.
« C'est une bonne nouvelle. On s'était
engagé en campagne à aller chercher
plus de redevances. On parle d'une
ressource non renouvelable. C'est
le député de Dubuc,
Jean-Marie-Claveau
Serge Simard,
Stéphane Bédard,
président du Conseil
du Trésor et député
de Chicoutimi
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24.
Courrier
du
Saguenay
Mardi 7
mai 2013
8 mai
2013
Nouveau régime
minier : fin
de l'incertitude .
La Chambre de
commerce de
Saguenay satisfaite
du dénouement
normal que le Québec touche sa juste
part. Pour moi, on a trouvé le juste
équilibre. Mission accomplie. » Les
propos de Serge Simard, qui soutient que
les investisseurs seront effrayés par les
nouvelles redevances à payer, sont
injustifiés, selon M. Bédard.
« En un mois, on a permis d'économiser
125 M$, en s'assoyant et en discutant. Il
y a toujours moyen de s'entendre avec
les compagnies, quand celles-ci voient
que nous sommes sérieux. D'ailleurs,
nous avions été les premiers, dans les
armées 90, à réajuster les redevances.
C'est normal d'en profiter quand ça va
bien », conclut Stéphane Bédard, qui se
dit très heureux de continuer à collaborer
avec les dirigeants de la mine Niobec.
A Saint-Honoré, les dirigeants de la mine
Niobec d'Iamgold sont déçus des
changements au régime de redevance.
« Ça va coûter plus cher, mais au moins,
il y a un signe positif dans ça
M. Marceau disait que c'était un régime
qui était là pour durer. Au moins, ça va
enlever la partie d'instabilité entourant
tout ça. On est déçus, mais il faut
regarder en avant et vivre avec. » —
Gilles Ferlatte, vice-président des
opérations Niobec.
De son côté, l'ex-ministre libéral délégué
aux mines, Serge Simard, croit que le
régime représente un important risque
pour les compagnies minières de la
région qui cherchent des investisseurs
pour leurs projets.
« Quand ce n'est pas rentable, il faut que
tu paies pareil et quand c'est rentable, les
profits partent de l'entreprise et vont au
gouvernement. Je ne suis pas certain que
les investisseurs vont être très heureux de
ça », dit M. Simard.
«Nous avons senti de l'écoute et nous
sommes rassurés par le discours livré
hier par le ministre. Compte tenu des
circonstances actuelles, nous avons
obtenu le meilleur scénario pour le
développement de notre industrie
minière. Nous espérons, maintenant, que
ce débat sera derrière nous et que nous
pourrons aller de l'avant. Nous sommes
désormais confiants pour
l'aboutissement très prochainement des
projets de la minière Niobec à Saint-
Honoré et celui d'Arianne Phosphates au
Lac-Saint-Jean », a commenté Éric
Dufour.
Le président de la Chambre tient aussi à
souligner le travail de l'ensemble du
caucus régional du Parti Québécois.
le ministre des
Finances, Nicolas
Marceau;
les membres de la
Chambre de
commerce du
Saguenay;
le chef de la
direction d'Arianne
Phosphates, Bernard
Lapointe;
Serge Simard
la Chambre de
commerce de
Saguenay,
Parti québécois,
Saguenay,
Saint-Honoré
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Chez Niobec et
Ressources
d'Arianne
Soupir de
soulagement
Les ministres
péquistes invités à
découvrir Dubuc
Jean-Marie
Claveau veut
accueillir ses
collègues
« Nous avons senti que les députés nous
ont entendus et ils ont travaillé pour le
bien de la région dans ce dossier », a-t-il
fait savoir.
JONQU1ÈRE - Chez Ressources
d'Arianne et Niobec, un soupir de
soulagement accueille le nouveau régime
d'impôt minier annoncé par Québec.
JONQUIÈRE - Présent à la conférence
du ministre des Finances, Nicolas
Marceau, le vice-président et directeur
général de la mine Niobec, Gilles
Ferlatte, s'est dit déçu que sa société ait à
payer davantage de redevances, mais
admet du même souffle que la période
d'incertitude est derrière lui. « Nous
allons évaluer l'impact de ce régime-là.
La réalisation de notre étude de
faisabilité déterminera si on va de l'avant
avec le projet d'expansion de 1,2 G$ de
la mine de Saint-Honoré. Le projet
d'expansion de la mine n'est pas
compromis. Nous allons regarder de
façon particulière le crédit à la
transformation offert. Il s'agit du crédit
C2I annoncé en novembre. » Niobec
effectue déjà de la transformation en
produisant du ferroniobium à raison de
cinq millions de kilos par année. Cette
matière entre dans la production d'acier
de haute qualité à raison de .02 %.
M. Ferlatte mentionne que la marge
bénéficiaire pour chaque kilo de niobium
produit se situe entre 35 et 40 % tout en
rappelant que l'industrie n'est à l'abri de
rien.
S'il n'en tient qu'au député Jean-Marie
Claveau, la circonscription de Dubuc
verra parader les ministres du
gouvernement Marois cet été. Le porte-
étendard du PQ a lancé une invitation à
tous les membres du cabinet péquiste
pour qu'ils puissent découvrir les attraits
de son coin de pays. Jean-Marie Claveau
a interpellé, entre autres collègues, le
ministre délégué aux Régions, Gaétan
Lelièvre, le ministre de la Culture et des
Communications, Maka Kotto, et la
ministre des Ressources naturelles,
Martine Ouellet. Il aimerait leur faire
découvrir des activités comme les
« Grandes veillées » de La Baie, la
« Fabuleuse histoire d'un Royaume » et
le site de la Nouvelle-France. Il propose
une visite guidée de la mine Niobec à
Martine Ouellet. Le représentant du PQ a
même invité Pauline Marois à venir
découvrir les charmes du Saguenay et
l'hospitalité légendaire de ses
concitoyens au cours de la saison
chaude. On sait que la première ministre
représente Charlevoix, circonscription
Ressources
d'Arianne,
le ministre des
Finances, Nicolas
Marceau
Jean-Marie Claveau
propose une visite
guidée de la mine
Niobec à Martine
Ouellet
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voisine de Dubuc. Jean-Marie Claveau
n'a pas obtenu d'engagement en ce sens,
mais conserve espoir de voir la dame de
béton fouler le sol de la région.
